



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50250000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำนาจ เจริญชัยสกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ~~ผู้ประสานงาน~~ โทร.1550, 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมือง มีการเพิ่มขึ้นของบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน และบ้านจัดสรรตลอดจนประชากรที่เข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น รวมไปถึงการเปิดใช้สนามบินดอนเมืองและสถานประกอบการจำนวนมาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะด้านการจัดการมูลฝอยซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอนาคตหากไม่มีการแก้ไขจะทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก ในปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมืองมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปริมาณ 210 ตันต่อวัน ในจำนวนที่มีปริมาณมูลฝอยอันตรายประมาณ 80 กิโลกรัม มูลฝอยอันตรายมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นมูลฝอยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมโดยตรง และในปัจจุบันประชาชนขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ในการนี้สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ?เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย? โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย โดยการปฏิบัติงานเชิงรุก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยอันตราย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทั้งในครัวเรือนและในสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งมูลฝอยอันตรายอย่างไม่ถูกวิธีรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยเก็บรักษาและดูแลสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตดอนเมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
2. เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป
3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตราย นำไปกำจัดให้ถูกวิธีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท และสะดวกต่อการจัดเก็บมูลฝอยของเจ้าหน้าที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม/เดือน

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับ พ.ศ. 2561

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2561 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - จัดเก็บขยะอันตรายได้ จำนวน 1,530 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : ข้อมูลเดือน พ.ย. 61 - จัดเก็บขยะอันตรายได้ จำนวน 1,110 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2562 : ข้อมูลเดือน ธ.ค. 61 - คัดแยกขยะอันตรายได้ จำนวน 1,450 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2562 : ข้อมูลเดือน ม.ค. 62 - ดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายพร้อมคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายได้ 1,140 กิโลกรัม		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 6	:: 19/3/2562 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 760 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 18/4/2562 : ข้อมูลเดือน มี.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 2,170 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 16/5/2562 : ข้อมูลเดือน เม.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 1,470 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 17/6/2562 : ข้อมูลเดือน พ.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 1,400 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 19/7/2562 : ข้อมูลเดือน มิ.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 1,890 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 15/8/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 4,580 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 12/9/2562 : ข้อมูลเดือน ส.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 5,220 กิโลกรัม  30/9/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 2,600 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50250000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำนาจ เจริญชัยสกุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม โทร.1550, 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมือง มีการเพิ่มขึ้นของบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน และบ้านจัดสรรตลอดจนประชากรที่เข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น รวมไปถึงการเปิดใช้สนามบินดอนเมืองและสถานประกอบการจำนวนมาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะด้านการจัดการมูลฝอยซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอนาคตหากไม่มีการแก้ไขจะทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก ในปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมืองมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปริมาณ 210 ตันต่อวัน ในจำนวนที่มีปริมาณมูลฝอยอันตรายประมาณ 80 กิโลกรัม มูลฝอยอันตรายมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นมูลฝอยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมโดยตรง และในปัจจุบันประชาชนขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ในการนี้สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ?เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย? โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย โดยการปฏิบัติงานเชิงรุก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยอันตราย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทั้งในครัวเรือนและในสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งมูลฝอยอันตรายอย่างไม่ถูกวิธีรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยเก็บรักษาและดูแลสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตดอนเมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
2. เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตราย นำไปกำจัดให้ถูกวิธีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท และสะดวกต่อการจัดเก็บมูลฝอยของเจ้าหน้าที่

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม/เดือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบกับ พ.ศ. 2561

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการ เสนอเพื่อขออนุมัติแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2561 : ข้อมูลเดือน ต.ค. 61 - จัดเก็บขยะอันตรายได้ จำนวน 1,530 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2561 : ข้อมูลเดือน พ.ย. 61 - จัดเก็บขยะอันตรายได้ จำนวน 1,110 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2562 : ข้อมูลเดือน ธ.ค. 61 - คัดแยกขยะอันตรายได้ จำนวน 1,450 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2562 : ข้อมูลเดือน ม.ค. 62 - ดำเนินการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายพร้อมคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายได้ 1,140 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2562 : ข้อมูลเดือน ก.พ. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 760 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 18/4/2562 : ข้อมูลเดือน มี.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 2,170 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/5/2562 : ข้อมูลเดือน เม.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 1,470 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2562 : ข้อมูลเดือน พ.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 1,400 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/7/2562 : ข้อมูลเดือน มิ.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 1,890 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 15/8/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 4,580 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 12/9/2562 : ข้อมูลเดือน ส.ค. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 5,220 กิโลกรัม  30/9/2562 : ข้อมูลเดือน ก.ย. 62 - ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ได้จำนวน 2,600 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

