



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50250000-3401

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 480,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 384,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวิไลรัตน์ บุญมาก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โทร 5338 ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม นักวิเคราะห์ โทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1.  หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน

ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการด้านต่าง ๆ ที่ทันสมัยขยายการบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

บ้านหนังสือเป็นศูนย์กลางปัญญาของชุมชน

และเป็นสัญลักษณ์ของความใฝ่รู้ของผู้คนในสังคมที่มีความเคลื่อนไหวทางปัญญาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การค้นคว้าหาความรู้จึงเป็นกิจกรรมหลักของประชาชนและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ในเชิงวิชาการ การติดตามข่าวสารบ้านเมือง

การบันเทิงผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ที่มีความน่าสนใจ ทันสมัย

หัวใจสำคัญของบ้านหนังสือ คือ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น บ้านหนังสือที่ดี

ควรเป็นบ้านหนังสือที่สามารถตอบสนองต่อการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้มากที่สุด

นอกจากนี้ยังต้องจัด-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรคกิจกรรมเครือข่ายเรียนรู้ เพื่อให้ครอบครัวเยาวชน

และประชาชนรู้จักแสวงหาข้อมูล รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่ดี มีประโยชน์เหมาะแก่ การนำไปใช้ในการดำรงชีวิตพัฒนาตนเอง

ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สร้างสรรคประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเป็นการดำเนินการตามนโยบายของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ ครอบครัว เด็ก

เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่เขตดอนเมืองได้มีการจัดตั้งบ้านหนังสือในชุมชนขึ้น จำนวน 12 แห่ง จึงสามารถตอบสนองให้เด็กเยาวชน

และประชาชนในชุมชนมาใช้บริการ เป็นแห่งเรียนรู้ในชุมชน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ประชาชนในเขตดอนเมือง

2 เพื่อส่งเสริมครอบครัว เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอ่านและการศึกษาค้นคว้าความรู้

3 เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เป้าหมาย

จัดกิจกรรมพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยจัดการ ประกวดเรียงความ ประกวดเล่านิทาน จัดนิทรรศการ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสุขภาพในผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ จำนวน 6 ครั้ง/ปี รวม 72 ครั้ง ให้กับบ้านหนังสือ 12 แห่ง ดังนี้

1. บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2  7. บ้านหนังสือวังทอง

2. บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3  8. บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง

3. บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4  9. บ้านหนังสือ นปอ.

4. บ้านหนังสืออินทร 1 10. บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง

5. บ้านหนังสือเปรมประชา  11. บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ

6. บ้านหนังสือศรีกาญจน  12. บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ได้รับเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว และเตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

-ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ตุลาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว   
-ในเดือนธันวาคม 2562 ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือ ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562   
จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2  7.บ้านหนังสือวังทอง
- 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3  8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง
- 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4  9.บ้านหนังสือ นปอ.
- 4.บ้านหนังสือธนินทร 1  10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง
- 5.บ้านหนังสือเปรมประชา  11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ
- 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์  12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ้งสีกัน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนมกราคม 2563 ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร
- 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง
- 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ
- 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ้งสีกัน)

-ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ธ.ค. 2562 เรียบร้อยแล้ว

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการเมื่อครั้งที่ 1 คิดเป็นระดับ 92.71

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 240,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือ ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2562   
จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร
- 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง
- 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ
- 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ้งสีกัน)

-ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการเมื่อครั้งที่ 2 คิดเป็นระดับ 87.81

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 48,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ในเดือนมีนาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านบ้านหนังสือ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 จำนวน 12 แห่ง

- 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร
- 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง
- 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ
- 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ้งสีกัน)

จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63,

กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว

-ได้เลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ออกไปก่อน

เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค โดยเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด

-ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 48,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตดอนเมือง ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4 4.บ้านหนังสือธนินทร
- 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ดอนเมือง
- 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ
- 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ้งสีกัน)

จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63,

กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63,   
กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว   
-ได้เลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

-ได้เปิดให้บริการหนังสือเขตตอนเมืองในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563   
-ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
:: 24/9/2563 : -ได้จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ณ บ้านหนังสือเขตตอนเมือง ทั้ง 12 แห่ง ดังนี้

- 1.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 2.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 3.บ้านหนังสือปิ่นเจริญ 4.บ้านหนังสืออินทร
- 5.บ้านหนังสือเปรมประชา 6.บ้านหนังสือศรีกาญจน์ 7.บ้านหนังสือวังทอง 8.บ้านหนังสือเมืองใหม่ ตอนเมือง
- 9.บ้านหนังสือ นปอ. 10.บ้านหนังสือร่วมใจพัฒนา กรป.กลาง 11.บ้านหนังสือบ้านพักสวัสดิการทหารอากาศ
- 12.บ้านหนังสือบ้านพักทหารอากาศสัญญาบัตร (ทุ่งสีกัน)

จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. 62, กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 63, กิจกรรมครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.63,   
กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว

-ได้เลื่อนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 63 และครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 63 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ   
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

-ได้เปิดให้บริการหนังสือเขตตอนเมืองในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563   
-ได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ส.ค. 63 เรียบร้อยแล้ว

-ได้ตั้งเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือน ก.ย. 63 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบแล้ว   
ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

