



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50250000-3479

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อภิญา เสงี่ยมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญงานผู้รับผิดชอบ สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นเขตพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ ๒๑๐ ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำ ?โครงการ การคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง?

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน โดยดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ในสำนักงาน รวมถึงการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ การนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์ การนำกลับไปใช้ในทางเกษตรกรรมต่างๆ เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ

โดยการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการสำรวจปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตดอนเมือง การทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งการขยายผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ช่วยเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น การจัดการคุณภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จคุ้มค่าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแปรรูปอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เดือนละ 2 ครั้ง = 24 ครั้ง/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการเขียนโครงการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน

1. ชุมชนหัดชาวิลา
2. ชุมชนร่มไทรงาม
3. ชุมชนประชากร 3
4. ชุมชนร่วมพัฒนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน

1. ชุมชนเปรมประชากร 4



| | |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่3 | 2. ชุมชนบุรพา 18 3. ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด่านใต้ 4. ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร โดยดำเนินการทำนากและบุ่ปักน้ำเพื่อใช้ในพื้นที่และสาธิตในชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 4 ชุมชน 1.ตลาดบุญอนันต์ 2.ชุมชนปิ่นเจริญ 1 3.โรงเรียนธนิทร 4.ชุมชนสุวรรณี |
| รายงานครั้งที่4 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: |
| รายงานครั้งที่5 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 แห่ง 1. ชุมชนสะพานร่วมใจ 2. หมู่บ้านทัดชาวิลล่า 3. กองทัพอากาศดอนเมือง 4. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา 6. ชุมชนดอนเมืองวิลล่า 7. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 8. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ |
| รายงานครั้งที่6 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - จัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เป็นเงิน 50,000 บาท - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนสะพานปูน 2. ชุมชนประชากร 3 3. ชุมชนยิ่งโอฟาร 4. ตลาดบุญอนันต์ 5. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 |
| รายงานครั้งที่7 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา 2. ชุมชนร่มไทรงาม 3. ชุมชนเจษฎา 4. ตลาดใหม่ดอนเมือง 5. ชุมชนประชากร 3 |
| รายงานครั้งที่8 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนอมรพันธ์ 2. ชุมชนโกสุ่มสามัคคี 1 3. ริมถนนนางประชาพัฒนา 4. ชุมชนโกสุ่มสามัคคี 2 5. ชุมชนโกสุ่มรวมใจ |
| รายงานครั้งที่9 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| 1. ชุมชนไผ่เขียววิลล่า 2. ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรม 3. ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว 4. ชุมชนบูรพาวิลล่า 7 5. ชุมชนบูรพาวิลล่า 18 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เขารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนเวียงเทพ 9 2. ชุมชนวิฒนานนท์ 3. ชุมชนร่มไทรงาม 4. ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย 5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เขารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 2. ชุมชนแก่งงาม 3. วัดคลองบ้านใหม่ 4. หมู่บ้านศรีกาญจน์ 5. ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เขารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 6 แห่ง 1. โรงเรียนบำรุงวิวรรฒวิทยา 2. ชุมชนหัตถาวิลล่า 3. โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 4. ชุมชนไทเทียน 5. ชุมชนเทพประทาน 6. ชุมชนแหลมทอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ - เขารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 4 แห่ง 1. ชุมชนเวียงเทพ 9 2. ชุมชนรัตนวลัย 3. ชุมชนกัญญาเพชร 4. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50250000-3479

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.อภิญา เงามชัยภูมิ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญกา ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตดอนเมืองเป็นเขตพื้นที่เขตขยาย มีการปลูกสร้างบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นทำให้มีประชากรเข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น และประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งการค้าขาย สถานประกอบการจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วตามจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ซึ่งมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ประมาณ ๒๑๐ ตัน/วัน ในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำ ?โครงการ การคัดแยกขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่เขตดอนเมือง?

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอินทรีย์โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือน โดยดำเนินกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ในสำนักงาน รวมไปถึงการนำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อาทิ การนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักชีวภาพ นำไปเลี้ยงสัตว์ การนำกลับไปใช้ในทางเกษตรกรรมต่างๆ เป็นการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ

โดยการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการสำรวจปริมาณขยะอินทรีย์ในพื้นที่เขตดอนเมือง การทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนกระทั่งการขยายผลการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บ และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ช่วยเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น การจัดการคุณภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

และสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเบ็ดเสร็จคุ้มค่าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูป

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่สำนักงานเขตดอนเมืองต้องจัดเก็บและนำไปทำลาย
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การแปรรูปอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เดือนละ 2 ครั้ง = 24 ครั้ง/ปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (08.1) ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการเขียนโครงการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน

1. ชุมชนหัดชาวิลา
2. ชุมชนร่มไทรงาม
3. ชุมชนประชากร 3
4. ชุมชนร่วมพัฒนา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 4 ชุมชน

1. ชุมชนเปรมประชากร 4
2. ชุมชนบูรพา 18
3. ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด่านใต้
4. ชุมชนร่วมใจรักคลองเปรมประชากร โดยดำเนินการทำหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในพื้นที่และสาธิตในชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เข้ารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 4 ชุมชน

- 1.ตลาดบุญอนันต์
- 2.ชุมชนปิ่นเจริญ 1
- 3.โรงเรียนธนิทร
- 4.ชุมชนสุวรรณี

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5



| | |
|------------------|---|
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จำนวน 8 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนสะพานรวมใจ2. หมู่บ้านหัตถาวิลล่า3. กองทัพอากาศดอนเมือง4. ชุมชนบินเจริญ 45. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา6. ชุมชนดอนเมืองวิลล่า7. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา8. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- จัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เป็นเงิน 50,000 บาท</p> <p>- เข้าร่วมรงค์ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ 5 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนสะพานปูน2. ชุมชนประชากร 33. ชุมชนยิ่งโอาหาร4. ตลาดบุญอนันต์5. ชุมชนบินเจริญ 4 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- เข้าร่วมรงค์ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ 5 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา2. ชุมชนร่มไทรงาม3. ชุมชนเจษฎา4. ตลาดใหม่ดอนเมือง5. ชุมชนประชากร 3 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่9 | <p>:: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- เข้าร่วมรงค์ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ 5 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนอมรินทร์2. ชุมชนโกสุมสามัคคี 13. ริมถนนนาวงประชาพัฒนา4. ชุมชนโกสุมสามัคคี 25. ชุมชนโกสุมรวมใจ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- เข้าร่วมรงค์ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ 5 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนไผ่เขียววิลล่า2. ชุมชนร่วมใจรักษ์คลองเปรม3. ชุมชนหลังวัดไผ่เขียว4. ชุมชนบูรพาวิลล่า 75. ชุมชนบูรพาวิลล่า 18 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่10 | <p>:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน</p> <p>- เข้าร่วมรงค์ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ 5 แห่ง</p> <ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนเวียงเทพ 92. ชุมชนวิวัฒนานนท์3. ชุมชนร่มไทรงาม4. ชุมชนปู่เจ้าสมิงพราย5. ชุมชนประเสริฐเปรมประชา |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|---|---------------------|----------------|---------------------|
| <p>รายงานครั้งที่11 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เขารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 5 แห่ง 1. ชุมชนปิ่นเจริญ 4 2. ชุมชนแก่งงาม 3. วัดคลองบ้านใหม่ 4. หมู่บ้านศรีกาญจน์ 5. ชุมชนอยู่เจริญวิภาวดี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามเป้าหมาย | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| <p>รายงานครั้งที่12 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เขารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 6 แห่ง 1. โรงเรียนบำรุงวิวรรดิวิทยา 2. ชุมชนตัดขาวิลลา 3. โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 4. ชุมชนไทเทียน 5. ชุมชนเทพประทาน 6. ชุมชนแหลมทอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| <p>รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ - เขารณรงค์ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ 4 แห่ง 1. ชุมชนเวียงเทพ 9 2. ชุมชนรัตนวลัย 3. ชุมชนกัญจาเพชร 4. ชุมชนวัดดอนเมืองด่านเหนือ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท</p> | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

