



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50250000-3482

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอำนาจ เจริญชัยสกุล เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดชำนาญพิเศษ (5329)งาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมือง มีการเพิ่มขึ้นของบ้านพักอาศัย หมู่บ้าน และบ้านจัดสรรตลอดจนประชากรที่เข้ามาพักอาศัยอย่างหนาแน่น รวมไปถึงการเปิดใช้สนามบินดอนเมืองและสถานประกอบการจำนวนมาก จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาโดยเฉพาะด้านการจัดการมูลฝอยซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในอนาคตหากไม่มีการแก้ไขจะทำให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก ในปัจจุบันสำนักงานเขตดอนเมืองมีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ปริมาณ 210 ตันต่อวัน ในจำนวนที่มีปริมาณมูลฝอยอันตรายประมาณ 80 กิโลกรัม มูลฝอยอันตรายมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นมูลฝอยที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมโดยตรง และในปัจจุบันประชาชนขาดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากมูลฝอยอันตราย

เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ในการนี้สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ?เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย? โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย โดยการปฏิบัติงานเชิงรุก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยอันตราย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทั้งในครัวเรือนและในสำนักงาน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการทิ้งมูลฝอยอันตรายอย่างไม่ถูกวิธีรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยเก็บรักษาและดูแลสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตดอนเมือง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอย
2. เพื่อคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป
3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตราย นำไปกำจัดให้ถูกวิธีไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็นประเภท และสะดวกต่อการจัดเก็บมูลฝอยของเจ้าหน้าที่

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ไม่น้อยกว่า 22.63 ตัน/ปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 (08.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- ดำเนินการเขียนโครงการ

- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

- ดำเนินการคัดแยกขยะอันตรายได้จำนวน 3.24 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 3.81 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เข้าจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตดอนเมือง ได้จำนวน 1.58 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เข้าจัดเก็บและคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพื้นที่เขตดอนเมือง ได้จำนวน 2.53 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 6	:: 14/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บขยะอันตรายได้ จำนวน 2.06 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 2.48 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 18/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 0.5 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 1.23 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - เข้าจัดเก็บและรวบรวมมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้ จำนวน 0.82 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เข้าจัดเก็บและรวบรวมมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้ จำนวน 2.89 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 1.53 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 13	:: 22/9/2563 : - เข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ได้จำนวน 1.21 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

