







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: -งดการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ สำนักงานเขตดอนเมือง เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงของดจัดกิจกรรมตามโครงการ   
ไม่มีกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

