



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50250000-3529

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 77,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ว่าที่ร้อยตรีพนตล ผ่องสำเนา (นักพัฒนาสังคมชำนาญการ โทร.5338)ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

- นโยบายในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการพัฒนาจริงทั้ง 5 ด้าน คือด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ

ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอยให้การช่วยเหลือและสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ

ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่

ประกอบกับเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในชุมชนบางส่วนต้องถูกเลิกจ้างงาน และไม่มีงานทำ

จึงจำเป็นต้องหาช่องทางที่ทุกคนในครอบครัวต้องดิ้นรนเพื่อหาหนทางในการหารายได้มาจุนเจือครอบครัวนั้น

- สำนักงานเขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างรายได้ขึ้นมา

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนได้มองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาการว่างงานในชุมชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการฝึกอาชีพ และจะได้มีโอกาสหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

2. เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนเขตดอนเมือง และลดปัญหาการว่างงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองในวันราชการและวันเสาร์ อาทิตย์จำนวน 4 วิชา วิชาละ 15 วัน วันละ 5 ชั่วโมง

รุ่นละ 15 คน รวม 60 คน ได้แก่ 1. วิชาการแกะสลักผักและผลไม้ 2. วิชางานใบตอง 3. วิชาการผูกผ้าและการจับจีบผ้า 4. วิชากระเป๋าผ้า

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างรอเงินงวด เพื่อดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/11/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน... -สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง		
	-อยู่ระหว่างประสานวิทยากรเพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : -ทำหนังสือถึงสำนักพัฒนาสังคมเพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพ		
	-ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมวิชาชีพทางสื่อออนไลน์		
	-กำหนดรายละเอียดวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/01/2564 : -เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19) เพื่อเป็นการ		
	หลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการ		
	ไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้ดำเนินการจัดงานตามโครงการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : -ประสานวิทยากรเพื่อดำเนินการในการจัดกิจกรรมตามโครงการ		
	-อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในเดือนมีนาคม 2564 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ		
	-กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ 4 วิชา วิชาต้นไม้มงคล, วิชาผ้าควิลท์, วิชาร้อยลูกปัด, วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้เชิงธุรกิจ		
	ในวันเสาร์, อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 15.00 น.		
	ณ สำนักงานเขตดอนเมือง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/03/2564 : -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในเดือนมีนาคม 2564 ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ		
	-กำหนดจัดอบรมวิชาชีพ 4 วิชา วิชาต้นไม้มงคล, วิชาผ้าควิลท์, วิชาร้อยลูกปัด, วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้เชิงธุรกิจ		
	ณ ห้องประชุมสรองประชา และห้องประชุมศิริสุข สำนักงานเขตดอนเมือง ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 15.00 น.		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	วันที่ 13, 14, 20, 21, 27 และ 28 มีนาคม 2564 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 และ 25 เมษายน 2564 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/04/2564 : -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเลื่อนวันฝึกอบรมวิชาชีพในวันเสาร์ที่ 17 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> และวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้จัดกิจกรรมตาม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> โครงการต่อไป
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2564 : -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเลื่อนวันฝึกอบรมวิชาชีพในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 ไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จึงได้จัดกิจกรรมตาม โครงการต่อไป
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/06/2564 : -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ <input type="checkbox"/> -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเลื่อนวันฝึกอบรมวิชาชีพฯ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ <input type="checkbox"/> จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่อไป
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/07/2564 : -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเลื่อนวันฝึกอบรมวิชาชีพฯ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่อไป
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/08/2564 : -อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งฝ่ายการคลังตรวจสอบ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอเลื่อนวันฝึกอบรมวิชาชีพฯ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงได้จัดกิจกรรมตามโครงการต่อไป
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ <input type="checkbox"/> อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดติดเชื้อ จึงของดจัดกิจกรรมตามโครงการไม่มีกำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 77,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

