



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50250000-3636

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 314,900 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 285,240 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป : นายธนเทพ ประสานทอง (ยศ.1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

- โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 - 2 มกราคม 2564)พบว่าผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,277 ราย อัตราป่วย 110.78 ต่อประชากรแสนคน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 ? 14 ปี รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 15-34 ปี และ 0-4 ปี ตามลำดับ ซึ่งอัตราป่วยอยู่ในระดับสูงและยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในลำดับต้นๆ ของกรุงเทพมหานคร

ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน

และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัดวิถีชีวิต

และการเคลื่อนย้ายของประชากร ทำให้ไม่สามารถจัดการกับพาหะนำโรคได้ตามเป้าหมาย

การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน

โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรคซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค

ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่จึงมีความสำคัญ

และสอดคล้องกับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ได้มีการรับรองมติ ?สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน?

เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาเรื่องไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน เริ่มจากในครัวเรือน ชุมชน หน่วยงาน ทำทุกคน ทำทุกที่

จำเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคล

โดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักของประชาชน ผู้บริหารองค์กร

และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้เป็นที่มาเดียวกันและประสานความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ

จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมและส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนในชุมชนดำเนินการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง สามารถนำแนวคิด หลักการ

องค์ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม

ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย โดยการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

การสื่อสารความเสี่ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 03/01/2566 : ขออนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผนที่กำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 57 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 59

ของจำนวนชุมชนทั้งหมด 96 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 58,520 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/03/2566 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 93 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	ของจำนวนชุมชนทั้งหมด 96 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 73,160 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/04/2566 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 95 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 98
รายงานครั้งที่5	ของจำนวนชุมชนทั้งหมด 96 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 77,560 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/05/2566 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 95 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 98
รายงานครั้งที่6	ของจำนวนชุมชนทั้งหมด 96 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/06/2566 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 95 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 98
รายงานครั้งที่7	ของจำนวนชุมชนทั้งหมด 96 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 76,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/07/2566 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 95 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 98
รายงานครั้งที่8	ของจำนวนชุมชนทั้งหมด 96 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/08/2566 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 95 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 98
รายงานครั้งที่9	ของจำนวนชุมชนทั้งหมด 96 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2566 : ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 95 ชุมชน ของจำนวนชุมชนทั้งหมด 96 ชุมชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

