



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดเก็บทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

รหัสโครงการ... : 50260000-2987

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2560

เริ่มต้นโครงการ : 2016-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2017-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววรรณดี จิตโสภาค

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์ โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันการให้บริการของฝ่ายทะเบียนจะบริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่ยังมีข้อมูลงานทะเบียนบางประเภทที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บลงระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้

เช่นข้อมูลของทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมบางส่วนที่เป็นข้อมูลเก่าก่อนการเปิดให้บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบและคัดกรองจากฐานข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมได้

เกิดความยุ่งยากในการตรวจสอบ และทำให้ผู้มารับบริการไม่ได้รับความสะดวกและเกิดความล่าช้าในการให้บริการ

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจตุจักรจึงได้จัดทำโครงการจัดเก็บทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ พ.ศ.2532-2551

ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บลงระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งจะทำให้การบริการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเอกสารที่ต้องมีการจัดเก็บลงข้อมูลคอมพิวเตอร์
2. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการ
3. เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532-2551 ลงฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมและทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม ในฐานข้อมูลทะเบียนทั่วไป กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาโครงการพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 16/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมในฐานข้อมูลทะเบียนทั่วไป (เล่มที่ 1 เริ่ม 13 ธ.ค. 2532 - 25 ก.ค. 2540 จำนวน 28 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 15/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมในฐานข้อมูลทะเบียนทั่วไป (เล่มที่ 2 เริ่ม 22 ม.ค. 2542 - 7 มี.ค. 2546 จำนวน 96 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ลงข้อมูลทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรมในฐานข้อมูลทะเบียนทั่วไป (เล่มที่ 3 เริ่ม 4 เมษายน 2546 - 21 ส.ค. 2551 จำนวน 66 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 16/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมในฐานข้อมูลทะเบียนทั่วไป (เล่มที่ 1 เริ่ม 7 ธ.ค. 2532 - 5 พ.ย. 2536 จำนวน 189 ราย, เล่มที่ 2 เริ่ม 8 พ.ย. 2536 - 21 ธ.ค. 2541 จำนวน 166ราย, เล่มที่ 3 เริ่ม 27 ม.ค. 2542 - 2 พ.ย. 2543 จำนวน 90 ราย)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 15/3/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมในฐานข้อมูลทะเบียนทั่วไป (เล่มที่ 4 เริ่ม 3 พ.ย. 2543 - 21 ธ.ค. 2544 จำนวน 92 ราย, เล่มที่ 5 เริ่ม 26 ธ.ค. 2544 - 23 ก.ค. 2545 จำนวน 92 ราย, เล่มที่ 6 เริ่ม 26 ก.ค. 2545 - 30 เม.ย. 2546 จำนวน 95 ราย,		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เล่ม 7 เริ่ม 12 พ.ค. 2546 - 7 มิ.ย. 2548 จำนวน 94 ราย, เล่มที่ 8 เริ่ม 7 มิ.ย. 2548 - 20 มี.ค. 2550 จำนวน 62 ราย)  
 รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 11/4/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ลงข้อมูลทะเบียนรับบุตรบุญธรรมในฐานข้อมูลทะเบียนทั่วไป เล่มที่ 9 เริ่ม 20 มี.ค. 2550 - 6 ต.ค. 2551 จำนวน 94 ราย)  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

