



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50260000-3270

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวงศ์ บุญผูก โทร 5222-5223

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักรบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่โดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
2. เพื่อสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยจากกิ่งไม้ไปไม่ได้โดยมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในเขตจตุจักร สามารถคัดแยกมูลฝอยโดยชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนธ.ค.-พ.ย. 62 รวม 6,226.72 ตัน		
	เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมจัดกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนธันวาคม 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนธ.ค.62 รวม 2,795.84 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต		
	พร้อมจัดกิจกรรม		
	คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมกราคม 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนม.ค.63 รวม 3,081.54 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต		
	พร้อมจัดกิจกรรม		
	คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ.63 รวม 3,057.51 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต		
	พร้อมจัดกิจกรรม		
	คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมี.ค. 62		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล นำไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม ปริมาณ 3,084.13 ตัน		
	พร้อมจัดทำรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักร ทราบ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2563 : รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3,304.87 ตัน เฉลี่ยวันละ 110.16		
	ตัน ให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2563 : รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3,524.49 ตัน เฉลี่ยวันละ 113.69		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ต้น เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,986.75 ตัน

ต้น เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3,019.58

ต้น เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล

รหัสโครงการ... : 50260000-3270

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวงศ์ บุญภู โทระ 5222-5223

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักรบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่โดยใช้กระบวนการจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
2. เพื่อสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามูลฝอยจากกิ่งไม้ใบไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน
3. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนในเขตจตุจักร สามารถคัดแยกมูลฝอยโดยชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติกิจกรรม
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่มอบหมายภารกิจ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนค.พ.ย. 62 รวม 6,226.72 ตัน
 เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมจัดกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนธันวาคม 62
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนธ.ค.62 รวม 2,795.84 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต
 พร้อมจัดกิจกรรม
 คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมกราคม 62
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนม.ค.63 รวม 3,081.54 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต
 พร้อมจัดกิจกรรม
 คัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ. 62
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการจัดเก็บขยะรีไซเคิลประจำเดือนก.พ.63 รวม 3,057.51 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขต
 พร้อมจัดกิจกรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>ตัดแยกขยะรีไซเคิลประจำเดือนมี.ค. 62</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิล นำไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม ปริมาณ 3,084.13 ตัน</p> <p>พร้อมจัดทำรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักร ทราบ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2563 : รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 3,304.87 ตัน เฉลี่ยวันละ 110.16 ตัน ให้ผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2563 : รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 3,524.49 ตัน เฉลี่ยวันละ 113.69 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,986.75 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 3,019.58 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ พร้อมดำเนินการคัดแยกมูลฝอยฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

