



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

รหัสโครงการ... : 50260000-3366

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 352,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 292,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรศิริ สมจอมชาญ 5204

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิชา ศาลิคุปต์ 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตจตุจักรมีงบประมาณไว้เบิกจ่ายตามระเบียบกรุงเทพมหานครฯ

สำนักงานเขตจตุจักรจึงจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตจตุจักร

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตจตุจักรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ อพพร. เขตจตุจักร วันละ 4 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 10/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองรออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมอพพร.เขตจตุจักรทั้งหมดเพื่อมาทำการประชุมคัดเลือกประธานอพพร.เขตจตุจักรที่ห มดาวารลงในวันที่ 3 ธ.ค.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร และคำตอบแทนอพพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนค.ค.63 จำนวน 24,800.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายปกครองได้จัดประชุม อพพร.เขตจตุจักร เพื่อแต่งตั้งประธานอพพร.เขตจตุจักรเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2563 ณห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร และคำตอบแทนอพพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนพ.ย.63 จำนวน 24,800.-บาทแ เดือนธ.ค.63 จำนวน 24,800.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 48,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/30/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และคำตอบแทนอพพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนม.ค.64 จำนวน 24,800.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และคำตอบแทนอพพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนก.พ.64 จำนวน 22,400.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 22,400 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ชลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และคำตอบแทนอพพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนมี.ค.64 จำนวน 24,800.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ชลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และคำตอบแทนอพพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนเม.ย.64 จำนวน 24,000.-บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ชลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในส่วนของคำตอบแทน อพพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนพ.ค.64 จำนวน 24,800.- บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 24,800 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ชลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในส่วนของคำตอบแทน อพพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนมิ.ย.64 จำนวน 24,000.- บาท		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 24,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10	:: 30/07/2564 : ซลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในส่วนของค่าตอบแทน อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนก.ค.64 จำนวน 24,800.- บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 24,800 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : ซลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในส่วนของค่าตอบแทน อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนส.ค.64 จำนวน 24,800.- บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 24,800 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ซลอโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในส่วนของค่าตอบแทน อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ เดือนก.ย.64 จำนวน 24,000.- บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 24,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

