



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50260000-3373

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 276,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางชุตินา ศิริพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ (1519)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจตุจักร ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน จึงจัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่าน เพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและให้กับการอ่านนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดการสร้างสรรค์อันดีภายในครอบครัว ปัจจุบันในพื้นที่เขตจตุจักร มีบ้านหนังสืออยู่ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ บ้านหนังสือสวนรถไฟ, บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย, บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก, บ้านหนังสือกรมยุทธโยธาทหารบก, บ้านหนังสือสวนป่าประชาชนิเวณศน์ และบ้านหนังสือชุมชนทหารสวนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร - วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามมติ ครม.)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิมนิสัยรักการอ่าน
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านในให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ของสมาชิกห้องสมุดฯและสมาชิกบ้านหนังสือ เช่น การเล่านิทาน การวาดภาพพระบายสี การปรุงอาหารว่าง การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ฯลฯ โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 24 ครั้ง (บ้านละ 4 ครั้ง จำนวน 6 บ้าน)

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : กำหนดจัดกิจกรรม 24 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาวัสดุ ของขวัญของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/01/2564 : เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 96,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 2/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 20/04/2564 :

ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มี.ค. 64 □ 11.00- 14.00 น. □ บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก

ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มี.ค. 64 □ 11.00- 14.00 น. □ บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มี.ค. 64 □ 11.00- 14.00 น. □ บ้านหนังสือสวนรถไฟ

ครั้งที่ 4 วันที่ 26 มี.ค. 64 □ 15.00- 18.00 น. □ บ้านหนังสือชุมชนทหารสวนแยก บชร.1

ครั้งที่ 5 วันที่ 3 เม.ย. 64 □ 11.00- 14.00 น. □ บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย

ครั้งที่ 6 วันที่ 10 เม.ย. 64 □ 11.00- 14.00 น. □ บ้านหนังสือสวนรถไฟ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 30,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 25/05/2564 : เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมครั้งที่ 6 บ้านหนังสือสวนรถไฟ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 6,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/06/2564 : เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ 7 วันที่ 27 มิถุนายน 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------|
| รายงานครั้งที่9 | บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 6,000 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 27/07/2564 : ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 138,000 บาท | : ไม่เป็นไปตามแผน | : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

