



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50260000-6598

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 50,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยการทำเป็นขยะหมักหรือทำปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ซึ่งปัจจุบันสำนักงานเขตได้นำขยะหมักที่หมัก ได้ไปเทยังแหล่งน้ำเสียตามชุมชน คลอง น้ำขยะหมักบางส่วนได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมที่ให้บริการประชาชน ตามชุมชนต่าง ๆ หมุนเวียนทั่วพื้นที่เขต โดยนำน้ำขยะหมักไปแจกจ่ายประชาชนที่สนใจนำไปบำบัดน้ำเสียและ ท่อระบายน้ำพร้อมสาธิตวิธีการทำ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและ เศษผัก ผลไม้ โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
- 2.2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องจัดเก็บ
- 2.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปมูลฝอยประเภทเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและ คัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมายโครงการ :

จำนวนกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

ผลการดำเนินการ

ตุลาคม 2565 : เสนอขออนุมัติโครงการ คิดเป็นร้อยละ 5

พฤศจิกายน 2565 : อยู่ระหว่างการแก้ไขและเสนอขออนุมัติโครงการ คิดเป็นร้อยละ 10

ธันวาคม 2565 : ขออนุมัติเงินประจำงวดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 20

มกราคม 2566 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 25

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: กุมภาพันธ์ 2566 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดโครงการและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ งบประมาณ 50,000.- บาทเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 30

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : จัดกิจกรรมอบรม สาธิต รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ

ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนมีนาคม 2566 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบานลาดพร้าว

2. ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย

3. ตลาดบองมาเซ่

สรุปผลความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 40

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 ::

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 ::





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	::			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	::	ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	::	25/04/2566 : จัดกิจกรรมอบรม สวดมนต์ รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนมีนาคม 2566 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง คือ ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2		
รายงานครั้งที่9	::	สรุปผลการดำเนินงานฯ รณรงค์ สวดมนต์การคัดแยกขยะฯ ตามโครงการ ได้ ตั้งแต่ ต.ค.65 - เม.ย.66 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (4 แห่ง) ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 45		
รายงานครั้งที่10	::	25 /05/2566 เดือนพฤษภาคม 2566 จัดกิจกรรมอบรม สวดมนต์ รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนพฤษภาคม 2566 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง คือ ชุมชนประชาร่วมใจ 1		
รายงานครั้งที่11	::	28/06/2566 : มิถุนายน 2566 จัดกิจกรรมอบรม สวดมนต์ รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนมิถุนายน 2566 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 1 แห่ง คือ ชุมชนพลโยธิน 40 ,42		
รายงานครั้งที่12	::	ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	::	26/07/2566 : กรกฎาคม 2566 จัดกิจกรรมอบรม สวดมนต์ รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนกรกฎาคม 2566 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดเสมียนนารี, วิทยาลัยเทคนิคสันติราษฎร์ และชุมชนประชาร่วมใจ 2		
รายงานครั้งที่14	::	สรุปผลการดำเนินงานฯ รณรงค์ สวดมนต์การคัดแยกขยะฯ ตามโครงการ ได้ ตั้งแต่ ต.ค.65 - ก.ค.66 รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง (9 แห่ง) ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 75		
รายงานครั้งที่15	::	ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านลาดพร้าว 2. ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย 3. ตลาดบองมาเช่ 4.ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 5.ชุมชนประชาร่วมใจ 1 6.ชุมชนพลโยธิน 40, 42 7.โรงเรียนวัดเสมียนนารี 8.วิทยาลัยเทคนิคสันติราษฎร์ 9.ชุมชนประชาร่วมใจ 2		
รายงานครั้งที่16	::	29/08/2566 : จัดกิจกรรมอบรม สวดมนต์ รณรงค์ส่งเสริม การลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาคารสูง ฯลฯ ในพื้นที่เขตจตุจักร ในเดือนสิงหาคม 2566 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนประชานิเวศน์(ประถม), ชุมชนหลังวัด.จันทร์เกษม และชุมชนบ่อฝรั่งมีน้ำ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100		
รายงานครั้งที่17	::	สรุปผลการดำเนินงานฯ รณรงค์ สวดมนต์การคัดแยกขยะฯ ตามโครงการ ได้ ตั้งแต่ ต.ค.65 - ส.ค.66 รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง (12 แห่ง) ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100		
รายงานครั้งที่18	::	ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านลาดพร้าว 2. ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3. ตลาดบองมาเซ
4. ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2
5. ชุมชนประชารวมใจ 1
6. ชุมชนพหลโยธิน 40, 42
7. โรงเรียนวัดเสมียนนารี
8. วิทยาลัยเทคนิคสันติราษฎร์
9. ชุมชนประชารวมใจ 2
10. โรงเรียนประชานิเวศน์(ประถม)
11. ชุมชนหลังวัด.จันทร์เกษม
12. ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

