



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง

รหัสโครงการ... : 50260000-6601

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายเทคนิค

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ฝ่ายเทคนิคสำนักงานเขตจตุจักรได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยร่วมกับฝ่ายโยธาฝ่ายรักษาและสวนสาธารณะตรวจตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาร่วมกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่เสี่ยงภัยภายในพื้นที่เขตจตุจักร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- 2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อประชาชน
- 3 เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่เขตจตุจักรหรือแหล่งต่างๆที่อาจเกิดอันตรายและก่อปัญหาอาชญากรรมพื้นที่รกร้างและตัดกิ่งไม้
- 4 เพื่อเป็นมาตรฐานเพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ป้อมปราบป้องกันและลดปัญหาการก่ออาชญากรรมในพื้นที่จตุจักรปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมทางกายภาพในพื้นที่เขตจตุจักร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเข้มแข็งอาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2565 จัดทำโครงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย สํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่รกร้าง ตัดป้ายเตือนประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภายในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงานประจำเดือน		
	15/11/2565 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภายในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงานประจำเดือน		
	15/12/2565 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภายในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงานประจำเดือน		
	25/01/2566 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภายในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/02/2566 จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภายในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงานประจำเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/03/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/06/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/07/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 19/09/2566 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) จำนวน 2ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 6 จุด และจัดทำรายงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

