



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50260000-6628

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 240,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 216,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางชุตินา ศิริพันธ์

ผู้ประสานงาน สยป :

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันในพื้นที่เขตจตุจักรมีบ้านหนังสือจำนวน ๖ แห่ง ได้แก่บ้านหนังสือสวนรถไฟ บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ บ้านหนังสือสวนป่าประชาชนเวศน์ และบ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก โดยเปิดให้บริการในวันอังคาร-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ปิดบริการเฉพาะวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

สำนักงานเขตจตุจักร ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน

จึงจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านเพื่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและให้การอ่านนำไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการสร้างสรรค์อันดีภายในครอบครัว

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ปัญหาสังคม
3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการให้บริการสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนความสัมพันธ์ อันดีภายในครอบครัว เช่น การเล่านิทานการวาดภาพระบายสี การส่งเสริมสุขภาพอนามัย เกมสนันทนาการ เกมส่งเสริมความรู้ ฯลฯ ให้กับประชาชนเยาวชน สมาชิกบ้านหนังสือ จำนวน ๒๔ ครั้ง ๆ ละ ๘๐ คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๓ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 จำนวนเขตที่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ตรงตามความต้องการของประชาชน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 12/01/2566 : จัดหาอุปกรณ์ ของขวัญของรางวัล เรียบร้อยแล้ว กำหนดจัดกิจกรรม 24 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 96,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 22/02/2566 : จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ณ บ้านหนังสือสวนรถไฟ วันที่ 25 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 3 บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 4 บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 12,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/04/2566 :		
	ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ก.พ. 66 บ้านหนังสือสวนป่าประชาชนเวศน์		
	ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ก.พ. 66 บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย		
	ครั้งที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม 2566 บ้านหนังสือสวนรถไฟ		
	ครั้งที่ 8 วันที่ 26 มีนาคม 2566 บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 24,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ครั้งที่ 9 วันที่ 1 เม.ย. 66 บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก		
	ครั้งที่ 10 วันที่ 2 เม.ย. 66 บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก		
	ครั้งที่ 11 วันที่ 8 เม.ย. 66 บ้านหนังสือซีเมนต์ไทย		
	ครั้งที่ 12 วันที่ 9 เม.ย. 66 บ้านหนังสือสวนป่าประชาชนเวศน์		
	ครั้งที่ 13 วันที่ 22 เม.ย. 66 บ้านหนังสือสวนรถไฟ		
	ครั้งที่ 14 วันที่ 23 เม.ย. 66 บ้านหนังสือชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1		
	ครั้งที่ 15วันที่ 29 เม.ย. 66 บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	ครั้งที่ 16 วันที่ 30 เม.ย. 66	บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก		
	ครั้งที่ 17 วันที่ 20 พฤษภาคม 66	บ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์		
	ครั้งที่ 18 วันที่ 21 พฤษภาคม 66	บ้านหนังสือชุมชนซีเมนต์ไทย		
	ครั้งที่ 19 วันที่ 27 พฤษภาคม 66	บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก		
	ครั้งที่ 20 วันที่ 28 พฤษภาคม 66	บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 36,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2566 : ครั้งที่ 21 บ้านหนังสือชุมชนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก			
	ครั้งที่ 22	บ้านหนังสือชุมชนกรมยุทธโยธาทหารบก		
	ครั้งที่ 23	บ้านหนังสือบ้านหนังสือสวนป่าประชานิเวศน์		
	ครั้งที่ 24	บ้านหนังสือบ้านหนังสือซีเมนต์ไทย		
	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย			
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 36,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2566 : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 12,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

