



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50260000-6633

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 535,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 526,152 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรนิษา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญปัญหาหนึ่งที่เมืองใหญ่ทั่วโลก รวมทั้งกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญอยู่ การแก้ไขปัญหาขยะให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการแก้ไขปัญหาพร้อมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และการนำมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปกำจัดทำลายอย่างถูกสุขลักษณะ

□□สำนักงานเขตจตุจักรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชกกลากมูลฝอยในชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ และภาคประชาชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเก็บขนมูลฝอย และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ ด้วยการจ้างอาสาสมัครดำเนินงานบริการสาธารณะ

มาปฏิบัติหน้าที่ชกกลากมูลฝอยในชุมชน ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ จำนวน 17 ชุมชน

โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครสีเขียวและสะอาด ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนในการรักษาความสะอาดพื้นที่

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้

2.3 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนอาศัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ชุมชนเป้าหมาย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง มีความสะอาด ไม่มีขยะตกค้าง

3.2 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดพื้นที่

3.3 สำนักงานเขตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้

3.4 ประชาชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบ รู้สึกมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนอาศัย

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและ คัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: ตุลาคม 2565

15/10/2565 : ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวดโครงการ และเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ เดือนตุลาคม 2565

พฤศจิกายน 2565

15/11/2565 :เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือนต.ค.2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม 816 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณ 41,316.- บาท

ธันวาคม 2565

15/12/2565 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือนพ.ย.2565 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม 816 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณ 41,316.- บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 82,632.-บาท

มกราคม 2566

25/01/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือนธ.ค.2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม 816 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณ 41,316.- บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ต.ค. - ธ.ค.65 เป็นเงิน 123,948.-บาท)

ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 40

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 123,948 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: กุมภาพันธ์ 2566

21/02/66 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือนม.ค.2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1,356 บาท และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเงิน 25,500.- บาทเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงิน 67,356.- บาท
- รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ต.ค. - ม.ค.65 เป็นเงิน 191,304.- บาท) ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 60
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 67,356 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: มีนาคม 2566
- 28/03/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือนก.พ.2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม 1,356.-บาท รวมเป็นเงิน41,856.-บาท
- รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ต.ค.65 - ก.พ.66) เป็นเงินทั้งสิ้น 233,160.-บาท ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 70
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 41,856 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: เมษายน 2566
- 25/04/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือน มี.ค.2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม 1,356 บาท รวมเป็นเงิน 41,856.- บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ต.ค.65 - มี.ค.66) เป็นเงินทั้งสิ้น 275,016.- บาท ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 75
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 41,856 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: พฤษภาคม 2566
- 25/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือนเม.ย.2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม 1,356 บาท รวมเป็นเงิน 41,856.- บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ต.ค.65 ? เม.ย.66) เป็นเงินทั้งสิ้น 316,872.- บาท ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 80
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 41,856 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: มิถุนายน 2566
- 25/05/2566 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือนพ.ค.2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม 1,356 บาท รวมเป็นเงิน 41,856.- บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ต.ค.65 ? พ.ค.66) เป็นเงินทั้งสิ้น 358,728.- บาท ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 85
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 41,856 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/07/2566 : กรกฎาคม 2566
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือนพ.ค.2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม 1,356 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ต.ค.65 ? มิ.ย.66) เป็นเงินทั้งสิ้น 400,584.- บาท ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 90
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 41,856 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/08/2566 :
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือน ก.ค.2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 40,500.-บาท ประกันสังคม 1,356 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว (ต.ค.65 ? ก.ค.66) เป็นเงินทั้งสิ้น 442,440.- บาท ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 95
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 41,856 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/09/2566 : กันยายน 2566
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 18 คน จำนวน 17 ชุมชน เดือน ส.ค. - ก.ย.2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 81,000.-บาท ประกันสังคม 2,712 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้น(ต.ค.65 ? ก.ย.66) เป็นเงินทั้งสิ้น 526,152.- บาท ความก้าวหน้าโครงการคิดเป็นร้อยละ 100
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 83,712 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

