



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50270000-3294

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 72,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ชนิษฐา ยมแก้ว

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ จึงมีอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามยิ่งขึ้น และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอยและที่ว่างของชุมชน

ที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง

ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอก ซอย และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลาก- มูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2566

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความ-สะอาดในชุมชน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- 2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสันติสุข จำนวน 57 หลังคาเรือน ชุมชนสุขทรัพย์ จำนวน 72 หลังคาเรือน และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, 5 จำนวน 164 หลังคาเรือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว

เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,250 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 จำนวน 4,500 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนเมษายน 2566

ต่อไป รวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน 45,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท

2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน  
จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุงก็ ตะกั่ว ตะแกรง  
สำหรับขออนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอยและที่ว่างของชุมชน  
ที่รกร้างบนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง

ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอก ซอย  
และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลาก- มูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2566

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความ-สะอาดในชุมชน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- 2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชักลากมูลฝอยออกมากว่า 1 ไร่ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รกร้างบนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสันติสุข จำนวน 57  
หลังคาเรือน ชุมชนสุขทรัพย์ จำนวน 72 หลังคาเรือน และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, 5 จำนวน 164 หลังคาเรือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,250 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 จำนวน 4,500 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนเมษายน 2566  
ต่อไป รวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน 45,000 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 29/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท  
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท  
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท  
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป  
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 51,750 บาท  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 30/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท  
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท  
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท  
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป  
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 51,750 บาท  
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากมูลฝอยของเดือนพฤษภาคม 2566  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 29/06/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท  
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? พฤษภาคม 2566 รวม 7 เดือน เป็นจำนวนเงิน 47,250 บาท  
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนพฤษภาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

4. รอเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2566 ต่อไป

5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 51,750 บาท

6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพของเดือนมิถุนายน 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 02/09/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท

2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กรกฎาคม 2566 รวม 10 เดือน เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท

3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท

4. รอเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2566 ต่อไป

5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 72,000 บาท

6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพของเดือนกันยายน 2566  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50270000-3294

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 72,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ชนิษฐา ยมแก้ว

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ จึงมีอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ช่วยให้มีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอยและที่ว่างของชุมชน

ที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไม่ถึง

ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอย และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลาก- มูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2566

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความ-สะอาดในชุมชน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- 2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสันติสุข จำนวน 57 หลังคาเรือน ชุมชนสุขทรัพย์ จำนวน 72 หลังคาเรือน และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, 5 จำนวน 164 หลังคาเรือน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

- รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพบุคลากรให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,250 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 จำนวน 4,500 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพบุคลากรให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนเมษายน 2566 ต่อไป รวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน 45,000 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 29/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพบุคลากรให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 51,750 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 30/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพบุคลากรให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพบุคลากรของเดือนพฤษภาคม 2566
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 29/06/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพบุคลากรให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? พฤษภาคม 2566 รวม 7 เดือน เป็นจำนวนเงิน 47,250 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนพฤษภาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 51,750 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพบุคลากรของเดือนมิถุนายน 2566
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 02/09/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพบุคลากรให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กรกฎาคม 2566 รวม 10 เดือน เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 72,000 บาท
6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพบุคลากรของเดือนกันยายน 2566
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชกลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50270000-3294

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 89,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 72,000 บาท





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตลาดพร้าว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : ชนิษฐา ยมแก้ว

### 1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

โครงการอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำ ลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักรากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการชักรากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ จึงมีอาสาสมัครฯ เหล่านี้ คือผู้ที่ช่วยให้การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

ส่งผลให้กรุงเทพมหานครและชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น และอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน จึงจ่ายค่าตอบแทนวันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกาว ตะแกรง สำหรับขนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและการทำความสะอาดถนนซอยและที่ว่างของชุมชน

ที่รถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตเข้าไปไม่ถึง

ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาขยะตกค้างในตรอก ซอก ซอย และทำให้การจัดเก็บมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานเขตลาดพร้าวโดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักราก- มูลฝอยในชุมชนในปีงบประมาณ 2566

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเรื่องการรักษาความ-สะอาดในชุมชน
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- 2.3 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชักรากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพักขยะ หรือจุดรวบรวมขยะเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ ใน 3 ชุมชน คือ ชุมชนสันติสุข จำนวน 57 หลังคาเรือน ชุมชนสุขทรัพย์ จำนวน 72 หลังคาเรือน และชุมชนหมู่บ้านพัฒนาหมู่ 1, 5 จำนวน 164 หลังคาเรือน

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 23/01/2566 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักรากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,250 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนมกราคม 2566 ต่อไป
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 24,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 จำนวน 4,500 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักรากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท รอเบิกจ่ายในเดือนเมษายน 2566 ต่อไป รวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน 45,000 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 29/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาสมัครชักรากมูลฝอย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท
3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท
4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป
5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 51,750 บาท
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 30/05/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท</p> <p>2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพกลุ่มย่อย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? เมษายน 2566 รวม 6 เดือน เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท</p> <p>3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท</p> <p>4. รอเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อไป</p> <p>5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 51,750 บาท</p> <p>6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพกลุ่มย่อยของเดือนพฤษภาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/06/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท</p> <p>2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพกลุ่มย่อย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? พฤษภาคม 2566 รวม 7 เดือน เป็นจำนวนเงิน 47,250 บาท</p> <p>3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนพฤษภาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท</p> <p>4. รอเบิกจ่ายในเดือนมิถุนายน 2566 ต่อไป</p> <p>5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 51,750 บาท</p> <p>6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพกลุ่มย่อยของเดือนมิถุนายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 02/09/2566 : 1. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2565 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท</p> <p>2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพกลุ่มย่อย ให้ชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ชุมชนละ 2,250 บาท ต่อเดือน โดยเบิกจ่ายมาแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ? กรกฎาคม 2566 รวม 10 เดือน เป็นจำนวนเงิน 67,500 บาท</p> <p>3. ปัจจุบันเบิกจ่ายของเดือนสิงหาคม 2566 แล้ว เป็นเงิน 6,750 บาท</p> <p>4. รอเบิกจ่ายในเดือนกันยายน 2566 ต่อไป</p> <p>5. ปัจจุบันเบิกจ่ายเงินทั้ง 2 รายการแล้ว เป็นเงินรวม 72,000 บาท</p> <p>6. อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายค่าอาสาศักยภาพกลุ่มย่อยของเดือนกันยายน 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 20,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

