



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการ ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน

รหัสโครงการ... : 50280000-3354

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณพนิดา , 6261

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและซ์ 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ในส่วนของฝ่ายทะเบียนมีหน้าที่ออกเลขที่สปรประจำบ้าน หรือกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง โดยลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตและออกเลขที่สปรประจำบ้านตามระบบการรายงานผล การออกเลขที่สปรประจำบ้านของสำนักผังเมือง เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนด ในการพัฒนาโครงการพื้นฐานแบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการ การลงจุดตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขที่สปรประจำบ้าน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
- เพื่อให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานและสะดวกต่อการค้นหาตำแหน่งบ้าน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสำนักงานเขต รวดเร็ว ถูกต้อง และชัดเจน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- เพื่อให้การกำหนดที่อนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคาร และการกำหนดและลงจุดเลขที่สปรประจำบ้านชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ตัวชี้วัดงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : จัดทำโครงการฯและคำสั่งฯ เพื่อลงนามและขออนุมัติโครงการ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563		
	ประชุมชี้แจงความเข้าใจคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างลงจุดแสดงตำแหน่งที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างและกำหนดเลขที่สปรประจำบ้าน		
	ประจำเดือนตุลาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนตุลาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด		
	และแขวงนวมินทร์ 3 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 04/12/2563 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แขวงคลองกุ่ม 8 จุด แขวงนวลจันทร์ 5 จุด		
	และแขวงนวมินทร์ 6 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/12/2563 : ได้ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านแขวงคลองกุ่ม 2 จุด และแขวงนวมินทร์ 1 จุด รวม 3 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 26.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/01/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนธันวาคม 2563 แขวงคลองกุ่ม 6 จุด แขวงนวลจันทร์ 3 จุด		
	และแขวงนวมินทร์ 8 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 20 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/01/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนมกราคม 2564 แขวงคลองกุ่ม 7 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด		
	และแขวงนวมินทร์ 2 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 10/02/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 2 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 05/03/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 7 จุด แขวงนวลจันทร์		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	3 จุด และแขวงนมินทร์ 2 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 จุด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 30/04/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนเมษายน 2564 แขวงคลองกุ่ม 6 จุด แขวงนวลจันทร์ 7 จุด และแขวงนมินทร์ 4 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 11/05/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด และแขวงนมินทร์ 1 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 27/05/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 2 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด และแขวงนมินทร์ 1 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 04/06/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนมินทร์ 1 จุด และแขวงนวลจันทร์ 1 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท :: 28/06/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 6 จุด แขวงนวลจันทร์ 7 จุด และแขวงนมินทร์ 1 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่14	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท :: 08/07/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 1 จุด แขวงนวลจันทร์ 2 จุด และแขวงนมินทร์ 2 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่15	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท :: 30/07/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 2 จุด และแขวงนวลจันทร์ 1 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 8 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 84.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท :: 17/08/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 1 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่17	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 88.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 16) = 0 บาท :: 30/08/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนสิงหาคม 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 4 จุด แขวงนวลจันทร์ 3 จุด และแขวงนมินทร์ 4 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่18	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 17) = 0 บาท :: 10/09/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้าน แขวงคลองกุ่ม 3 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุดและแขวงนมินทร์ 1 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 18) = 0 บาท :: 20/09/2564 : ดำเนินการลงจุดการอนุญาตให้เลขหมายประจำบ้านประจำเดือนกันยายน 2564 เพิ่มเติมแขวงคลองกุ่ม 8 จุด แขวงนวลจันทร์ 1 จุด และแขวงนมินทร์ 3 จุด รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 จุด	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 19) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

