



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50280000-6897

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ปาณิตา /1459

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่ของสำนักงานเขตบึงกุ่มมีพื้นที่ประมาณ 24.31 ตารางกิโลเมตร มีที่ดินรายแปลง 58,628 แปลง จำนวนครัวเรือน 51,341 หลัง และอาคารชุด 25,117 ห้อง โดยฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ดำเนินการสำรวจรวมทั้งนำเข้าข้อมูลการสำรวจ ในระบบ Ltax 3000 ของปี พ.ศ. 2565 แบ่งเป็นสำรวจที่ดิน ร้อยละ 100 สิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 80.43 อาคารชุด ร้อยละ 100 และมีสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้สำรวจ ตรวจสอบ สภาพ ขนาด การใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคำนวณ ร้อยละ 19.57 แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากระบบ Ltax 3000 เป็นการใช้ระบบโปรแกรมใหม่ ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้อง ครบถ้วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.1 เพื่อให้การสำรวจและลงบันทึกฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด เป็นไปตามสำรวจ ตรวจสอบ ขนาด การใช้ประโยชน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีเป้าหมายดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพ ขนาด การใช้ประโยชน์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 24.31 ตารางกิโลเมตร

เชิงปริมาณ

โฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินรายแปลง 58,628 แปลง

จำนวนครัวเรือน 51,341 หลัง

อาคารชุด 25,117 ห้อง

เชิงคุณภาพ เร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 80 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากย้ายระบบการบันทึกข้อมูลการสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล เพื่อแจ้งประเมินและเก็บภาษีต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมแจ้งการประเมินภาษีประจำปี 2566 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 :		
	1. สำรองครุบ		
	2. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลจากระบบงานเดิมมาเป็นระบบงานใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มียอดจัดเก็บดังนี้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 2,361,364.74 บาท
- 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 687,513.59 บาท
- 3. ภาษีบำรุงท้องที่ 62,215.56 บาท
- 4. ภาษีป้าย 17,273,011.34 บาท

รวมค่าภาษีทั้งสิ้น 20,384,105.23 บาท

รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2566 : การสำรวจเป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการรับอุทธรณ์และรับชำระภาษี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/08/2566 : ดำเนินการสำรวจครบแล้ว และอยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มียอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 74,840,436.91 บาท		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/09/2566 : ดำเนินการเร่งรัดสำรวจและจัดเก็บภาษี มีผลการจัดเก็บดังนี้		
	- สำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครบ 58,628 แปลง		
	- สำรวจเลขหมายประจำบ้านหรือครัวเรือน ครบ 51,341 หลังคาเรือน		
	- สำรวจอาคารชุด ครบ 25,117 ห้องชุด		
	ผลการจัดเก็บภาษีดังนี้		
	1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 115,100,962.56 บาท		
	2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 697,513.59 บาท		
	3. ภาษีบำรุงท้องที่ 62,215.56 บาท		
	4. ภาษีป้าย 21,869,682.22 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50280000-6897

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ปาณิตา /1459

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่ของสำนักงานเขตบึงกุ่มมีพื้นที่ประมาณ 24.31 ตารางกิโลเมตร มีที่ดินรายแปลง 58,628 แปลง จำนวนครัวเรือน 51,341 หลัง และอาคารชุด 25,117 ห้อง โดยฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ดำเนินการสำรวจรวมทั้งนำเข้าข้อมูลการสำรวจ ในระบบ Ltax 3000 ของปี พ.ศ. 2565 แบ่งเป็นสำรวจที่ดิน ร้อยละ 100 สิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 80.43 อาคารชุด ร้อยละ 100 และมีสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้สำรวจ ตรวจสอบ สภาพ ขนาด การใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคำนวณ ร้อยละ 19.57

แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการใช้จ่ายเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากระบบ Ltax 3000 เป็นการไประบบโปรแกรมใหม่ ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้อง ครบถ้วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1 เพื่อให้การสำรวจและลงบันทึกฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด เป็นไปตามสำรวจ ตรวจสอบ ขนาด การใช้ประโยชน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- 1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีเป้าหมายดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพ ขนาด การใช้ประโยชน์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 24.31 ตารางกิโลเมตร

เชิงปริมาณ

โฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินรายแปลง 58,628 แปลง

จำนวนครัวเรือน 51,341 หลัง

อาคารชุด 25,117 ห้อง

เชิงคุณภาพ เร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 80 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากย้ายระบบการบันทึกข้อมูลการสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล เพื่อแจ้งประเมินและเก็บภาษีต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมแจ้งการประเมินภาษีประจำปี 2566 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 :		
	1. สำรวจครบ		
	2. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลจากระบบงานเดิมมาเป็นระบบงานใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มียอดจัดเก็บดังนี้		
	1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 2,361,364.74 บาท		
	2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 687,513.59 บาท		
	3. ภาษีบำรุงท้องที่ 62,215.56 บาท		
	4. ภาษีป้าย 17,273,011.34 บาท		
	รวมค่าภาษีทั้งสิ้น 20,384,105.23 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : การสำรวจเป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการรับอุทธรณ์และรับชำระภาษี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : ดำเนินการสำรวจครบแล้ว และอยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มียอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้		
	74,840,436.91 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : ดำเนินการเร่งรัดสำรวจและจัดเก็บภาษี มีผลการจัดเก็บดังนี้		
	- สำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครบ 58,628 แปลง		
	- สำรวจเลขหมายประจำบ้านหรือครัวเรือน ครบ 51,341 หลังคาเรือน		
	- สำรวจอาคารชุด ครบ 25,117 ห้องชุด		
	ผลการจัดเก็บภาษีดังนี้		
	1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 115,100,962.56 บาท		
	2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 697,513.59 บาท		
	3. ภาษีบำรุงท้องที่ 62,215.56 บาท		
	4. ภาษีป้าย 21,869,682.22 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50280000-6897

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ปาณิตา /1459





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่ของสำนักงานเขตบึงกุ่มมีพื้นที่ประมาณ 24.31 ตารางกิโลเมตร มีที่ดินรายแปลง 58,628 แปลง จำนวนครัวเรือน 51,341 หลัง และอาคารชุด 25,117 ห้อง โดยฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ดำเนินการสำรวจรวมทั้งนำเข้าข้อมูลการสำรวจ ในระบบ Ltax 3000 ของปี พ.ศ. 2565 แบ่งเป็นสำรวจที่ดิน ร้อยละ 100 สิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 80.43 อาคารชุด ร้อยละ 100 และมีสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้สำรวจ ตรวจสอบ สภาพ ขนาด การใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคำนวณ ร้อยละ 19.57 แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากระบบ Ltax 3000 เป็นการใช้ระบบโปรแกรมใหม่ ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การวัดของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้อง ครบถ้วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1 เพื่อให้การสำรวจและลงบันทึกฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด เป็นไปตามสำรวจ ตรวจสอบ ขนาด การใช้ประโยชน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- 1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีเป้าหมายดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพ ขนาด การใช้ประโยชน์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 24.31 ตารางกิโลเมตร

เชิงปริมาณ

โฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินรายแปลง 58,628 แปลง

จำนวนครัวเรือน 51,341 หลัง

อาคารชุด 25,117 ห้อง

เชิงคุณภาพ เร่งรัดติดตามการวัดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 80 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากย้ายระบบการบันทึกข้อมูลการสำรวจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล เพื่อแจ้งประเมินและเก็บภาษีต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมแจ้งการประเมินภาษีประจำปี 2566 ต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 :		
	1. สำรวจครบ		
	2. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลจากระบบงานเดิมมาเป็นระบบงานใหม่		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มียอดจัดเก็บดังนี้		
	1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 2,361,364.74 บาท		
	2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 687,513.59 บาท		
	3. ภาษีบำรุงท้องที่ 62,215.56 บาท		
	4. ภาษีป้าย 17,273,011.34 บาท		
	รวมค่าภาษีทั้งสิ้น 20,384,105.23 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : การสำรวจเป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการรับอุทธรณ์และรับชำระภาษี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : ดำเนินการสำรวจครบแล้ว และอยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มียอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

74,840,436.91 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 19/09/2566 : ดำเนินการเร่งรัดสำรวจและจัดเก็บภาษี มีผลการจัดเก็บดังนี้
 - สำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครบ 58,628 แปลง
 - สำรวจเลขหมายประจำบ้านหรือครัวเรือน ครบ 51,341 หลังคาเรือน
 - สำรวจอาคารชุด ครบ 25,117 ห้องชุด
 ผลการจัดเก็บภาษีดังนี้
 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 115,100,962.56 บาท
 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 697,513.59 บาท
 3. ภาษีบำรุงท้องที่ 62,215.56 บาท
 4. ภาษีป้าย 21,869,682.22 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50280000-6897

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ปาณิตา /1459

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพพื้นที่ของสำนักงานเขตบึงกุ่มมีพื้นที่ประมาณ 24.31 ตารางกิโลเมตร มีที่ดินรายแปลง 58,628 แปลง จำนวนครัวเรือน 51,341 หลัง และอาคารชุด 25,117 ห้อง โดยฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ได้ดำเนินการสำรวจรวมทั้งนำเข้าสู่ข้อมูลการสำรวจ ในระบบ Ltax 3000 ของปี พ.ศ. 2565 แบ่งเป็นสำรวจที่ดิน ร้อยละ 100 สิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 80.43 อาคารชุด ร้อยละ 100 และมีสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่ได้สำรวจ ตรวจสอบ สภาพ ขนาด การใช้ประโยชน์ของสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคำนวณ ร้อยละ 19.57 แต่เนื่องจากปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการใช้จ่ายเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากระบบ Ltax 3000 เป็นการใช้ระบบโปรแกรมใหม่ ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สมบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้อง ครบถ้วน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.1 เพื่อให้การสำรวจและลงบันทึกฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด เป็นไปตามสำรวจ ตรวจสอบ ขนาด การใช้ประโยชน์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
- 1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ให้ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สำนักงานเขตบึงกุ่ม มีเป้าหมายดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ สภาพ ขนาด การใช้ประโยชน์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและห้องชุด เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 24.31 ตารางกิโลเมตร

เชิงปริมาณ

โฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินรายแปลง 58,628 แปลง

จำนวนครัวเรือน 51,341 หลัง

อาคารชุด 25,117 ห้อง

เชิงคุณภาพ เร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 80 ของประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของงานประจำ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/01/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากย้ายระบบการบันทึกข้อมูลการสำรวจ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 31/01/2566 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินการสำรวจสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล เพื่อแจ้งประเมินและเก็บภาษีต่อไป			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : ดำเนินการสำรวจ และตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ เพื่อเตรียมแจ้งการประเมินภาษีประจำปี 2566 ต่อไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : 1. สำรวจครบ 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/05/2566 : อยู่ระหว่างการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลจากระบบงานเดิมมาเป็นระบบงานใหม่	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มียอดจัดเก็บดังนี้ 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 2,361,364.74 บาท 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 687,513.59 บาท 3. ภาษีบำรุงท้องที่ 62,215.56 บาท 4. ภาษีป้าย 17,273,011.34 บาท รวมค่าภาษีทั้งสิ้น 20,384,105.23 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : การสำรวจเป็นไปตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการรับอุทธรณ์และรับชำระภาษี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : ดำเนินการสำรวจครบแล้ว และอยู่ระหว่างการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ มียอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 74,840,436.91 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/09/2566 : ดำเนินการเร่งรัดสำรวจและจัดเก็บภาษี มีผลการจัดเก็บดังนี้ - สำรวจกรรมสิทธิ์ที่ดิน ครบ 58,628 แปลง - สำรวจเลขหมายประจำบ้านหรือครัวเรือน ครบ 51,341 หลังคาเรือน - สำรวจอาคารชุด ครบ 25,117 ห้องชุด ผลการจัดเก็บภาษีดังนี้ 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บได้ 115,100,962.56 บาท 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 697,513.59 บาท 3. ภาษีบำรุงท้องที่ 62,215.56 บาท 4. ภาษีป้าย 21,869,682.22 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

