



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50290000-3238

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 74,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ชนาภา ทังเฮียง

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ (เปิ้ล) กยศ. โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

จากการดำเนินการโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัยนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา

ในภาพรวมพบว่าสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารมีแนวโน้มลดลง

โดยสถิติการปนเปื้อนทั้งสารเคมีอันตรายและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรกระบบทางเดินอาหารในปี ๒๕๔๔- ๒๕๕6 พบร้อยละ ๓.๖, ๖.๒, ๘.๐, 4.8, 2.9,

3.4,2.4 และ 2.1 ตามลำดับ และลดลงเหลือร้อยละ 1.7 ในปี ๒๕๕7 โดยพบว่าสาเหตุหลักคือ การปนเปื้อนด้านจุลินทรีย์

สอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากร ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดยพบว่าในปี ๒๕50 พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๘๔9.5 และลดลงเหลือ 821.9, 720.60, 702.21, 772.06 และ 696.63 ในปี ๒๕๕1-2555 ตามลำดับ และสูงขึ้นเล็กน้อยในปี 2556 (708.96)

โดยพบว่าในช่วงเวลาเดียวกันอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันต่อแสนประชากรในระดับประเทศกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงปี 2550-2554 (2,050.8,1,88.0, 2,023.6, 2,168.89 และ 2,068.09 ในปี 2550-2554 ตามลำดับ) และลดลงเล็กน้อยในปี 2555 (1,913.35)

□□ อย่างไรก็ตามถึงแม้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารและอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในกรุงเทพมหานครจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสาทร

จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ทั้งนี้

เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะและด้านการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการอาหาร

ให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี□□

2. เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหารทั้งด้านเคมีและจุลินทรีย์□□

3. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน

ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย□□□□□□

4. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการ คุ้มครองผู้บริโภค

และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

2. ร้อยละ 78 ของตัวอย่างอาหารได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค□

3. ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ

4. ร้อยละ 100 ของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ระดับดี

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
- จัดทำแผนอนุมัติฎีกาตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
- สถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 419 แห่ง แบ่งประเภทดังนี้
  - ร้านอาหาร จำนวน 366 แห่ง
  - ตลาด จำนวน 5 แห่ง
  - มินิมาร์ท จำนวน 44 แห่ง
  - ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 4 แห่ง
- เดือนพฤศจิกายน ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กองสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้
  - ขอป้าย มอป. ดังนี้
    - ร้านอาหาร จำนวน 99 แห่ง
    - ตลาด จำนวน 5 แห่ง
    - มินิมาร์ท จำนวน 10 แห่ง
    - ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง
    - รวมเดือนพฤศจิกายน ขอป้าย มอป. จำนวน 115 แห่ง

รายงานครั้งที่3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.44 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เดือนธันวาคม ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กองสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้
  - ขอป้าย มอป. ดังนี้
    - ร้านอาหาร จำนวน 48 แห่ง
    - ตลาด จำนวน 0 แห่ง
    - มินิมาร์ท จำนวน 6 แห่ง
    - ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 0 แห่ง
    - รวมเดือนธันวาคม ขอป้าย มอป. จำนวน 54 แห่ง

รายงานครั้งที่4

รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม ขอป้าย มอป.แล้ว จำนวน 169 แห่ง  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เดือนมกราคม ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กองสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้
  - ขอป้าย มอป. ดังนี้
    - ร้านอาหาร จำนวน 53 แห่ง
    - ตลาด จำนวน 0 แห่ง
    - มินิมาร์ท จำนวน 4 แห่ง
    - ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง
    - รวมเดือนมกราคม ขอป้าย มอป. จำนวน 58 แห่ง

รายงานครั้งที่5

รวมเดือนตุลาคม ? มกราคม ขอป้าย มอป.แล้ว จำนวน 227 แห่ง  
 - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบด้านกายภาพและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารระหว่างเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.17 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เดือนกุมภาพันธ์ ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กองสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้
  - ส่งรายชื่อขอป้าย มอป. ดังนี้
    - ร้านอาหาร จำนวน 39 แห่ง
    - ตลาด จำนวน 0 แห่ง
    - มินิมาร์ท จำนวน 0 แห่ง
    - ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 0 แห่ง
    - รวมเดือนกุมภาพันธ์ ส่งรายชื่อขอป้าย มอป. จำนวน 39 แห่ง

รวมเดือนตุลาคม ? กุมภาพันธ์ ส่งขอป้าย มอป.แล้ว จำนวน 266 แห่ง  
 - ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตรวจสอบด้านกายภาพและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2563

- จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือนเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.48 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...

- เดือนมีนาคม ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการอาหารและส่งรายชื่อเพื่อขอต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
ให้กองสุขาภิบาลอาหาร ดังนี้

ส่งรายชื่อขอป้าย มอป. ดังนี้

ร้านอาหาร	จำนวน	46	แห่ง
ตลาด	จำนวน	0	แห่ง
มินิมาร์ท	จำนวน	0	แห่ง
ซูเปอร์มาร์เก็ต	จำนวน	0	แห่ง
รวมเดือนมีนาคม	ส่งรายชื่อขอป้าย มอป.	จำนวน	46 แห่ง

รวมเดือนตุลาคม ? มีนาคม ส่งขอป้าย มอป.แล้ว จำนวน 312 แห่ง

- ออกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือนเดือนมีนาคม - เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.46 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 23/04/2563 : ความก้าวหน้าของโครงการ 74.46 %

- เดือนเมษายน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องชะลอการดำเนินการต่างๆ

ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย

ทำให้ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือสำนักอนามัยที่  
กท014/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 25/05/2563 : เดือนพฤษภาคม ชะลอการดำเนินโครงการตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท014/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: 25/06/2563 : - เดือนมิถุนายน

จากการชะลอการดำเนินโครงการตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท014/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการต่อ  
โดยส่งต่ออายุป้าย มอป.ให้กองสุขาภิบาลอาหารแล้ว จากเป้าหมายทั้งหมด 419 แห่ง ณ เดือนมิถุนายน ดังนี้

ร้านอาหาร	จำนวน	289	แห่ง
ตลาด	จำนวน	5	แห่ง
มินิมาร์ท	จำนวน	43	แห่ง
ซูเปอร์มาร์เก็ต	จำนวน	4	แห่ง

รวมส่งต่ออายุป้าย มอป.แล้วทั้งสิ้น 341 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 82.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: 23/07/2563 : - เดือนกรกฎาคม

เป้าหมายสถานประกอบการด้านอาหาร ทั้งหมด 419 แห่ง ส่งต่ออายุป้าย มอป.ให้กองสุขาภิบาลอาหารแล้ว ณ เดือนกรกฎาคม ดังนี้  
เดิมต่ออายุป้าย มอป.แล้ว

- ร้านอาหาร จำนวน 289 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 30 แห่ง รวม 319 แห่ง
- ตลาด จำนวน 5 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 0 แห่ง รวม 5 แห่ง
- มินิมาร์ท จำนวน 43 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 13 แห่ง รวม 56 แห่ง
- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 4 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 0 แห่ง รวม 4 แห่ง

รวมส่งต่ออายุป้าย มอป.แล้วทั้งสิ้น 384 แห่ง (ร้อยละ 91.64) (ตอบเป้าหมายโครงการในข้อ 3.1, 3.2, และข้อ 3.3) \*\*เนื่องจากข้อ 3.2 และ  
3.3 เป็นผลลัพธ์ของ ข้อ 3.1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 24/08/2563 : เดือนสิงหาคม

มีการปรับยอดเป้าหมายใหม่เนื่องจากมีสถานประกอบการรายใหม่และเลิกกิจการซึ่งสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 446  
แห่ง แบ่งประเภทดังนี้

ร้านอาหาร	จำนวน	392	แห่ง
ตลาด	จำนวน	5	แห่ง
มินิมาร์ท	จำนวน	46	แห่ง
ซูเปอร์มาร์เก็ต	จำนวน	3	แห่ง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

\*\*\*ข้อมูล ณ 24 สิงหาคม 2563

เป้าหมายสถานประกอบการด้านอาหาร ทั้งหมด 446 แห่ง ส่งต่ออายุป้าย มอป.ให้กองสุขาภิบาลอาหารแล้ว ณ เดือนสิงหาคม ดังนี้  
เดิมต่ออายุป้าย มอป.แล้ว

- ร้านอาหาร จำนวน 289 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 70 แห่ง รวม 359 แห่ง
  - ตลาด จำนวน 5 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 0 แห่ง รวม 5 แห่ง
  - มินิมาร์ท จำนวน 43 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 3 แห่ง รวม 46 แห่ง
  - ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 0 แห่ง รวม 3 แห่ง
- รวมส่งต่ออายุป้าย มอป.แล้วทั้งสิ้น 413 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 23/09/2563 :

เดือนกันยายน

ปรับยอดเป้าหมายใหม่เนื่องจากมีสถานประกอบการรายใหม่และมีสถานประกอบการเลิกกิจการซึ่งสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตสาทร  
จำนวน 443 แห่ง แบ่งประเภทดังนี้

- ร้านอาหาร จำนวน 390 แห่ง
- ตลาด จำนวน 5 แห่ง
- มินิมาร์ท จำนวน 45 แห่ง
- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 แห่ง

\*\*\*ข้อมูล ณ 21 กันยายน 2563

เป้าหมายสถานประกอบการด้านอาหาร ทั้งหมด 443 แห่ง ส่งต่ออายุป้าย มอป.ให้กองสุขาภิบาลอาหารแล้ว ณ เดือนกันยายน ดังนี้  
เดิมต่ออายุป้าย มอป.แล้ว

- ร้านอาหาร จำนวน 359 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 31 แห่ง รวม 390 แห่ง
  - ตลาด จำนวน 5 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 0 แห่ง รวม 5 แห่ง
  - มินิมาร์ท จำนวน 45 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 0 แห่ง รวม 45 แห่ง
  - ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 3 แห่ง ต่ออายุเพิ่ม 0 แห่ง รวม 3 แห่ง
- รวมส่งต่ออายุป้าย มอป.แล้วทั้งสิ้น 443 แห่ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

