



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ

รหัสโครงการ... : 50290000-3239

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-06-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจิตติมา บุญราชแขวง (084576452)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจิตติมา บุญราชแขวง (084576452)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำสาธารณะ

เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบปัญหาในเรื่องความหนาแน่นของประชากรสูง ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครได้รับการปนเปื้อนจากตอนบนของประเทศมาอย่างรุนแรงแล้ว

ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีแนวทางที่จะลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้กับแหล่งน้ำดังกล่าวโดยใช้แนวทางการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพื่อลดความสกปรกที่จะเพิ่มให้แหล่งน้ำธรรมชาติ ในที่นี้คือความพยายามที่จะให้ผู้ประกอบการมีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือกรณี

ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเอง

ก็สนับสนุนให้สามารถควบคุมกระบวนการให้ผ่านการทำบำบัดมีคุณสมบัติผ่านตามมาตรฐานน้ำทิ้ง

ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินการหรือกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเน่าเสีย จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลคือ จำนวนระบบบำบัด

น้ำเสียของผู้ประกอบการ ปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง

จึงเป็นที่มาของโครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด

น้ำเสียที่มีความสำคัญในอันดับต้นๆ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตสาทร เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่นปริมาณน้ำเสีย คุณสมบัติ

จำนวนหรือปริมาณของระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ในพื้นที่เขตสาทร เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลในการประยุกต์ใช้

ในการวางแผนด้านการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับแหล่งน้ำสาธารณะ ลดการเกิดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่

รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เช่นระบบ Onsite Treatment plant

และประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครต่อไป

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียจากสถานประกอบการ

และเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักการระบายน้ำเพื่อให้สามารถใช้งานข้อมูลดังกล่าวในการวางแผน บริหารจัดการในด้านการจัดการคุณภาพน้ำใน 21

เขตการปกครองที่มีการบริการบำบัดน้ำเสียรวมเป็นอย่งน้อยและขยายไปให้ครบทั้ง 50 เขตการปกครอง (ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน

- จัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสาทร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน

- จัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสาทร

- แต่งตั้งคณะกรรมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสาทร</li> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ</li> </ul> <p>เดือนมกราคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียแก่สำนักกระบายน้ำ</li> <li>- จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการในการตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตสาทร</li> <li>- แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของสถานประกอบการ</li> <li>- จัดส่งรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียแก่สำนักกระบายน้ำ</li> <li>- จัดทำหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการในการตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสีย</li> </ul> <p>เดือน กุมภาพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมแบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียเพิ่มเติม</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p> <p>:: 23/04/2563 : เดือน เมษายน</p> <p>ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงปฏิบัติงานเพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำเสียเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอปรับแก้เงื่อนไขเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ</li> </ul> <p>ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงปฏิบัติงานเพื่อสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำเสียเพิ่มเติมได้อีกทั้งสถานประกอบการบางกลุ่มเป้าหมายได้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอปรับแก้เงื่อนไขเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคในในปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากสถานประกอบการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครครบทุกสถานประกอบการตามรายละเอียดข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียแล้ว</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียและผลการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครแก่สำนักการระบายน้ำ</li> </ul> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

