



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสาธิตรวมพลังสร้างวินัย เลิกใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

รหัสโครงการ... : 50290000-3241

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-12-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ (เปิ้ล) กยศ. โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในประเทศไทย

เนื่องจากพฤติกรรมการในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายและราคาถูก ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและโฟมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้นแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก

จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะถุงพลาสติกและโฟมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น

ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่าปีพ.ศ. 2560-2561 ปริมาณขยะ มูลฝอยทั้งสิ้น 1,920,294.96 ตัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 10,551.07 ตันต่อวัน โดยกลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ มีปริมาณขยะมากที่สุด รวม 385,686.71 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 2,119.16 ตัน

สำนักงานเขตสาทรเห็นถึงความสำคัญของการลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการกำจัดพลาสติกและโฟมเพราะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน

อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสารเคมีในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม ปนเปื้อนกับอาหาร จึงได้จัดทำโครงการสาธิตรักษ์โลก ลด ละ เลิก

ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ

สถานประกอบการด้านอาหารและประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค

โดยเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กระติงน้ำ ใบตอง ชานอ้อย พลาสติกชีวภาพ

หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ

ผู้ประกอบการและประชาชนในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมในพื้นที่เขตสาทร
2. เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีวินัยและตระหนักในการใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตสาทรที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า กล่องบรรจุอาหาร ปิ่นโต และกระติงน้ำส่วนตัวแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 202 แห่ง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 1) หน่วยงานราชการอย่างน้อย 2 แห่ง คือ สำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือสถานที่ราชการในพื้นที่เขต□
- 2) สถานประกอบการด้านอาหาร 200 แห่ง ประกอบด้วย
 - ร้านจำหน่ายอาหาร□ □□จำนวน □ 149 □แห่ง
 - ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 □□จำนวน 5 □แห่ง
 - ซูเปอร์มาร์เก็ต □□□จำนวน □ 4 □แห่ง
 - มินิมาร์ท □□□□ จำนวน □ 30 □แห่ง
 - สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน□จำนวน 12 □แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดทำโครงการ ริบหรี่

- ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

- ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร บริเวณลานหน้าโรงแรมไพร่ซีซั่น ถึง องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง

64 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำโครงการ รักขารอบ- ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง- ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร บริเวณลานหน้าโรงแรมโพธิ์ศรีชั้น ถึง องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 64 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.- ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถานศึกษา และสถานประกอบการด้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร- จัดทำแผนผังร้านค้านำร่องเมื่อนำภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหารตามโครงการฯ จำนวน 24 ร้าน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>เดือนธันวาคม</p> <ul style="list-style-type: none">- รมรณรงค์โรงเรียน จำนวน 32 แห่ง และรณรงค์ในตลาดพื้นที่เขตสาทร No Foam- ตรวจพลาสติกในสำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดยานนาวาประจำเดือนธันวาคม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>เดือนมกราคม</p> <ul style="list-style-type: none">- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนตลาดในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมโครงการตลาดปลอดโฟม 100 % ในการประชุมผู้ประกอบการ/ผู้ขายของในตลาด- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการฯ รักขารอบ ในการประชุมคณะกรรมการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563- รมรณรงค์ในตลาดสด 4 แห่ง- ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร้านค้าในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมโครงการฯ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none">- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสาทรรักษ์โลกฯ โดยจัดทำเป็น VDO Clip ซึ่งจะ Upload ในช่องทางโซเชียลของสำนักงานเขตสาทร- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดโฟม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>เดือน มีนาคม</p> <ul style="list-style-type: none">- ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการสาทรรักษ์โลกฯ- เดินตรวจถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานของสำนักงานเขตสาทรเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์- กลุ่มเป้าหมายรายงานปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารประจำเดือน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/04/2563 : เดือนเมษายน</p> <p>ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอปรับแก้เงื่อนไขเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2563 : เดือน พฤษภาคม</p> <p>อยู่ระหว่างขอปรับตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหนังสือที่ กท 6801/2868 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/06/2563 : เดือนมิถุนายน</p> <ul style="list-style-type: none">- เดินสุ่มตรวจถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานสำนักงานเขตสาทร- กลุ่มเป้าหมายรายงานปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารประจำเดือน- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา- ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการต่างๆ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 23/07/2563 : เดือน กรกฎาคม</p> <ul style="list-style-type: none">- ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา- ตัวแทนคณะกรรมการฯ สุ่มตรวจการใช้ถุงพลาสติกภายในสำนักงานเขตสาทร





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดโหม</p> <p>รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>24/08/2563 : เดือนสิงหาคม</p> <p>- สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รายงานปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกและโคมบรรจุอาหารครบทุกแห่ง</p> <p>- สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการฯ</p> <p>รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>11/09/2563 : เดือนกันยายน</p> <p>- ประเมินผลโครงการและแจ้งผลการดำเนินโครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ</p> <p>- วิเคราะห์หาข้อบกพร่องของโครงการเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในประโยชน์ต่อไป</p> <p>- รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ</p> <p>ผลการดำเนินการเป็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละถุงหูหิ้วพลาสติกในสถานประกอบการด้านอาหารลดลง เป้าหมาย 40 ผลงาน 87.59 ความสำเร็จ 100 2. ร้อยละโคมบรรจุอาหารในสถานประกอบการด้านอาหารลดลง เป้าหมาย 60 ผลงาน 68.70 ความสำเร็จ 100 3. ร้อยละถุงหูหิ้วพลาสติกและโคมบรรจุอาหารในสำนักงานเขตสาทรลดลง เป้าหมาย 100 ผลงาน 100 ความสำเร็จ 100 4. จำนวนกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทอย่างน้อย 1 แห่งไม่มีการใช้โคม (แห่ง) เป้าหมาย 5 แห่ง ผลงาน เป็นไปตามเกณฑ์ ความสำเร็จ 100 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
--

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสาทรรวมพลังสร้างวินัย เลิกใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโคมบรรจุอาหาร

รหัสโครงการ... : 50290000-3241

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-12-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมัลลิกา วิชาเหล็ก

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ (เปิ้ล) กยศ. โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหูหิ้วพลาสติกและโคมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในประเทศไทย

เนื่องจากพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายและราคาถูก ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและโคมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้นแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก

จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะถุงพลาสติกและโคมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น

ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่าปีพ.ศ. 2560-2561 ปริมาณขยะ มูลฝอยทั้งสิ้น 1,920,294.96 ตัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่

10,551.07 ตันต่อวัน โดยกลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ มีปริมาณขยะมากที่สุด รวม 385,686.71 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 2,119.16 ตัน

สำนักงานเขตสาทรเห็นถึงความสำคัญของการลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโคมบรรจุอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการกำจัดพลาสติกและโคมเพราะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน

อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสารเคมีในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโคม ปนเปื้อนกับอาหาร จึงได้จัดทำโครงการสาทรรักษ์โลก ลด ละ

เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโคมบรรจุอาหารขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ

สถานประกอบการด้านอาหารและประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมอุปโภคบริโภค

โดยเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กระติกน้ำใบตอง ชานอ้อย พลาสติกชีวภาพ

หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ

ผู้ประกอบการและประชาชนในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกและโคมในพื้นที่เขตสาทร

2. เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีวินัยและตระหนักในการใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตสาทรที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า กล่องบรรจุอาหาร ปิ่นโต

และกระติกน้ำส่วนตัวแทนการใช้ถุงพลาสติกและโคมบรรจุอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 202 แห่ง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 1) หน่วยงานราชการอย่างน้อย 2 แห่ง คือ สำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือสถานที่ราชการในพื้นที่เขต
- 2) สถานประกอบการด้านอาหาร 200 แห่ง ประกอบด้วย
- ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 149 แห่ง
 - ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 จำนวน 5 แห่ง
 - ซูเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 4 แห่ง
 - มินิมาร์ท จำนวน 30 แห่ง
 - สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน จำนวน 12 แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย 1

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดทำโครงการ รักรับรอบ
- ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร บริเวณลานหน้าโรงแรมไพร่ซีซั่น ถึง องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 64 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- จัดทำโครงการ รักรับรอบ
- ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร บริเวณลานหน้าโรงแรมไพร่ซีซั่น ถึง องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 64 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
- ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถานศึกษา และสถานประกอบการด้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร
- จัดทำแผนผังร้านค้านำร่องเมื่อนำภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหารตามโครงการฯ จำนวน 24 ร้าน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เดือนธันวาคม
- รมรณรงค์ในโรงเรียน จำนวน 32 แห่ง และรณรงค์ในตลาดพื้นที่เขตสาทร No Foam
 - ตรวจสอบพลาสติกในสำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดยานนาวาประจำเดือนธันวาคม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เดือนมกราคม
- รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนตลาดในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมโครงการตลาดปลอดโฟม 100 % ในการประชุมผู้ประกอบการ/ผู้ขายของในตลาด
 - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการฯ รักรับรอบ ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพอาหารในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ 2563

- รมรณรงค์ในตลาดสด 4 แห่ง
- ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร้านค้าในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เดือนกุมภาพันธ์
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสาทรรักรับโลกฯ โดยจัดทำเป็น VDO Clip ซึ่งจะ Upload ในช่องทางโซเชียลของสำนักงานเขตสาทร
 - รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ
 - รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดโฟม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เดือน มีนาคม
- ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการสาทรรักรับโลกฯ
 - เดินทางดูถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานของสำนักงานเขตสาทรเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์
 - กลุ่มเป้าหมายรายงานปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารประจำเดือน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2563 : เดือนเมษายน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอปรับแก้เงื่อนไขเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2563 : เดือน พฤษภาคม อยู่ระหว่างขอปรับตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ตามหนังสือที่ กท 6801/2868 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2563 : เดือนมิถุนายน - เดินสำรวจจุดพลาสติกและโคมบรรจุอาหารในหน่วยงานสำนักงานเขตสาทร - กลุ่มเป้าหมายรายงานปริมาณถุงหิ้วพลาสติกและโคมบรรจุอาหารประจำเดือน - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา - ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการต่างๆ			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 23/07/2563 : เดือน กรกฎาคม - ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา - ตัวแทนคณะกรรมการฯ สุ่มตรวจการใช้ถุงพลาสติกภายในสำนักงานเขตสาทร - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดโคม			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2563 : เดือนสิงหาคม - สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รายงานปริมาณถุงหิ้วพลาสติกและโคมบรรจุอาหารครบทุกแห่ง - สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการฯ			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 11/09/2563 : เดือนกันยายน - ประเมินผลโครงการและแจ้งผลการดำเนินโครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ - วิเคราะห์หาข้อบกพร่องของโครงการเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อไป - รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ผลการดำเนินการเป็นดังนี้ 1. ร้อยละถุงหิ้วพลาสติกในสถานประกอบการด้านอาหารลดลง เป้าหมาย 40 ผลงาน 87.59 ความสำเร็จ 100 2. ร้อยละโคมบรรจุอาหารในสถานประกอบการด้านอาหารลดลง เป้าหมาย 60 ผลงาน 68.70 ความสำเร็จ 100 3. ร้อยละถุงหิ้วพลาสติกและโคมบรรจุอาหารในสำนักงานเขตสาทรลดลง เป้าหมาย 100 ผลงาน 100 ความสำเร็จ 100 4. จำนวนกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทอย่างน้อย 1 แห่งไม่มีการใช้โคม (แห่ง) เป้าหมาย 5 แห่ง ผลงาน เป็นไปตามเกณฑ์ ความสำเร็จ 100			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสาทรรวมพลังสร้างวินัย เลิกใช้ถุงหิ้วพลาสติกและโคมบรรจุอาหาร	
รหัสโครงการ... : 50290000-3241	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-12-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมลลิกา วิชาเหล็ก	ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ (เปิ้ล) กยศ. โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหิ้วพลาสติกและโคมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในประเทศไทย เนื่องจากพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายและราคาถูก ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและโคมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้นแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะถุงพลาสติกและโฟมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่าปีพ.ศ. 2560-2561 ปริมาณขยะ มูลฝอยทั้งสิ้น 1,920,294.96 ตัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 10,551.07 ตันต่อวัน โดยกลุ่มเขตกรุงเทพฯ ได้ มีปริมาณขยะมากที่สุด รวม 385,686.71 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 2,119.16 ตัน

สำนักงานเขตสาทรเห็นถึงความสำคัญของการลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการกำจัดพลาสติกและโฟมเพราะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสารเคมีในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม ปนเปื้อนกับอาหาร จึงได้จัดทำโครงการสาทรรักษ์โลก ลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ

สถานประกอบการด้านอาหารและประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมกรอุปโภคบริโภค โดยเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กระติ๊กน้ำ ใบตอง ชานอ้อย พลาสติกชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและประชาชนในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมในพื้นที่เขตสาทร
2. เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีวินัยและตระหนักในการใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตสาทรที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า กล่องบรรจุอาหาร ปิ่นโต และกระติ๊กน้ำส่วนตัวแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 202 แห่ง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
- 1) หน่วยงานราชการอย่างน้อย 2 แห่ง คือ สำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือสถานที่ราชการในพื้นที่เขต□
 - 2) สถานประกอบการด้านอาหาร 200 แห่ง ประกอบด้วย
 - ร้านจำหน่ายอาหาร□ □□จำนวน □ 149 □แห่ง
 - ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 □□จำนวน 5 □แห่ง
 - ซูเปอร์มาร์เก็ต □□□จำนวน □ 4 □แห่ง
 - มินิมาร์ท □□□□ จำนวน □ 30 □แห่ง
 - สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน□จำนวน 12 □แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- จัดทำโครงการ รักรับรอบ		
	- ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง		
	- ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร บริเวณลานหน้าโรงแรมไพร่ซีซั่น ถึง องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 64 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	- จัดทำโครงการ รักรับรอบ		
	- ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง		
	- ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร บริเวณลานหน้าโรงแรมไพร่ซีซั่น ถึง องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 64 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.		
	- ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถานศึกษา และสถานประกอบการด้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร		
	- จัดทำแผนผังร้านค้านำร่องเมื่อนำภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหารตามโครงการฯ จำนวน 24 ร้าน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	เดือนธันวาคม		
	- รมรงค์ในโรงเรียน จำนวน 32 แห่ง และรมรงค์ในตลาดพื้นที่เขตสาทร No Foam		
	- ตรวจพลาสติกในสำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดยานนาวาประจำเดือนธันวาคม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนมกราคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนตลาดในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมโครงการตลาดปลอดโฟม 100 % ในการประชุมผู้ประกอบการ/ผู้ขายของในตลาด - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการฯ รักษาขอบ ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพอาหารในสถานศึกษา <p>ปีงบประมาณ 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ในตลาดสด 4 แห่ง - ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร้านค้าในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมโครงการฯ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนกุมภาพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสาทรรักษ์โลกฯ โดยจัดทำเป็น VDO Clip ซึ่งจะ Upload ในช่องทางโซเชียลของสำนักงานเขตสาทร - รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดโฟม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือน มีนาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการสาทรรักษ์โลกฯ - เดินตรวจจุดพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานของสำนักงานเขตสาทรเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ - กลุ่มเป้าหมายรายงานปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารประจำเดือน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/04/2563 : เดือนเมษายน</p> <p>ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอปรับแก้เงื่อนไขเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2563 : เดือน พฤษภาคม</p> <p>อยู่ระหว่างขอปรับตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหนังสือที่ กท 6801/2868 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 25/06/2563 : เดือนมิถุนายน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดินสุ่มตรวจจุดพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานสำนักงานเขตสาทร - กลุ่มเป้าหมายรายงานปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารประจำเดือน - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ - ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา - ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการต่างๆ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 23/07/2563 : เดือน กรกฎาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา - ตัวแทนคณะกรรมการฯ สุ่มตรวจการใช้ถุงพลาสติกภายในสำนักงานเขตสาทร - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดโฟม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/08/2563 : เดือนสิงหาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ รายงานปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารครบทุกแห่ง - สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการฯ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 11/09/2563 : เดือนกันยายน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลโครงการและแจ้งผลการดำเนินโครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ - วิเคราะห์หาข้อบกพร่องของโครงการเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในประโยชน์ต่อไป - รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ <p>ผลการดำเนินการเป็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละถุงหูหิ้วพลาสติกในสถานประกอบการด้านอาหารลดลง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เป้าหมาย 40 ผลงาน 87.59 ความสำเร็จ 100
 2. ร้อยละโหมบรจอาหารในสถานประกอบการด้านอาหารลดลง
 เป้าหมาย 60 ผลงาน 68.70 ความสำเร็จ 100
 3. ร้อยละถุงหูหิ้วพลาสติกและโหมบรจอาหารในสำนักงานเขตสาทรลดลง เป้าหมาย 100 ผลงาน 100 ความสำเร็จ 100
 4. จำนวนกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทอย่างน้อย 1 แห่งไม่มีการใช้โหม (แห่ง) เป้าหมาย 5 แห่ง ผลงาน เป็นไปตามเกณฑ์ ความสำเร็จ 100
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสาทรรวมพลังสร้างวินัย เลิกใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโหมบรจอาหาร
 รหัสโครงการ... : 50290000-3241 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-12-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมลลิกา วิชาเหล็ก ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ (เปิ้ล) กยศ. โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหูหิ้วพลาสติกและโหมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในประเทศไทย เนื่องจากพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบายและราคาถูก ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโหมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้นแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะพลาสติกและโหมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น

ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่าปีพ.ศ. 2560-2561 ปริมาณขยะ มูลฝอยทั้งสิ้น 1,920,294.96 ตัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 10,551.07 ตันต่อวัน โดยกลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ มีปริมาณขยะมากที่สุด รวม 385,686.71 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 2,119.16 ตัน

สำนักงานเขตสาทรเห็นถึงความสำคัญของการลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโหมบรจอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการกำจัดพลาสติกและโหมเพราะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสารเคมีในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโหม ปนเปื้อนกับอาหาร จึงได้จัดทำโครงการสาทรรักษ์โลก ลด เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโหมบรจอาหารขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ

สถานประกอบการด้านอาหารและประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภค โดยเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กระติ๊กน้ำ ใบตอง ชานอ้อย พลาสติกชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

ผู้ประกอบการและประชาชนในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกและโหมในพื้นที่เขตสาทร
2. เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีวินัยและตระหนักในการใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตสาทรที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า กล่องบรรจุอาหาร ปิ่นโต และกระติ๊กน้ำส่วนตัวแทนการใช้ถุงพลาสติกและโหมบรจอาหาร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 202 แห่ง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 1) หน่วยงานราชการอย่างน้อย 2 แห่ง คือ สำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือสถานที่ราชการในพื้นที่เขต□
- 2) สถานประกอบการด้านอาหาร 200 แห่ง ประกอบด้วย
 - ร้านจำหน่ายอาหาร□ □□จำนวน □ 149 □แห่ง
 - ตลาดประเภทที่ 1 และ 2 □□จำนวน 5 □แห่ง
 - ซูเปอร์มาร์เก็ต □□□จำนวน □ 4 □แห่ง
 - มินิมาร์ท □□□□ จำนวน □ 30 □แห่ง
 - สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน□จำนวน 12 □แห่ง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>:: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการ รักษาขอบ - ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร บริเวณลานหน้าโรงแรมไพร่ซีซั่น ถึง องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 64 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการ รักษาขอบ - ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร บริเวณลานหน้าโรงแรมไพร่ซีซั่น ถึง องค์การสะพานปลา ซอยเจริญกรุง 64 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. - ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถานศึกษา และสถานประกอบการด้านอาหารในพื้นที่เขตสาทร - จัดทำแผนผังร้านค้านำร่องเมื่อนำภาชนะส่วนตัวไปซื้ออาหารตามโครงการฯ จำนวน 24 ร้าน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>เดือนธันวาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์โรงเรียน จำนวน 32 แห่ง และรณรงค์ในตลาดพื้นที่เขตสาทร No Foam - ตรวจพลาสติกในสำนักงานเขตสาทรและโรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดยานนาวาประจำเดือนธันวาคม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>เดือนมกราคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนตลาดในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมโครงการตลาดปลอดโฟม 100 % ในการประชุมผู้ประกอบการ/ผู้ขายของในตลาด - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์โครงการฯ รักษาขอบ ในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพอาหารในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 - รมรณรงค์ในตลาดสด 4 แห่ง - ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร้านค้าในพื้นที่เขตสาทรเข้าร่วมโครงการฯ <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสาทรรักษ์โลกฯ โดยจัดทำเป็น VDO Clip ซึ่งจะ Upload ในช่องทางโซเชียลของสำนักงานเขตสาทร - รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ - รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดโฟม <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>เดือน มีนาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการสาทรรักษ์โลกฯ - เดินตรวจถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานของสำนักงานเขตสาทรเป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ - กลุ่มเป้าหมายรายงานปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารประจำเดือน <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/04/2563 : เดือนเมษายน</p> <p>ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอปรับแก้เงื่อนไขเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/05/2563 : เดือน พฤษภาคม</p> <p>อยู่ระหว่างขอปรับตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามหนังสือที่ กท 6801/2868 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 25/06/2563 : เดือนมิถุนายน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดินสุ่มตรวจถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานสำนักงานเขตสาทร - กลุ่มเป้าหมายรายงานปริมาณถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารประจำเดือน - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา - ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการต่างๆ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p>	<p>- ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา - ตัวแทนคณะกรรมการฯ สุ่มตรวจการใช้ถุงพลาสติกภายในสำนักงานเขตสาทร - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตลาดปลอดโฟม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p>	<p>เดือนกันยายน - ประเมินผลโครงการและแจ้งผลการดำเนินโครงการให้กลุ่มเป้าหมายทราบ - วิเคราะห์หาข้อบกพร่องของโครงการเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในประโยชน์ต่อไป - รายงานสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ผลการดำเนินการเป็นดังนี้ 1. ร้อยละถุงหูหิ้วพลาสติกในสถานประกอบการด้านอาหารลดลง เป้าหมาย 40 ผลงาน 87.59 ความสำเร็จ 100 2. ร้อยละโฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการด้านอาหารลดลง เป้าหมาย 60 ผลงาน 68.70 ความสำเร็จ 100 3. ร้อยละถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสำนักงานเขตสาทรลดลง เป้าหมาย 100 ผลงาน 100 ความสำเร็จ 100 4. จำนวนกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทอย่างน้อย 1 แห่งไม่มีการใช้โฟม (แห่ง) เป้าหมาย 5 แห่ง ผลงาน เป็นไปตามเกณฑ์ ความสำเร็จ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

