



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50290000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์

ผู้ประสานงาน สยป : สุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทรในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕47 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานเขตสาทร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก

ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑7 รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อันจะเป็นกำลังสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนยามเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์

สำนักงานเขตสาทรได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสาทรเป็นหลักสูตรทบทวน (ไม่พักค้าง)

หลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว ทั้งนี้

เพื่อต้องการสร้างบุคลากรด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตสาทร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน จำนวน 50 คน โดยรับสมัครจากสมาชิก อปพร.เขตสาทร

ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..กำหนดวันอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานวิทยากร+กำหนดวันอบรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/04/2563 : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 51,500 แผนวางไว้อบรมเดือน		
	เม.ย-พ.ค. เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น ยังไม่มีการดำเนินการอื่นใดหรือยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/5/2563 : ขอละลาโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/6/2563 : ขอละลาโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/7/2563 : ขอละลาโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องงดการใช้จ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สำนักงานคลังเรียกงบประมาณคืนส่ง จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้จากสถานการณ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50290000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์

ผู้ประสานงาน สยป : สุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทรในฐานะศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับเขตตามพระราชบัญญัติป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕47 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานเขตสาทร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรหลัก

ให้กับประชาชนในพื้นที่เขต รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑7 รุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อันจะเป็นกำลังสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนยามเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์

สำนักงานเขตสาทรได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสาทรเป็นหลักสูตรทบทวน (ไม่พักค้าง)

หลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ จากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์และผ่านการปฏิบัติงานมาแล้ว ทั้งนี้

เพื่อต้องการสร้างบุคลากรด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตสาทร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ

และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแท้จริง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์ความคิดเห็นด้านการป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

๒.๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน จำนวน 50 คน โดยรับสมัครจากสมาชิก อปพร.เขตสาทร

ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหลักมาแล้ว

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดวันอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานวิทยากร+กำหนดวันอบรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/04/2563 : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) 51,500 แผนวางไว้อบรมเดือน

เม.ย-พ.ค. เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น ยังไม่มีการดำเนินการอื่นใดหรือยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 31/5/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 26/6/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	:: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องงดการใช้จ่ายงบประมาณ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สำนักงานคลังเรียกงบประมาณคืนส่ง	
	จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้จากสถานการณ์	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

