



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50290000-3273

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 49,990 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชาติรี น้อยเหมือนพันธ์ โทร.7226

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทร เป็นแหล่งเศรษฐกิจ มีประชาชนและประชากรแฝงพักอาศัยเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น สภาพพื้นที่ความเป็นอยู่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาการเพิ่มขึ้นของมูลฝอยเนื่องจากประชาชนไม่คัดแยกขยะมูลฝอย ทั้งขยะมูลฝอยไม่เป็นเวลาที่ทิ้งขยะมูลฝอยในที่ว่าง ที่รกร้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้เพิ่มขึ้นควบคู่กับการใช้มาตรการทางสังคม เช่น การสร้างจิตสำนึก การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและคัดแยกมูลฝอย เพราะมูลฝอยเป็นมลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน ลดและคัดแยกมูลฝอย พร้อมทั้งนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดทำกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่เขตสาทรรู้จักการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก นำไปเลี้ยงสัตว์ เปลือกผลไม้ นำไปทำขยะหอม วัชพืชใบไม้ กิ่งไม้ นำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัดให้น้อยที่สุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ กลุ่มเป้าหมาย ในการลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดโดยการคัดแยกมูลฝอยและนำมูลฝอยอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน/วัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 25/12/2562 :		
	1.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยชีวภาพ (น้ำขยะหอม) จำนวน 6 รายการ		
	ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวนเงิน 49,990 บาท		
	2.ดำเนินการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์เพื่อนำกลับมาแปรรูปทำปุ๋ยชีวภาพ (น้ำขยะหอม) ตั้งแต่เดือน ต.ค. - พ.ย. 62 ได้น้ำหนัก 187.304 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 49,990 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 13/2/2563 : ดำเนินการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทอินทรีย์เพื่อนำกลับมาแปรรูปทำปุ๋ยชีวภาพ (น้ำขยะหอม) ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 ได้น้ำหนัก 214.73 ตัน (รวมน้ำหนักตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ทั้งสิ้น 402.03 ตัน)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 25/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/04/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมขยะอินทรีย์		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/06/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 ได้จำนวน 4185.41 ตัน		
	เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเก็บรวบรวม		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/07/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ได้ตามครบตามเป้าหมายที่กำหนด		
	เป้าหมาย 4,188.33 ตัน/ปี		
	ดำเนินการจัดเก็บได้ 4,423.51 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

