



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50290000-7142

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 87,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 75,610 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในกรุงเทพมหานคร จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ 5 ปีล่าสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) พบว่าอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ ๖๘.๒ ๘๗.๘, ๙๓.๑, ๑๐๐.๖ และ ๙๓.๒๐ ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และลดลง

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร

ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งกระจายสินค้า

วัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร

อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งยังส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจด้านอาหารมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตคนเมือง

ที่มีแต่ความเร่งรีบต้องการบริการที่มีความสะดวกสบาย เช่น การเพิ่มจำนวนของธุรกิจจำหน่ายอาหารแบบออนไลน์และบริการส่งถึงที่ (Ready-to-Eat

Food Delivery) การจำหน่ายอาหารในลักษณะของ Food Truck รถเร่ขายอาหารแบบให้บริการเข้าถึงชุมชน

ประกอบกับการเคลื่อนย้ายและเพิ่มจำนวนแรงงานต่างด้าวที่

ขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร

และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารที่มีเป็นจำนวนมากนั้น

หากขาดการบริหารจัดการที่ดีและระบบตรวจสอบควบคุมกำกับของเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม่สามารถควบคุมกำกับให้สถานประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ เช่น เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น เสียง

ความร้อน การระบายน้ำเสีย หรือฝุ่นละออง ดังนั้น สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้

เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ในการปฏิบัติงานเพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 มีการดำเนินงานตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสาทร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ระดับดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์

1. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดพื้นที่เขตสาทร

2. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 3,000บาท/เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3,000 บาท/เดือนมกราคม 2566 จำนวน

3,000บาท

3. ตรวจประเมินสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

4. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย



สำหรับข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566

5. ตรวจสอบคุณภาพอาหารร่วมกับหน่วยตรวจคุณภาพเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครในสถานประกอบการด้านอาหาร

6. สรุปผลการดำเนินการ

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 499 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.75

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 749 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด
- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 1,157 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2

:: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์กลางตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3,000บาท
- เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 4,995 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 544 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.61 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 51 แห่ง ระดับดีมาก(B) 79 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 42 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 236 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 167 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด เป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 7,995 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 23/03/2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ?รางวัลชีวิต พิชิตบูห์รี่? ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาทร สำนักงานเขตสาทร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศูนย์กลางตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนมีนาคม 2566 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 13 แห่ง ระดับดีมาก(B) 27 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 6 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 269 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 216 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 1.38 ไม่พบการปนเปื้อน 213 ตัวอย่าง เป็นร้อยละ

98.62

รายงานครั้งที่ 5

สรุปผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 20 มีนาคม 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 503 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 237 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.11 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 65 แห่ง (ร้อยละ 100) ระดับดีมาก(B) 119 แห่ง (ร้อยละ 119) และระดับดีเลิศ(A) 53 แห่ง (ร้อยละ 106)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนเมษายน 2566 จำนวน 3,000 บาท
- เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาปกติ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จำนวน 3,000 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนเมษายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 1 แห่ง ระดับดีมาก(B) 71 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 6 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 320 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 289 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 3,000 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 102 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 102 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 11 แห่ง ระดับดีมาก(B) 53 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 38 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 425 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 326 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานครั้งที่ 7

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 4 แห่ง ระดับดีมาก(B) 6 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 3 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 271 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 170 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: การดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง

3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 67 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 22 แห่ง ระดับดีมาก(B) 21 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 24 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 288 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 230 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: การดำเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง

3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 508 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 503 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.02 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 117 แห่ง ระดับดีมาก(B) 243 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 143 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 288 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 230 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: การดำเนินโครงการ เดือน กันยายน 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เดือนกันยายน 2566 จำนวน 5,815 บาท
- เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาปกติ เดือนเมษายน-กันยายน จำนวน 15,000 บาท
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนธันวาคม-สิงหาคม จำนวน 16,800 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกันยายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 508 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 508 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 119 แห่ง ระดับดีมาก(B) 246 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 143 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 26 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 37,615 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50290000-7142

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 87,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 75,610 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในกรุงเทพมหานคร จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ 5 ปีล่าสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) พบว่าอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ ๖๘.๒ ๘๗.๘, ๙๓.๑, ๑๐๐.๖ และ ๙๓.๒๐ ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และลดลง

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร

ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งกระจายสินค้า

วัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มีการนำเข้าจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร

อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งยังส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจด้านอาหารมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตคนเมือง

ที่มีแต่ความเร่งรีบต้องการบริการที่มีความสะดวกสบาย เช่น การเพิ่มจำนวนของธุรกิจจำหน่ายอาหารแบบออนไลน์และบริการส่งถึงที่ (Ready-to-Eat

Food Delivery) การจำหน่ายอาหารในลักษณะของ Food Truck รถเรขายอาหารแบบให้บริการเข้าถึงชุมชน

ประกอบกับการเคลื่อนย้ายและเพิ่มจำนวนแรงงานต่างด้าวที่

ขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร

และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารที่มีเป็นจำนวนมากนั้น

หากขาดการบริหารจัดการที่ดีและระบบตรวจสอบควบคุมกำกับของเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม่สามารถควบคุมกำกับให้สถานประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ เช่น เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น เสียง

ความร้อน การระบายน้ำเสีย หรือฝุ่นละออง ดังนั้น สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ในการปฏิบัติงานเพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 มีการดำเนินงานตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสาทร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์

1. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดพื้นที่เขตสาทร

2. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 3,000บาท/เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3,000 บาท/เดือนมกราคม 2566 จำนวน 3,000บาท

3. ตรวจประเมินสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

4. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

สำหรับข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2566

5. ตรวจคุณภาพอาหารร่วมกับหน่วยตรวจคุณภาพเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครในสถานประกอบการด้านอาหาร

6. สรุปผลการดำเนินการ

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 499 แห่ง

ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.75

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 749 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 1,157ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 9,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ครั้ง

3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3,000บาท

- เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการกลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 4,995 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 544 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.61 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 51 แห่ง ระดับดีมาก(B) 79 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 42 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 236 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 167 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด เป็นร้อยละ 100



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 7,995 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	<p>:: 23/03/2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ?รางวัลชีวิต พิชิตบูหรี? ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาทร สำนักงานเขตสาทร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม 2566</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง 3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น <p>การใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3,000บาท <p>สรุปผลการดำเนินการ เดือนมีนาคม 2566 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566</p> <p>6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 13 แห่ง ระดับดีมาก(B) 27 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 6 แห่ง</p> <p>6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านเคมี จำนวน 269 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 - ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 216 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 1.38 ไม่พบการปนเปื้อน 213 ตัวอย่าง เป็นร้อยละ 98.62 <p>สรุปผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 20 มีนาคม 2566</p> <p>6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 503 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 237 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.11 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 65 แห่ง (ร้อยละ 100) ระดับดีมาก(B) 119 แห่ง (ร้อยละ119) และระดับดีเลิศ(A) 53 แห่ง (ร้อยละ106)</p>	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน 2566</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง 3. ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น <p>การใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนเมษายน 2566 จำนวน 3,000บาท - เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาปกติ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จำนวน 3,000 บาท <p>สรุปผลการดำเนินการ เดือนเมษายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566</p> <p>6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 1 แห่ง ระดับดีมาก(B) 71 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 6 แห่ง</p> <p>6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านเคมี จำนวน 320 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 - ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 289 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม 2566</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 	<p>: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>



2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง

3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 102 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 102 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 11 แห่ง ระดับดีมาก(B) 53 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 38 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 425 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 326 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง

3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 4 แห่ง ระดับดีมาก(B) 6 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 3 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 271 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 170 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: การดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง

3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 67 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 22 แห่ง ระดับดีมาก(B) 21 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 24 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ด้านเคมี จำนวน 288 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 230 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: การดำเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 508 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 503 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.02 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 117 แห่ง ระดับดีมาก(B) 243 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 143 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 288 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 230 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: การดำเนินโครงการ เดือน กันยายน 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เดือนกันยายน 2566 จำนวน 5,815 บาท

- เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาปกติ เดือนเมษายน-กันยายน จำนวน 15,000 บาท

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนธันวาคม-สิงหาคม จำนวน 16,800 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกันยายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 508 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 508 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 119 แห่ง ระดับดีมาก(B) 246 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 143 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 26 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 37,615 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50290000-7142

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 87,800 บาท





สิ้นสุดโครงการ





: 2024-09-30 00:00:00





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

งบประมาณที่ใช้ไป : 75,610 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในกรุงเทพมหานคร จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ ๕ ปีล่าสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) พบว่าอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ ๖๘.๒ ๘๗.๘, ๙๑.๑, ๑๐๐.๖ และ ๙๑.๒๐ ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และลดลง

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร

ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งกระจายสินค้า

วัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มีการนำเข้ามาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร

อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งยังส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจด้านอาหารมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตคนเมือง

ที่มีแต่ความเร่งรีบต้องการบริการที่มีความสะดวกสบาย เช่น การเพิ่มจำนวนของธุรกิจจำหน่ายอาหารแบบออนไลน์และบริการส่งถึงที่ (Ready-to-Eat

Food Delivery) การจำหน่ายอาหารในลักษณะของ Food Truck รถเรขายอาหารแบบให้บริการเข้าถึงชุมชน

ประกอบกับการเคลื่อนย้ายและเพิ่มจำนวนแรงงานต่างด้าวที่

ขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร

และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารที่มีเป็นจำนวนมากนั้น

หากขาดการบริหารจัดการที่ดีและระบบตรวจสอบควบคุมกำกับของเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม่สามารถควบคุมกำกับให้สถานประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

อาจส่งผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ เช่น เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น เสียง

ความร้อน การระบายน้ำเสีย หรือฝุ่นละออง ดังนั้น สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้

เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ในการปฏิบัติงานเพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 มีการดำเนินงานตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสาทร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ระดับดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์

1. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดพื้นที่เขตสาทร

2. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 3,000บาท/เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3,000 บาท/เดือนมกราคม 2566 จำนวน

3,000บาท

3. ตรวจประเมินสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

4. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

สำหรับข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2566

5. ตรวจสอบคุณภาพอาหารร่วมกับหน่วยตรวจคุณภาพเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครในสถานประกอบการด้านอาหาร

6. สรุปผลการดำเนินการ

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 499 แห่ง

ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.75



รายงานครั้งที่2	<p>6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none">- ด้านเคมี จำนวน 749 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 1,157ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 9,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566</p> <ol style="list-style-type: none">1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ครั้ง3. <p>ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none">4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น <p>การใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none">- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3,000บาท- เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการกลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 4,995 บาท <p>สรุปผลการดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566</p> <ol style="list-style-type: none">6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 544 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.61 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 51 แห่ง ระดับดีมาก(B) 79 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 42 แห่ง6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ <ul style="list-style-type: none">- ด้านเคมี จำนวน 236 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด <p>คิดเป็นร้อยละ 100</p> <ul style="list-style-type: none">- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 167 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด เป็นร้อยละ 100 <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 7,995 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/03/2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ?รางวัลชีวิต พิชิตบุรี? ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาทร สำนักงานเขตสาทร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม 2566</p> <ol style="list-style-type: none">1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง3. <p>ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none">4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น <p>การใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none">- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3,000บาท <p>สรุปผลการดำเนินการ เดือนมีนาคม 2566 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566</p> <ol style="list-style-type: none">6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 13 แห่ง ระดับดีมาก(B) 27 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 6 แห่ง6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ <ul style="list-style-type: none">- ด้านเคมี จำนวน 269 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด <p>คิดเป็นร้อยละ 100</p> <ul style="list-style-type: none">- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 216 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 1.38 ไม่พบการปนเปื้อน 213 ตัวอย่าง เป็นร้อยละ 98.62
รายงานครั้งที่4	<p>สรุปผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 20 มีนาคม 2566</p> <ol style="list-style-type: none">6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 503 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 237 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.11 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 65 แห่ง (ร้อยละ 100) ระดับดีมาก(B) 119 แห่ง (ร้อยละ119) และระดับดีเลิศ(A) 53 แห่ง (ร้อยละ106)



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,000 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน



รายงานครั้งที่ 5

:: การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนเมษายน 2566 จำนวน 3,000บาท
- เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาปกติ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จำนวน 3,000 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนเมษายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

- 6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 1 แห่ง ระดับดีมาก(B) 71 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 6 แห่ง

- 6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 320 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 289 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6

:: การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

- 6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 102 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 102 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 11 แห่ง ระดับดีมาก(B) 53 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 38 แห่ง

- 6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 425 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 326 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 4 แห่ง ระดับดีมาก(B) 6 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 3 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 271 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 170 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: การดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง

3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 67 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 22 แห่ง ระดับดีมาก(B) 21 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 24 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 288 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 230 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9

:: การดำเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง

3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 508 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 503 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.02 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 117 แห่ง ระดับดีมาก(B) 243 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 143 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 288 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 230 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: การดำเนินโครงการ เดือน กันยายน 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง

3.



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ตรวจชำระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เดือนกันยายน 2566 จำนวน 5,815 บาท

- เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาปกติ เดือนเมษายน-กันยายน จำนวน 15,000 บาท

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนธันวาคม-สิงหาคม จำนวน 16,800 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกันยายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 508 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว จำนวน 508 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 119 แห่ง ระดับดีมาก(B) 246 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 143 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 26 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงาน = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 37,615 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50290000-7142

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 87,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 75,610 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในกรุงเทพมหานคร จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ ๕ ปีล่าสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) พบว่าอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ ๖๘.๒ ๘๗.๘, ๙๓.๑, ๑๐๐.๖ และ ๙๓.๒๐ ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ และลดลง

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร

ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งกระจายสินค้า

วัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มีการนำเข้าจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร

อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในผู้ประกอบการรายย่อย อีกทั้งยังส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจด้านอาหารมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตคนเมือง

ที่มีแต่ความเร่งรีบต้องการบริการที่มีความสะดวกสบาย เช่น การเพิ่มจำนวนของธุรกิจจำหน่ายอาหารแบบออนไลน์และบริการส่งถึงที่ (Ready-to-Eat

Food Delivery) การจำหน่ายอาหารในลักษณะของ Food Truck รถขายอาหารแบบให้บริการเข้าถึงชุมชน

ประกอบกับการเคลื่อนย้ายและเพิ่มจำนวนแรงงานต่างด้าวที่

ขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร

และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารที่มีเป็นจำนวนมากนั้น

หากขาดการบริหารจัดการที่ดีและระบบตรวจสอบควบคุมกำกับของเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม่สามารถควบคุมกำกับให้สถานประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ เช่น เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น เสียง

ความร้อน การระบายน้ำเสีย หรือฝุ่นละออง ดังนั้น สำนักงานเขตสาทร จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น ทั้งนี้

เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการด้านอาหารทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตสาทร เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองจากการบริโภคอาหารปลอดภัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ในการปฏิบัติงานเพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 มีการดำเนินงานตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสาทร โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์

1. ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดพื้นที่เขตสาทร

2. เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 3,000บาท/เดือนธันวาคม 2565 จำนวน 3,000 บาท/เดือนมกราคม 2566 จำนวน

3,000บาท

3. ตรวจประเมินสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อให้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

4. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

สำหรับข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ปีงบประมาณ 2566

5. ตรวจสอบคุณภาพอาหารร่วมกับหน่วยตรวจคุณภาพเคลื่อนที่กรุงเทพมหานครในสถานประกอบการด้านอาหาร

6. สรุปผลการดำเนินการ

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 499 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.75

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 749 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 1,157ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 9,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: การดำเนินโครงการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ครั้ง

3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 3,000บาท

- เบิกค่าวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการกลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล จำนวน 4,995 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 544 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.61 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 51 แห่ง ระดับดีมาก(B) 79 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 42 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 236 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 167 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด เป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 7,995 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/03/2566 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ?รางวัลชีวิต พิชิตบุหรี? ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสาทร สำนักงานเขตสาทร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: การดำเนินโครงการ เดือน มีนาคม 2566



1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมีนาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนมีนาคม 2566 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 - 20 มีนาคม 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 46 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 13 แห่ง ระดับดีมาก(B) 27 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 6 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 269 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 216 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อน 3 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 1.38 ไม่พบการปนเปื้อน 213 ตัวอย่าง เป็นร้อยละ

98.62

สรุปผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 20 มีนาคม 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 503 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 237 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 47.11 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 65 แห่ง (ร้อยละ 100) ระดับดีมาก(B) 119 แห่ง (ร้อยละ119) และระดับดีเลิศ(A) 53 แห่ง (ร้อยละ106)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: การดำเนินโครงการ เดือน เมษายน 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนเมษายน 2566 จำนวน 3,000บาท
- เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาปกติ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จำนวน 3,000 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนเมษายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 1 แห่ง ระดับดีมาก(B) 71 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 6 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 320 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 289 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 6,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 102 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 102 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 11 แห่ง ระดับดีมาก(B) 53 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 38 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 425 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 326 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7

:: การดำเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนพฤษภาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 46 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 4 แห่ง ระดับดีมาก(B) 6 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 3 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 271 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 170 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: การดำเนินโครงการ เดือน กรกฎาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกรกฎาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 67 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 22 แห่ง ระดับดีมาก(B) 21 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 24 แห่ง

6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 288 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 230 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: การดำเนินโครงการ เดือน สิงหาคม 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหาร เดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 3,000บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนสิงหาคม 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2566

- 6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 508 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 503 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.02 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 117 แห่ง ระดับดีมาก(B) 243 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 143 แห่ง
- 6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 288 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 230 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 3,000 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: การดำเนินโครงการ เดือน กันยายน 2566

1. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 ครั้ง
- 3.

ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครและมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เดือนกันยายน 2566 จำนวน 5,815 บาท

- เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาปกติ เดือนเมษายน-กันยายน จำนวน 15,000 บาท

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เดือนธันวาคม-สิงหาคม จำนวน 16,800 บาท

สรุปผลการดำเนินการ เดือนกันยายน 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

- 6.1 จำนวนสถานประกอบการด้านอาหาร พบว่ามีสถานประกอบการ จำนวน 508 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว จำนวน 508 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นระดับดี(C) 119 แห่ง ระดับดีมาก(B) 246 แห่ง และระดับดีเลิศ(A) 143 แห่ง
- 6.2 จำนวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ

- ด้านเคมี จำนวน 14 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ 100

- ด้านจุลินทรีย์ จำนวน 26 ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื้อนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 37,615 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

