



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม

รหัสโครงการ... : 50300000-3279

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชลธิชา บุตรวัน 5911

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การกำหนดเลขหมายประจำบ้านและการกำหนดจุดของบ้านลงในระบบคอมพิวเตอร์

ทำให้ทราบตำแหน่งของบ้านแต่ละหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การออกเลขหมายประจำบ้านมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นระบบระเบียบ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางคอแหลม
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการกำหนดเลขหมายประจำบ้านให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นระบบระเบียบ
3. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้มีการนำไปใช้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีการต่อยอดให้หน่วยงานอื่นสามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้ได้เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. กระบวนการออกเลขหมายประจำบ้านดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลารวดเร็ว
2. การออกเลขหมายประจำบ้านมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นระบบระเบียบ
3. ทำให้ทราบตำแหน่งของบ้านแต่ละหลังที่มีการออกเลขหมายประจำบ้านไปแล้วในพื้นที่เขตบางคอแหลม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลขและแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 21/10/2562 : ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/11/2562 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนตุลาคม 2562 แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 1 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 1 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 1 จุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/12/2562 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 8 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 8 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 8 จุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 7/1/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนธันวาคม 2562 แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 3 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 3 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 3 จุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนมกราคม 2563 แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 4 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 12 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 12 จุด คิดเป็นร้อยละ 100		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 11/3/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	<p>แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 3 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 3 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 3 จุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 9/4/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนมีนาคม 2563</p> <p>แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 2 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 2 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 2 จุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 15/5/2563 : เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็นเชื้อโรคอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0406/196 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งจำกัดประเภทการให้บริการเพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงานอันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดต่อเชื้อโรค ทำให้การกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนเมษายน 2563 ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 11/6/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563</p> <p>แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 8 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 12 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 12 จุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 15/7/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนมิถุนายน 2563</p> <p>แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 6 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 6 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 6 จุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 10/8/2563 : ได้ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้านลงในแผนที่เขตบางคอแหลม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563</p> <p>แล้วปรากฏว่ามีผู้ยื่นคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้านตามอาคารที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวน 3 ราย ซึ่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านมีจำนวน 3 หลัง สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 3 จุด คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

