



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50300000-3353

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 204,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 88,970 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญลักษณ์ ชุมพวงศพิเชษฐ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตบางคอแหลมปี 2563 ( 5 มกราคม - 20 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 26 ราย เป็นอันดับ 16 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 29.92 ต่อประชากรแสนคน มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วยและเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิถีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากรทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จึงมีความสำคัญโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- 2.3 เพื่อให้พื้นที่ในเขตบางคอแหลม เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมทั้ง 28 ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 การดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 28 ชุมชน
- 3.3 ส่งรายชื่อชุมชนเข้าประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานระดับศูนย์บริการสาธารณสุขและระดับสำนักอนามัย

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่เขตบางคอแหลม

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 อยู่ในขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำแผนสำรวจชุมชนและขออนุมัติแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : เสนอแผนเตรียมดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,800 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เสนอแผนเตรียมดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมแล้วเสร็จ และจะปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ตามกำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ตามกำหนด			



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ไม่เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2564 : 1.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
 เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 2.จัดทำแผนและดำเนินการออกสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน  
 3.ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28 ชุมชน  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : 1.สรุปและจัดทำรายงานการออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน  
 2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28 ชุมชน  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้  
 1.การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน  
 ดำเนินการครบทั้ง 28 ชุมชน ผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีค้ำคืนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 27 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96.43  
 2.การดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน  
 ดำเนินกิจกรรมจำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 21.43  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงาน ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ทั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทางสำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้ส่งคืนงบประมาณตามโครงการในส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 79,170 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 รหัสโครงการ... : 50300000-3353 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 204,200 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 88,970 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธัญลักษณ์ ชุนหงษ์พิเชษฐ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตบางคอแหลมปี 2563 ( 5 มกราคม - 20 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยจำนวน 26 ราย เป็นอันดับ 16 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 29.92 ต่อประชากรแสนคน มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วยและเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ซึ่งโรคไข้เลือดออกมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความหนาแน่น แออัด วิธีชีวิต และการเคลื่อนย้ายของประชากรทำให้ไม่สามารถจัดการกับภาชนะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ตามเป้าหมายการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนยุงลายพาหะนำโรค ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค ดังนั้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จึงมีความสำคัญโดยนำแนวทางการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (Integrated Vector Management) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
- 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

2.3 เพื่อให้พื้นที่ในเขตบางคอแหลม เป็นพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 ชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมทั้ง 28 ชุมชน มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
- 3.2 การดำเนินกิจกรรมชุมชนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 28 ชุมชน
- 3.3 ส่งรายชื่อชุมชนเข้าประกวดการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานระดับศูนย์บริการสาธารณสุขและระดับสำนักอนามัย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๖ - ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๕.๑๑ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางคอแหลม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2564 อยู่ในขั้นตอนการจัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการฯ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : จัดทำแผนสำรวจชุมชนและขออนุมัติแผน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : เสนอแผนเตรียมดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,800 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/01/2564 : เสนอแผนเตรียมดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงานสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมแล้วเสร็จ และจะปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานต่อไป			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/04/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/06/2564 : เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามกำหนด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 24/07/2564 : 1.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			
	2.จัดทำแผนและดำเนินการออกสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน			
	3.ดำเนินกิจกรรมจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน จำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28 ชุมชน			
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2564 : 1.สรุปและจัดทำรายงานการออกสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน			
	2.สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน จำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28			
	ชุมชน			
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้			
	1.การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน			
	ดำเนินการครบทั้ง 28 ชุมชน ผลการสำรวจชุมชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 27 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96.43			
	2.การดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน ตามกลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 ชุมชน			
	ดำเนินกิจกรรมจำนวน 6 ชุมชน จากทั้งหมด 28 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 21.43			
	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36) กำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนการดำเนินงาน			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ในส่วนกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทางสำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้ส่งคืนงบประมาณตามโครงการในส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 79,170 บาท : เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

