



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพीलิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50300000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 156,070 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐนิชา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขภาพीलิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขภาพीलิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็น การดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนาโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐาน ทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพीलิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา ในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทาง การรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

ปัญหาการสุขภาพीलิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วเช่น โรคไขหวัดชาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคติดเชื้อไวรัส โครนา 2019 เป็นต้น การเกิดสารพิษที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบต่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีพทั้งเรื่องที่พักอาศัย อาหาร น้ำ ขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก การขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การคมนาคม การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะมีปัญหาทางด้านสาธารณสุข มลพิษสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตตามมา

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพीलิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการทำงานด้านสุขภาพीलิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขภาพीलิ่งแวดล้อม

รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานสุขภาพीलิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีสุขภาพीलิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
- 2.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
- 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาพीलิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 ร้อยละ 80 ของกิจกรรมการตรวจสุขภาพीलิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภายใต้งบประมาณปฏิบัติงาน

มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

3.1.2 ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 ประชาชนและผู้ประกอบการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพीलิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

3.2.2 ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรมฯ
 - กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม
 - กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
 เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 44 ครั้ง
 -วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
 -วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
 -วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
 -วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 40 ครั้ง
 -วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
 -วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
 -วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
 -วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2
 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง
 เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง/เหลือ 34 ครั้ง
 -วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 7 ครั้ง/เหลือ 33 ครั้ง
 - วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
 - วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
 - วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
 - วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
 - วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง
 - วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
 - วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดต้อนรับเทศกาลปีใหม่
 และตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2
 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง
 เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 28 ครั้ง
 - วันที่ 1 ธันวาคม 2563
 - วันที่ 2 ธันวาคม 2563
 - วันที่ 3 ธันวาคม 2563
 - วันที่ 4 ธันวาคม 2563
 - วันที่ 7 ธันวาคม 2563
 - วันที่ 9 ธันวาคม 2563
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
 เดือน มกราคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 29 ครั้ง
 - วันที่ 15 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
 - วันที่ 17 มกราคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
 - วันที่ 22 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- วันที่ 30 มกราคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มกราคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 24 ครั้ง

- วันที่ 6 มกราคม 2564
- วันที่ 13 มกราคม 2564
- วันที่ 20 มกราคม 2564
- วันที่ 28 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/02/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 ครั้ง/เหลือ 26 ครั้ง

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 20 ครั้ง

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 57,775 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 25/03/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 22 ครั้ง

- วันที่ 2 มีนาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มีนาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 24 มีนาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 5 ครั้ง/เหลือ 15 ครั้ง

- วันที่ 3 มีนาคม 2564
- วันที่ 10 มีนาคม 2564
- วันที่ 19 มีนาคม 2564
- วันที่ 25 มีนาคม 2564
- วันที่ 30 มีนาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 23/04/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง/เหลือ 20 ครั้ง

- วันที่ 2 เมษายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 19 เมษายน 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน เมษายน 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 9 ครั้ง

- วันที่ 7 เมษายน 2564
- วันที่ 21 เมษายน 2564
- วันที่ 23 เมษายน 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- วันที่ 26 เมษายน 2564
- วันที่ 27 เมษายน 2564
- วันที่ 29 เมษายน 2564

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/05/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง/เหลือ 18 ครั้ง

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 3 ครั้ง

- วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 13,940 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/06/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 12 ครั้ง

- วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 3 ครั้ง

- วันที่ 10 มิถุนายน 2564
- วันที่ 14 มิถุนายน 2564
- วันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/07/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 9 ครั้ง/เหลือ 3 ครั้ง

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ปฏิบัติภารกิจประชุมหารือการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

ครั้ง

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จัดเตรียมสถานที่ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง

1 ครั้ง

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง

1 ครั้ง

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

- วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง

1 ครั้ง

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 17,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

:: 25/08/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
เดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 3 ครั้ง

- วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 17,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
ดำเนินการครบ 48 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง
ดำเนินการครบ 35 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50300000-3379	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 165,100 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 156,070 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐนิชา ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็น การดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐาน ทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นอย่างดีอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา ในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสผู้สร้างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอนามัยเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

ปัญหาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบบทางเดินหายใจที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วเช่น โรคไขหวัดซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสชิคาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น การเกิดสารอันตราย ที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบต่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีพทั้งเรื่องที่พักอาศัย อาหาร น้ำ ขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก การขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การคมนาคม การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะมีปัญหาทางด้านสาธารณสุข มลพิษสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตตามมา

□□สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขภาพสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานสุขภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
- 2.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 เสิ้งปริมาณ

3.1.1 ร้อยละ 80 ของกิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ภายใต้กรอบการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน

3.1.2 ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

3.2 เสิ้งคุณภาพ

3.2.1 ประชาชนและผู้ประกอบการมีศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

3.2.2 ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรมฯ

- กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 44 ครั้ง

-วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 40 ครั้ง

-วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง/เหลือ 34 ครั้ง

-วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 7 ครั้ง/เหลือ 33 ครั้ง

-วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

-วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดต้อนรับเทศกาลปีใหม่

และตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 28 ครั้ง

- วันที่ 1 ธันวาคม 2563
- วันที่ 2 ธันวาคม 2563
- วันที่ 3 ธันวาคม 2563
- วันที่ 4 ธันวาคม 2563
- วันที่ 7 ธันวาคม 2563
- วันที่ 9 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน มกราคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 29 ครั้ง

- วันที่ 15 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มกราคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 22 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 30 มกราคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มกราคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 24 ครั้ง

- วันที่ 6 มกราคม 2564
- วันที่ 13 มกราคม 2564
- วันที่ 20 มกราคม 2564
- วันที่ 28 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 ครั้ง/เหลือ 26 ครั้ง

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 20 ครั้ง

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 57,775 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 22 ครั้ง

- วันที่ 2 มีนาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มีนาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 24 มีนาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 5 ครั้ง/เหลือ 15 ครั้ง

- วันที่ 3 มีนาคม 2564
- วันที่ 10 มีนาคม 2564
- วันที่ 19 มีนาคม 2564
- วันที่ 25 มีนาคม 2564





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>- วันที่ 30 มีนาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/04/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง</p> <p>เดือน เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง/เหลือ 20 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 2 เมษายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 19 เมษายน 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2</p> <p>การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง</p> <p>เดือน เมษายน 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 9 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 7 เมษายน 2564</p> <p>- วันที่ 21 เมษายน 2564</p> <p>- วันที่ 23 เมษายน 2564</p> <p>- วันที่ 26 เมษายน 2564</p> <p>- วันที่ 27 เมษายน 2564</p> <p>- วันที่ 29 เมษายน 2564</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง</p> <p>เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง/เหลือ 18 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2</p> <p>การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง</p> <p>เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 3 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 3 พฤษภาคม 2564</p> <p>- วันที่ 5 พฤษภาคม 2564</p> <p>- วันที่ 7 พฤษภาคม 2564</p> <p>- วันที่ 12 พฤษภาคม 2564</p> <p>- วันที่ 17 พฤษภาคม 2564</p> <p>- วันที่ 24 พฤษภาคม 2564</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 13,940 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/06/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง</p> <p>เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 12 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2</p> <p>การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง</p> <p>เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 3 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 10 มิถุนายน 2564</p> <p>- วันที่ 14 มิถุนายน 2564</p> <p>- วันที่ 29 มิถุนายน 2564</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/07/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง</p> <p>เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 9 ครั้ง/เหลือ 3 ครั้ง</p> <p>- วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง</p>





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ครั้ง	- วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ปฏิบัติภารกิจประชุมหารือการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
1 ครั้ง	- วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตรวจวัดค่าความถี่แสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จัดเตรียมสถานที่ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง
1 ครั้ง	- วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง
1 ครั้ง	- วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง
รายงานครั้งที่ 11	- วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 17,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/08/2564 : ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง เดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 3 ครั้ง - วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง - วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 17,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 กิจกรรม - กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง ดำเนินการครบ 48 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 - กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง ดำเนินการครบ 35 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50300000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 156,070 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐนิชา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็น

การดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐาน ทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ

สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ

โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา ในระยะยาว

เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางทางรับสัมผัสสร้างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพอนามัยและบุคลากรจาก

หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพอื่นเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

ปัญหาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด

โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วเช่น โรคไขหวัดซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เป็นต้น การเกิดสาธารณภัย ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นและรุนแรงขึ้น





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบต่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีพทั้งเรื่องที่พักอาศัย อาหาร น้ำ ขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การคมนาคม การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะมีปัญหาทางด้านสาธารณสุข มลพิษสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตตามมา

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเหมาะสมอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน

นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
- 2.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
- 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เสิ้งปริมาณ
 - 3.1.1 ร้อยละ 80 ของกิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ภายใต้กรอบการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
 - 3.1.2 ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
- 3.2 เสิ้งคุณภาพ
 - 3.2.1 ประชาชนและผู้ประกอบการมีศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
 - 3.2.2 ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรมฯ

- กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 44 ครั้ง

- วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 40 ครั้ง

- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง/เหลือ 34 ครั้ง

- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/12/2563 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 7 ครั้ง/เหลือ 33 ครั้ง

- วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดต้อนรับเทศกาลปีใหม่

และตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 28 ครั้ง

- วันที่ 1 ธันวาคม 2563
- วันที่ 2 ธันวาคม 2563
- วันที่ 3 ธันวาคม 2563
- วันที่ 4 ธันวาคม 2563
- วันที่ 7 ธันวาคม 2563
- วันที่ 9 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 25/01/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน มกราคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 29 ครั้ง

- วันที่ 15 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มกราคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 22 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 30 มกราคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มกราคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 24 ครั้ง

- วันที่ 6 มกราคม 2564
- วันที่ 13 มกราคม 2564
- วันที่ 20 มกราคม 2564
- วันที่ 28 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 25/02/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 ครั้ง/เหลือ 26 ครั้ง

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 20 ครั้ง

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 57,775 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6

:: 25/03/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 22 ครั้ง

- วันที่ 2 มีนาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มีนาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 24 มีนาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 5 ครั้ง/เหลือ 15 ครั้ง

- วันที่ 3 มีนาคม 2564
- วันที่ 10 มีนาคม 2564
- วันที่ 19 มีนาคม 2564
- วันที่ 25 มีนาคม 2564
- วันที่ 30 มีนาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง/เหลือ 20 ครั้ง

- วันที่ 2 เมษายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 19 เมษายน 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน เมษายน 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 9 ครั้ง

- วันที่ 7 เมษายน 2564
- วันที่ 21 เมษายน 2564
- วันที่ 23 เมษายน 2564
- วันที่ 26 เมษายน 2564
- วันที่ 27 เมษายน 2564
- วันที่ 29 เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง/เหลือ 18 ครั้ง

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 3 ครั้ง

- วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 13,940 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 24/06/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 12 ครั้ง

- วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 3 ครั้ง

- วันที่ 10 มิถุนายน 2564
- วันที่ 14 มิถุนายน 2564
- วันที่ 29 มิถุนายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 24/07/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 9 ครั้ง/เหลือ 3 ครั้ง

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ปฏิบัติภารกิจประชุมหารือการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1

ครั้ง

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จัดเตรียมสถานที่ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน

1 ครั้ง

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน

1 ครั้ง

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

- วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน

1 ครั้ง

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 17,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 25/08/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 3 ครั้ง

- วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 17,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 กิจกรรม

- กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

ดำเนินการครบ 48 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

- กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

ดำเนินการครบ 35 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,880 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย

รหัสโครงการ... : 50300000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 165,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 156,070 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐนิชา

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี

1.3 หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็น การดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐาน ทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุลได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนา ในระยะยาว

เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

ปัญหาการสุขภาพสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อน มีการเพิ่มขึ้นของโรคระบาด โรคระบาดอุบัติใหม่ที่แพร่กระจายข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วเช่น โรคไขหวัดชาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 เป็นต้น การเกิดสารอันตราย ที่มีแนวโน้มเกิดถี่และรุนแรงขึ้น

เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบต่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีพทั้งเรื่องที่พักอาศัย อาหาร น้ำ ขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้การเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศสมาชิก การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาคการผลิต การคมนาคม การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะมีปัญหาทางด้านสาธารณสุข มลพิษสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตตามมา

สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขภาพสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานสุขภาพสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
- 2.2 เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักถึงการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
- 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชนทั่วไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 เชิงปริมาณ
 - 3.1.1 ร้อยละ 80 ของกิจกรรมการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
 - 3.1.2 ร้อยละ 80 ของสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
- 3.2 เชิงคุณภาพ
 - 3.2.1 ประชาชนและผู้ประกอบการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม
 - 3.2.2 ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรู้ และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรมฯ

- กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

- เดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 44 ครั้ง
- วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

-วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 40 ครั้ง

- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง/เหลือ 34 ครั้ง

-วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 7 ครั้ง/เหลือ 33 ครั้ง

- วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดต้อนรับเทศกาลปีใหม่

และตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 28 ครั้ง

- วันที่ 1 ธันวาคม 2563
- วันที่ 2 ธันวาคม 2563
- วันที่ 3 ธันวาคม 2563
- วันที่ 4 ธันวาคม 2563
- วันที่ 7 ธันวาคม 2563
- วันที่ 9 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน มกราคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 29 ครั้ง

- วันที่ 15 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มกราคม 2564 ตรวจสอบวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 22 มกราคม 2564 ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 30 มกราคม 2564 ตรวจสอบวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มกราคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 24 ครั้ง

- วันที่ 6 มกราคม 2564
- วันที่ 13 มกราคม 2564
- วันที่ 20 มกราคม 2564
- วันที่ 28 มกราคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 ครั้ง/เหลือ 26 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 20 ครั้ง

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 57,775 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 25/03/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 4 ครั้ง/เหลือ 22 ครั้ง

- วันที่ 2 มีนาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มีนาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 18 มีนาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 24 มีนาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 5 ครั้ง/เหลือ 15 ครั้ง

- วันที่ 3 มีนาคม 2564
- วันที่ 10 มีนาคม 2564
- วันที่ 19 มีนาคม 2564
- วันที่ 25 มีนาคม 2564
- วันที่ 30 มีนาคม 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 12,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 23/04/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน เมษายน 2564 จำนวน 2 ครั้ง/เหลือ 20 ครั้ง

- วันที่ 2 เมษายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 19 เมษายน 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน เมษายน 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 9 ครั้ง

- วันที่ 7 เมษายน 2564
- วันที่ 21 เมษายน 2564
- วันที่ 23 เมษายน 2564
- วันที่ 26 เมษายน 2564
- วันที่ 27 เมษายน 2564
- วันที่ 29 เมษายน 2564

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 17,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 25/05/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง

เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง/เหลือ 18 ครั้ง

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง

เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 3 ครั้ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 13,940 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/06/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
 เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 6 ครั้ง/เหลือ 12 ครั้ง

- วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง

2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 2

การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง
 เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 3 ครั้ง

- วันที่ 10 มิถุนายน 2564
- วันที่ 14 มิถุนายน 2564
- วันที่ 29 มิถุนายน 2564

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 13,340 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 24/07/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
 เดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 9 ครั้ง/เหลือ 3 ครั้ง

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ปฏิบัติภารกิจประชุมหารือการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 จัดเตรียมสถานที่ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง

- วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 17,970 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/08/2564 : 2.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
 เดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 3 ครั้ง

- วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบเหตุรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง
- วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่ง คสช.22/2558 จำนวน 1 ครั้ง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 17,640 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน 2 กิจกรรม
- กิจกรรมที่ 1 การตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง
 ดำเนินการครบ 48 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
 - กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 35 ครั้ง
 ดำเนินการครบ 35 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,880 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

