



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการขะยะรีไซเคิลแลกไข่

รหัสโครงการ... : 50300000-6548

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันการเจริญเติบโตและการขยายพื้นที่ของประชากร จำนวนบ้านเรือน ร้านค้า และสถานประกอบการต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย หากไม่มีการบริหารจัดการมูลฝอยที่ดีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพอนามัย พืชพันธุ์โรค เห็ดราสาเหตุ กลิ่นเหม็น เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวจะลดลงได้ ประชาชนในพื้นที่ต้องช่วยกันลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งตั้งแต่แหล่งกำเนิด ตั้งแต่ต้นทาง และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

สำนักงานเขตบางคอแหลม

เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะและการให้บริการจัดเก็บขยะจึงได้จัดโครงการขะยะรีไซเคิลแลกไข่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตบางคอแหลมและประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง นำมาแลกไข่เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตบางคอแหลมและประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีจิตสำนึกและเห็นคุณค่าของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการคัดแยกขยะรีไซเคิลและรวบรวมไว้ นำมาแลกไข่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

๒.๓ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยพื้นที่ในเขตบางคอแหลม

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตบางคอแหลมและประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมคัดแยกขยะ รีไซเคิลและนำมาแลกไข่บริเวณสำนักงานเขตบางคอแหลม

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและ คัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : ในเดือนตุลาคม 2565 จัดเตรียมโครงการขะยะรีไซเคิลมาแลกไข่ . เดือนพฤศจิกายน 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 190 กก. เดือนธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 268 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 285 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 255 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 300 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : เดือนเมษายน 2566 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 290 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 280 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 295 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 25/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 295 กก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 200 กก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : เดือนกันยายน 2566 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย นำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่ รวม 200 กก.  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 89.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....  
 .....

