



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50300000-6569

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีญาดา ปิยะวงค์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะสลดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย สำนักงานเขตบางคอแหลม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและเศษผักผลไม้ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย และช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยาอเนกประสงค์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
- 2.2 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- 2.3 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ดำเนินการให้ความรู้การจัดการมูลฝอย สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ดำเนินการอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง
- 3.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 10 ต่อปี เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
- 3.3 ประชาชนสามารถนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และในครัวเรือนได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม 2565 อยู่ในช่วงจัดทำแผน จึงยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการติดตามชุมชนนำร่อง และโรงเรียนในพื้นที่เขตบางคอแหลม เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ชุมชนสวนหลวง 1 และดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1. ตรวจสอบวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว 2. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวัดจันทน์นอก, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว,โรงเรียนวัดบางโคล่นอก และชุมชนเมืองอยู่ดี	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : 1. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์ ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนร่วมใจพัฒนา 2. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่แถม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : 1. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์ ณ รร.วัดไทร 2. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่แถม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร,			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดโสมนัส และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ,</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/04/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์นอก. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดโสมนัส, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดโสมนัส และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ,</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/05/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์นอก. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดโสมนัส, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดโสมนัส และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/06/2566 : ให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยให้ร้านค้า สถานประกอบการ และติดตามชุมชนนำร่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/07/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์นอก. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดโสมนัส, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดโสมนัส และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/08/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์นอก. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดโสมนัส, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดโสมนัส และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21, โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2, ตลาดบางคอแหลม</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/09/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์นอก. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดโสมนัส, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดโสมนัส และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21, โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2, ตลาดบางคอแหลม</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50300000-6569

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีญาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะสลดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย สำนักงานเขตบางคอแหลม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและเศษผักผลไม้ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย และช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยาอเนกประสงค์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
- 2.2 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- 2.3 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.1 ดำเนินการให้ความรู้การจัดการมูลฝอย สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และสาธิตการทำนํายาอเนกประสงค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ดำเนินการอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง
- 3.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 10 ต่อปี เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
- 3.3 ประชาชนสามารถนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์และเป็นส่วนผสมของการทำนํายาอเนกประสงค์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และในครัวเรือนได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม 2565 อยู่ในช่วงจัดทำแผน จึงยังไม่ได้ดำเนินการโครงการเดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการติดตามชุมชนนําร่อง และโรงเรียนในพื้นที่เขตบางคอแหลม เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ชุมชนสวนหลวง 1 และดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : 1. ตรวจสอบวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว
2. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและนํายาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวัดจันทน์นอก, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว,โรงเรียนวัดบางโคล่นอก และชุมชนเมืองอยู่ดี
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 1. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและนํายาอเนกประสงค์ ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนร่วมใจพัฒนา
2. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไม่เงิน และสถานประกอบการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : 1. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและนํายาอเนกประสงค์ ณ รร.วัดไทร
2. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไม่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ,
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 26/04/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไม่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ,
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 25/05/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไม่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 25/06/2566 : ให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยให้ร้านค้า สถานประกอบการ และติดตามชุมชนนําร่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 25/07/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไม่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 25/08/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไม่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน),ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21, โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2, ตลาดบางคอแหลม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไม่เงิน และสถานประกอบการ



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน),ห้างสรรพสินค้าเทอมีนอล 21, โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมชาเทรียม, ตลาดเสรี 2, ตลาดบางคอแหลม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50300000-6569

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปริญดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะสดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย สำนักงานเขตบางคอแหลม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยาอเนกประสงค์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและเศษผักผลไม้ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย และช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยาอเนกประสงค์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
- 2.2 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- 2.3 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ดำเนินการให้ความรู้การจัดการมูลฝอย สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ดำเนินการอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง
- 3.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 10 ต่อปี เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
- 3.3 ประชาชนสามารถนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และในครัวเรือนได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม 2565 อยู่ในช่วงจัดทำแผน จึงยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการติดตามชุมชนนำร่อง และโรงเรียนในพื้นที่เขตบางคอแหลม เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ชุมชนสวนหลวง 1 และดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : 1. ตรวจสอบวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว 2. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวัดจันทน์นอก, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว,โรงเรียนวัดบางโคล่นอก และชุมชนเมืองอยู่ดี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 : 1. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์ ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนร่วมใจพัฒนา 2. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่แถม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : 1. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยอนอกประสงค์ ณ รร.วัดไทร 2. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทร์โน. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทร์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ,	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทร์โน. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทร์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ,	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทร์โน. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทร์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : ให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยให้ร้านค้า สถานประกอบการ และติดตามชุมชนนำร่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทร์โน. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทร์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทร์โน. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทร์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21, โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2, ตลาดบางคอแหลม	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทร์โน. ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทร์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21, โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2, ตลาดบางคอแหลม	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	
รหัสโครงการ... : 50300000-6569	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ	ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรีญาดา ปิยะวงศ์

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะสัดที่ย่อยสลายได้ ขยะที่ยังใช้ได้หรือขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย สำนักงานเขตบางคอแหลม โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรรูปให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์หรือเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยอนอกประสงค์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารและเศษผักผลไม้ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย และช่วยประหยัดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะเศษอาหาร และเศษผักผลไม้ โดยนำมาทำน้ำหมักจุลินทรีย์และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยอนอกประสงค์ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 2.2 เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
- 2.3 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยอินทรีย์ และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ดำเนินการให้ความรู้การจัดการมูลฝอย สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ และสาธิตการทำน้ำยอบเนกประสงค์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ดำเนินการอย่างน้อยกลุ่มเป้าหมายละ 1 แห่ง
- 3.2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอย ร้อยละ 10 ต่อปี เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
- 3.3 ประชาชนสามารถนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์และเป็นส่วนผสมของการทำน้ำยอบเนกประสงค์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน และในครัวเรือนได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม 2565 อยู่ในช่วงจัดทำแผน จึงยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2565 ดำเนินการติดตามชุมชนนำร่อง และโรงเรียนในพื้นที่เขตบางคอแหลม เดือนธันวาคม 2565 ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ชุมชนสวนหลวง 1 และดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : 1. ตรวจสอบวัสดุโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว 2. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยอบเนกประสงค์ ณ โรงเรียนวัดจันทน์นอก, โรงเรียนวัดลาดบัวขาว,โรงเรียนวัดบางโคล่นอก และชุมชนเมืองอยู่ดี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 50,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : 1. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยอบเนกประสงค์ ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนร่วมใจพัฒนา 2. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : 1. ให้ความรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธี การสาธิตทำน้ำหมักชีวภาพและน้ำยอบเนกประสงค์ ณ รร.วัดไทร 2. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : ให้ความรู้ด้านการจัดการมูลฝอยให้ร้านค้า สถานประกอบการ และติดตามชุมชนนำร่อง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทน์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทน์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดไผ่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน),ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21, โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2, ตลาดบางคอแหลม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่10 :: 25/09/2566 : 1. ติดตามการดำเนินโครงการแปรรูปขยะเศษอาหารและโครงการไม่เทรวม ณ รร.วัดจันทร์ใน, ชุมชนสวนหลวง1, ชุมชนร่วมใจพัฒนา, รร.วัดไทร, รร.วัดบางโคล่นอก, รร.วัดจันทร์นอก, รร.วัดลาดบัวขาว, รร.วัดราชสิงขร, รร.วัดใหม่เงิน และสถานประกอบการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน),ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21, โรงแรมแม่น้ำ, โรงแรมสลิล ริเวอร์ไซด์, โรงแรมซาเทรียม, ตลาดเสรี 2, ตลาดบางคอแหลม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

