



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จุดทิ้งขยะ (ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา) ออนไลน์

รหัสโครงการ... : 50300000-6571

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปรียาดา ปิยะวงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครมีนโยบายการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการดำเนินการโครงการ ?ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา? เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ไม่ถูกสุขลักษณะทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตามถนนสายหลัก สายรอง

สำนักงานเขตบางคอแหลม เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะและการให้บริการจัดเก็บขยะแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยจัดจุดทิ้งขยะกระจายตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะเกลื่อนกลาดเต็มถนน มีเวลาทิ้ง เวลาเก็บที่ชัดเจน มีคนมาเก็บขยะตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการขยะ ข้อมูลจุดทิ้งขยะ จึงได้จัดทำโครงการ ?จุดทิ้งขยะ (ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา) ออนไลน์?

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมเข้าถึงข้อมูลการจัดการขยะ เช่น ข้อมูลจุดทิ้งขยะ กำหนดเวลาในการทิ้งขยะ เวลาในการจัดเก็บขยะ เป็นต้น
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่เขตมีความสะอาดและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง
- 2.3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างวินัยให้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งให้ถูกที่ และเป็นเวลา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการขยะ ข้อมูลจุดทิ้งขยะในพื้นที่เขตบางคอแหลมด้วยระบบออนไลน์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๑ - คุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยตั้ง

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและ คัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/12/2565 : เดือนตุลาคม 2565 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทิ้งเป็นที่เป็นประจำทุกวัน		
	เดือนพฤศจิกายน 2565 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทิ้งเป็นที่เป็นประจำทุกวัน		
	เดือนธันวาคม 2565 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทิ้งเป็นที่เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/01/2566 : เดือนมกราคม 2566 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทิ้งเป็นที่เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/02/2566 : เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทิ้งเป็นที่เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/03/2566 : เดือนมีนาคม 2566 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทิ้งเป็นที่เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/04/2566 : เดือนเมษายน 2566 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทิ้งเป็นที่เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/05/2566 : เดือนพฤษภาคม 2566 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทิ้งเป็นที่เป็นประจำทุกวัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/06/2566 : เดือนมิถุนายน 2566 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทิ้งเป็นที่เป็นประจำทุกวัน		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่8	:: 25/07/2566 : เดือนกรกฎาคม 2566 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทั้งที่เป็นเป็นประจำทุกวัน		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/08/2566 : เดือนสิงหาคม 2566 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทั้งที่เป็นเป็นประจำทุกวัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จ_เดือนกันยายน 2566 ทำความสะอาดจุดทิ้งขยะในโครงการ และดำเนินการจัดเก็บขยะตามจุดทิ้งขยะตามโครงการทั้งที่เป็นเป็นประจำทุกวัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

