



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50300000-6602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายรายได้.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การบริหารการจัดเก็บรายได้เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร  
ฝ่ายรายได้มีหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยมีภารกิจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด  
ฝ่ายรายได้ จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตบางคอแหลมขึ้น  
เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	และอยู่ระหว่างการบันทึกปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ BMATAX		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMA-TAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 19,711,758.19 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือนข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 97,784,892.03 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว และบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX เรียบร้อยแล้ว		
	การแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2566 จำนวน 168,556,483.33 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ชื่อโครงการ/กิจกรรม





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50300000-6602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายรายได้.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การบริหารการจัดเก็บรายได้เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรายได้มีหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยมีภารกิจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ฝ่ายรายได้ จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตบางคอแหลมขึ้น เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิภคภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี และอยู่ระหว่างการบันทึกปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ BMATAX			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMA-TAX และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 19,711,758.19 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือนข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 97,784,892.03 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว และบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX เรียบร้อยแล้ว			
	การแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2566 จำนวน 168,556,483.33 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50300000-6602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566





เริ่มต้นโครงการ





: 2023-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายรายได้

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การบริหารการจัดเก็บรายได้เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร  
ฝ่ายรายได้มีหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยมีภารกิจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด  
ฝ่ายรายได้ จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตบางคอแหลมขึ้น  
เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี		
	และอยู่ระหว่างการบันทึกปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ BMATAX		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMA-TAX		
	และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 19,711,758.19 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือนข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 97,784,892.03 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว และบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX เรียบร้อยแล้ว		
	การแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2566 จำนวน 168,556,483.33 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รหัสโครงการ... : 50300000-6602

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายรายได้ / ฝ่ายรายได้

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรายได้

ผู้ประสานงาน สยป : ฝ่ายรายได้.

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การบริหารการจัดเก็บรายได้เป็นกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร  
ฝ่ายรายได้มีหน้าที่การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ โดยมีภารกิจในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด  
ฝ่ายรายได้ จัดทำกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตบางคอแหลมขึ้น  
เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบรรลุเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีในพิกัดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนทุกราย (ร้อยละ 100)

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายปี 2566

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/01/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/02/2566 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษี และอยู่ระหว่างการบันทึกปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบ BMATAX			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/03/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/04/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX และจัดทำหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/05/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/06/2566 : ดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMA-TAX และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเตรียมส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/07/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 จำนวน 19,711,758.19 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/08/2566 : ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ประจำเดือนข้อมูล ณ 25 สิงหาคม 2566 จำนวน 97,784,892.03 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/09/2566 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครบถ้วนแล้ว และบันทึกปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในระบบ BMATAX เรียบร้อยแล้ว			
	การแจ้งประเมินภาษีและจัดเก็บภาษี ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2566 จำนวน 168,556,483.33 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

