



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

รหัสโครงการ... : 50310000-2670

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562

เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุนทร บำรุงทรัพย์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

จุดเสี่ยงภัย หมายถึง จุดที่กรุงเทพมหานครสำรวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม(รวมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ)

จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน และทำเทียบเรือ การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย หมายถึง การปรับ การแก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม เช่น การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งไฟฟ้า ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง ฯลฯ

ครบทุกรายการตามสภาพพื้นที่

การเฝ้าระวังและตรวจตรา หมายถึง สำนักเทคนิคและสำนักงานเขต มีการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน และทำเทียบเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

2. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง

3. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิคการจัดกิจกรรมเทศกาลอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School care) กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ฯลฯ

4. ดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

2. จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการตัดต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง

3. ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า เช่น กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทคนิคการจัดกิจกรรมเทศกาลอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (School care) กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับซึ่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ฯลฯ

4. ดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1. ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามแผนปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2561

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน มกราคม 2562 และรายงานผล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 21/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงภัย และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน14จุดวันละ1ครั้ง รวม434ครั้ง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 28/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด (cctv) จำนวน14จุดวันละ1ครั้ง รวม434ครั้ง	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 13/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

