



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50310000-2717

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิตติพันธ์ สันตยานนท์

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.อรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- กลุ่มคน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

- บุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

- กลุ่มชุมชน คือ

กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

- กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1.5 มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ไม่น้อยกว่า ๔ วิชา (ผลผลิต)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1.จัดทำแผนการดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ประสานสำนักพัฒนาสังคมและวิทยาการกำหนดหลักสูตร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามตารางการฝึกอบรมที่กำหนดไว้

2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)

และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 7
2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.50 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 92,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 8 :: 25/05/2563 :
1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ
3. ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ (บุคคลภายนอก) จำนวนเงิน 2,250.-บาท และค่าวัสดุในการฝึกอบรม จำนวนเงิน 92,500.-บาท แล้ว
- รายงานครั้งที่ 9 :: 29/06/2563 : อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ และประสานแนวทางการปฏิบัติงานสำนักพัฒนาสังคม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 2,250 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 10 :: 29/06/2563 : อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ และประสานแนวทางการปฏิบัติงานสำนักพัฒนาสังคม  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11
1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
- บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) แบบท้ายคำสั่งฯ ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (ก) ได้ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจกรรมการอบรมได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการไปตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4-10 ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ? 10 สิงหาคม 2563 (ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/897 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563)
2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 11 :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 12





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 31/08/2563 :

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเสียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง)

และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น

เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อันเป็นสาธารณสุขอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย

ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)

แนบท้ายคำสั่งฯ ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (ก)

ได้ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจกรรมการอบรมได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการไปตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4-10

ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ? 10 สิงหาคม 2563 (ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/897 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม

2563) โดยดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชุมชนราชทรัพย์

ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ชุมชนปทุมทิพย์

ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา

ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ชุมชนจันทร์เกษม

ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ชุมชนบุญเหลือ 1

ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช

ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ชุมชนสวนรื่น

ดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 10 ครั้งแล้ว

2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 5,250 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

