



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

□สืบเนื่องจากการดำเนินงานตามตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ผู้บริหารได้พิจารณาคัดเลือกการพัฒนา Web Application ในการจัดเก็บข้อมูลด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 มีความสอดคล้องกัน และเป็นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่พัฒนา นำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ฝ่ายปกครองของนักเรียนเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ชุมชน 50 ชุมชน เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ พัฒนา และฟื้นฟูศักยภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ในอนาคต

มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ และให้ฝ่ายปกครองประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เพื่อช่วยกันดำเนินการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด

รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/01/2564 : จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/03/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/04/2564 : ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/05/2564 : ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/06/2564 : ดำเนินการจำทำฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม นำเข้าระบบ และรายงานผลการดำเนินงานให้ สยป. ตามระยะเวลาที่กำหนด		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/07/2564 : ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/08/2564 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 และรายงานให้ สยป.		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/09/2564 :		
	1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงาน ตามคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ ที่ 433/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางซื่อ		
	2. จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางซื่อ		
	3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)		
	4. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง คือ ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม		
	5. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)		
	6. จัดทำคำอธิบายข้อมูล (Meta Data)		
	7. ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอในระบบฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล		
	8. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมดำเนินการนำฐานข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ		
	9. เผยแพร่ข้อมูลในระบบที่ สยป. กำหนด และจัดทำหนังสือส่ง สยป. (ขั้นตอนที่ 5)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

