



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50310000-2930

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คณะกรรมการชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเขตทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการชุมชนเป็นอย่างมาก

และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 11 มกราคม 2556

กำหนดให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท/เดือน จำนวนบ้านตั้งแต่ 201 - 500 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน และจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป

เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000.-บาท/เดือน และได้อนุมัติเงินงบประมาณ

เพื่อให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 โดยให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

สำนักงานเขตบางซื่อ

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้การพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนมีความคล่องตัวและสัมฤทธิ์ผล
3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 50 ชุมชน โดยเบิกจ่ายได้ชุมชนละ

5,000.-บาท/เดือน จำนวน 38 ชุมชน ชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน และชุมชนละ 10,000.-บาท/เดือน จำนวน 1 ชุมชน

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

เพื่อให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีแบบแผนทั้งทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 :

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของชุมชนมีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวนเงิน 3,360,000.-บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เบิกจ่าย 24.99%

- เดือนตุลาคม 2565 = 137,655.39 บาท

- เดือนพฤศจิกายน 2565 = 115,997.53 บาท

- เดือนธันวาคม 2565 = ส่งเบิก 5 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 253,653 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	<p>:: 25/01/2566 : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของชุมชนมีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่านับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวนเงิน 3,360,000.-บาท</p> <p><input type="checkbox"/> เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เบิกจ่าย 33.32%</p> <p>- เดือนธันวาคม 2565 = 92,226.42 บาท</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 92,226 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 23/02/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2565 เบิกจ่าย 33.32%</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนมกราคม 2566 = 217,537.49 บาท</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = ส่งเบิก 5 มีนาคม 2566</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 มีนาคม 2566)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 217,537 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 24/03/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 เบิกจ่าย 41.65%</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = 137,080.04 บาท</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนมีนาคม 2566 = ส่งเบิก 5 เมษายน 2566</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 เมษายน 2566)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 137,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 24/04/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 เบิกจ่าย 58.31%</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนมีนาคม 2566 = 157,534.26 บาท</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนเมษายน 2566 = ส่งเบิก 5 พฤษภาคม 2566</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 พฤษภาคม 2566)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 157,534 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 23/05/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 เบิกจ่าย 68.31%</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายยอดเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็น จำนวนเงิน 131,309.96 บาท (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566)</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนพฤษภาคม 2566 = อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566 ส่งเบิก 5 มิถุนายน 2566</p> <p>-</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 131,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 23/06/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 เบิกจ่าย 74.98%</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนพฤษภาคม 2566 = อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายยอดเดือนพฤษภาคม 2566 เป็น จำนวนเงิน 133,688.14 บาท</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนมิถุนายน 2566 = อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร ส่งเบิก 5 กรกฎาคม 2566</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/07/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566 เบิกจ่าย 84.97%</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนมิถุนายน 2566 = 133,688.14 บาท</p> <p>- เดือนกรกฎาคม 2566 = ส่งเบิก 5 สิงหาคม 2566</p> <p>น้ำหนักโครงการ</p> <p>- ค่าตอบแทน 50 เฉลี่ยเดือนละ 8.33</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/08/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 เบิกจ่าย 93.30 %</p> <p>- เดือนกรกฎาคม 2566 = 133,688.14 บาท</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนสิงหาคม 2566 = ส่งเบิก 5 กันยายน 2566</p> <p>น้ำหนักโครงการ</p> <p>- ค่าตอบแทน 50 เฉลี่ยต่อเดือน 8.33</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,123,029 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 09/09/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 - กันยายน 2566</p> <p>- เดือนมิถุนายน 2566 = 118,955.60 บาท</p> <p><input type="checkbox"/> - เดือนกรกฎาคม 2566 = 116,069.60 บาท</p> <p>- เดือนสิงหาคม 2566 = 114,347.96 บาท</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เดือนกันยายน 2566 = 98,455.42 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,570,858 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50310000-2930

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คณะกรรมการชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเขตทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการชุมชนเป็นอย่างมาก

และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 11 มกราคม 2556

กำหนดให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท/เดือน จำนวนบ้านตั้งแต่ 201 - 500 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน และจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป

เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000.-บาท/เดือน และได้อนุมัติเงินงบประมาณ

เพื่อให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 โดยให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

สำนักงานเขตบางซื่อ

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

2. เพื่อให้การพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนมีความคล่องตัวและสัมฤทธิ์ผล

3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อให้กับชุมชนที่ประกาศเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 50 ชุมชน โดยเบิกจ่ายได้ชุมชนละ

5,000.-บาท/เดือน จำนวน 38 ชุมชน ชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน และชุมชนละ 10,000.-บาท/เดือน จำนวน 1 ชุมชน

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

เพื่อให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีแบบแผนทั้งทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 :

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของชุมชนมีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวนเงิน 3,360,000.-บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เบิกจ่าย 24.99%

- เดือนตุลาคม 2565 = 137,655.39 บาท

- เดือนพฤศจิกายน 2565 = 115,997.53 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	<input type="checkbox"/> - เดือนธันวาคม 2565 = ส่งเบิก 5 มกราคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 253,653 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/01/2566 : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของชุมชนมีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค้ำประกันการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวนเงิน 3,360,000.-บาท <input type="checkbox"/> เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เบิกจ่าย 33.32% - เดือนธันวาคม 2565 = 92,226.42 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566)
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 92,226 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/02/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2565 เบิกจ่าย 33.32% <input type="checkbox"/> - เดือนมกราคม 2566 = 217,537.49 บาท <input type="checkbox"/> - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = ส่งเบิก 5 มีนาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 มีนาคม 2566)
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 217,537 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 เบิกจ่าย 41.65% <input type="checkbox"/> - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = 137,080.04 บาท <input type="checkbox"/> - เดือนมีนาคม 2566 = ส่งเบิก 5 เมษายน 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 เมษายน 2566)
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 137,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/04/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 เบิกจ่าย 58.31% <input type="checkbox"/> - เดือนมีนาคม 2566 = 157,534.26 บาท <input type="checkbox"/> - เดือนเมษายน 2566 = ส่งเบิก 5 พฤษภาคม 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 พฤษภาคม 2566)
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 157,534 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/05/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 เบิกจ่าย 68.31% <input type="checkbox"/> - เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายยอดเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็น จำนวนเงิน 131,309.96 บาท (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566) <input type="checkbox"/> - เดือนพฤษภาคม 2566 = อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566 ส่งเบิก 5 มิถุนายน 2566 - :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 131,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/06/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 เบิกจ่าย 74.98% <input type="checkbox"/> - เดือนพฤษภาคม 2566 = อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายยอดเดือนพฤษภาคม 2566 เป็น จำนวนเงิน 133,688.14 บาท <input type="checkbox"/> - เดือนมิถุนายน 2566 = อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร ส่งเบิก 5 กรกฎาคม 2566
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/07/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566 เบิกจ่าย 84.97% <input type="checkbox"/> - เดือนมิถุนายน 2566 = 133,688.14 บาท - เดือนกรกฎาคม 2566 = ส่งเบิก 5 สิงหาคม 2566
รายงานครั้งที่9	นำหนักโครงการ - ค่าตอบแทน 50 เฉลี่ยเดือนละ 8.33 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/08/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 เบิกจ่าย 93.30 % - เดือนกรกฎาคม 2566 = 133,688.14 บาท <input type="checkbox"/> - เดือนสิงหาคม 2566 = ส่งเบิก 5 กันยายน 2566
รายงานครั้งที่10	นำหนักโครงการ - ค่าตอบแทน 50 เฉลี่ยต่อเดือน 8.33 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,123,029 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/09/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 - กันยายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 = 118,955.60 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- เดือนกรกฎาคม 2566 = 116,069.60 บาท

- เดือนสิงหาคม 2566 = 114,347.96 บาท

- เดือนกันยายน 2566 = 98,455.42 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,570,858 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50310000-2930

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรธนิษา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คณะกรรมการชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชนเข้ามาบริหารงานพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเขตทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใต้ กรุงเทมหานครจึงให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการชุมชนเป็นอย่างมาก

และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 11 มกราคม 2556

กำหนดให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000.-บาท/เดือน จำนวนบ้านตั้งแต่ 201 - 500 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน และจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป

เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000.-บาท/เดือน และได้อนุมัติเงินงบประมาณ

เพื่อให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 โดยให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

สำนักงานเขตบางซื่อ

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

2. เพื่อให้การพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนมีความคล่องตัวและสัมฤทธิ์ผล

3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อให้กับชุมชนที่ป

ระภาคเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 50 ชุมชน โดยเบิกจ่ายได้ชุมชนละ

5,000.-บาท/เดือน จำนวน 38 ชุมชน ชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน และชุมชนละ 10,000.-บาท/เดือน จำนวน 1 ชุมชน

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

เพื่อให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีแบบแผนทั้งทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎรงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 :

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของชุมชนมีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวนเงิน 3,360,000.-บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เบิกจ่าย 24.99%





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	- เดือนตุลาคม 2565 = 137,655.39 บาท		
	<input type="checkbox"/> - เดือนพฤศจิกายน 2565 = 115,997.53 บาท		
	<input type="checkbox"/> - เดือนธันวาคม 2565 = ส่งเบิก 5 มกราคม 2566		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 253,653 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/01/2566 : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของชุมชนมีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน		
	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวนเงิน 3,360,000.-บาท		
	<input type="checkbox"/> เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เบิกจ่าย 33.32%		
	- เดือนธันวาคม 2565 = 92,226.42 บาท		
	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566)		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 92,226 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/02/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2565 เบิกจ่าย 33.32%		
	<input type="checkbox"/> - เดือนมกราคม 2566 = 217,537.49 บาท		
	<input type="checkbox"/> - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = ส่งเบิก 5 มีนาคม 2566		
	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 มีนาคม 2566)		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 217,537 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 เบิกจ่าย 41.65%		
	<input type="checkbox"/> - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = 137,080.04 บาท		
	<input type="checkbox"/> - เดือนมีนาคม 2566 = ส่งเบิก 5 เมษายน 2566		
	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 เมษายน 2566)		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 137,080 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/04/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 เบิกจ่าย 58.31%		
	<input type="checkbox"/> - เดือนมีนาคม 2566 = 157,534.26 บาท		
	<input type="checkbox"/> - เดือนเมษายน 2566 = ส่งเบิก 5 พฤษภาคม 2566		
	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนเมษายน 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 พฤษภาคม 2566)		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 157,534 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/05/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 เบิกจ่าย 68.31%		
	<input type="checkbox"/> - เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายยอดเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็น จำนวนเงิน 131,309.96 บาท (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566)		
	<input type="checkbox"/> - เดือนพฤษภาคม 2566 = อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566 ส่งเบิก 5 มิถุนายน 2566		
	-		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 131,310 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/06/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 เบิกจ่าย 74.98%		
	<input type="checkbox"/> - เดือนพฤษภาคม 2566 = อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายยอดเดือนพฤษภาคม 2566 เป็น จำนวนเงิน 133,688.14 บาท		
	<input type="checkbox"/> - เดือนมิถุนายน 2566 = อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร ส่งเบิก 5 กรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/07/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566 เบิกจ่าย 84.97%		
	<input type="checkbox"/> - เดือนมิถุนายน 2566 = 133,688.14 บาท		
	- เดือนกรกฎาคม 2566 = ส่งเบิก 5 สิงหาคม 2566		
	น้ำหนักโครงการ		
	- ค่าตอบแทน 50 เฉลี่ยเดือนละ 8.33		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/08/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 เบิกจ่าย 93.30 %		
	- เดือนกรกฎาคม 2566 = 133,688.14 บาท		
	<input type="checkbox"/> - เดือนสิงหาคม 2566 = ส่งเบิก 5 กันยายน 2566		
	น้ำหนักโครงการ		
	- ค่าตอบแทน 50 เฉลี่ยต่อเดือน 8.33		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,123,029 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 09/09/2566 :เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 - กันยายน 2566

- เดือนมิถุนายน 2566 = 118,955.60 บาท

- เดือนกรกฎาคม 2566 = 116,069.60 บาท

- เดือนสิงหาคม 2566 = 114,347.96 บาท

- เดือนกันยายน 2566 = 98,455.42 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,570,858 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

รหัสโครงการ... : 50310000-2930

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 3,360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรุณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

คณะกรรมการชุมชนเป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี โดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเขตทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ กรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการชุมชนเป็นอย่างมาก

และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชน กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 129 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.

2555 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 4 ง วันที่ 11 มกราคม 2556

กำหนดให้กรุงเทพมหานครจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ

5,000.-บาท/เดือน จำนวนบ้านตั้งแต่ 201 - 500 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน และจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลังขึ้นไป

เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000.-บาท/เดือน และได้อนุมัติเงินงบประมาณ

เพื่อให้สำนักงานเขตเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.

2555 โดยให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

สำนักงานเขตบางซื่อ

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในฐานะองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำ

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กรของประชาชนที่มีศักยภาพในการช่วยเหลือ

และแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง

2. เพื่อให้การพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนมีความคล่องตัวและสัมฤทธิ์ผล

3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อให้กับชุมชนที่ป

ระภาคเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 จำนวน 50 ชุมชน โดยเบิกจ่ายได้ชุมชนละ

5,000.-บาท/เดือน จำนวน 38 ชุมชน ชุมชนละ 7,500.-บาท/เดือน จำนวน 11 ชุมชน และชุมชนละ 10,000.-บาท/เดือน จำนวน 1 ชุมชน

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

เพื่อให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างมีแบบแผนทั้งทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 :

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของชุมชนมีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวนเงิน 3,360,000.-บาท		
<input type="checkbox"/> เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เบิกจ่าย 24.99%		
- เดือนตุลาคม 2565 = 137,655.39 บาท		
<input type="checkbox"/> - เดือนพฤศจิกายน 2565 = 115,997.53 บาท		
<input type="checkbox"/> - เดือนธันวาคม 2565 = ส่งเบิก 5 มกราคม 2566		
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 253,653 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 25/01/2566 : ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของชุมชนมีการดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	
โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน จำนวนเงิน 3,360,000.-บาท		
<input type="checkbox"/> เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 เบิกจ่าย 33.32%		
- เดือนธันวาคม 2565 = 92,226.42 บาท		
อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมกราคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566)		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 92,226 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 23/02/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มกราคม 2565 เบิกจ่าย 33.32%	
<input type="checkbox"/> - เดือนมกราคม 2566 = 217,537.49 บาท		
<input type="checkbox"/> - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = ส่งเบิก 5 มีนาคม 2566		
อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 มีนาคม 2566)		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 217,537 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 24/03/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 เบิกจ่าย 41.65%	
<input type="checkbox"/> - เดือนกุมภาพันธ์ 2566 = 137,080.04 บาท		
<input type="checkbox"/> - เดือนมีนาคม 2566 = ส่งเบิก 5 เมษายน 2566		
อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 เมษายน 2566)		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 137,080 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 24/04/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566 เบิกจ่าย 58.31%	
<input type="checkbox"/> - เดือนมีนาคม 2566 = 157,534.26 บาท		
<input type="checkbox"/> - เดือนเมษายน 2566 = ส่งเบิก 5 พฤษภาคม 2566		
อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนมีนาคม 2566 (ส่งเบิกวันที่ 5 พฤษภาคม 2566)		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 157,534 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 23/05/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 เบิกจ่าย 68.31%	
<input type="checkbox"/> - เดือนเมษายน 2566 ดำเนินการเบิกจ่ายยอดเดือนเมษายน 2566 แล้ว เป็น จำนวนเงิน 131,309.96 บาท (เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2566)		
<input type="checkbox"/> - เดือนพฤษภาคม 2566 = อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงิน เดือนพฤษภาคม 2566 ส่งเบิก 5 มิถุนายน 2566		
-		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 131,310 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 23/06/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 เบิกจ่าย 74.98%	
<input type="checkbox"/> - เดือนพฤษภาคม 2566 = อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายยอดเดือนพฤษภาคม 2566 เป็น จำนวนเงิน 133,688.14 บาท		
<input type="checkbox"/> - เดือนมิถุนายน 2566 = อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร ส่งเบิก 5 กรกฎาคม 2566		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 29/07/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566 เบิกจ่าย 84.97%	
<input type="checkbox"/> - เดือนมิถุนายน 2566 = 133,688.14 บาท		
- เดือนกรกฎาคม 2566 = ส่งเบิก 5 สิงหาคม 2566		
นำหน้าโครงการ		
- ค่าตอบแทน 50 เฉลี่ยเดือนละ 8.33		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย	
	:: 29/08/2566 : เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566 เบิกจ่าย 93.30 %	
- เดือนกรกฎาคม 2566 = 133,688.14 บาท		
<input type="checkbox"/> - เดือนสิงหาคม 2566 = ส่งเบิก 5 กันยายน 2566		
นำหน้าโครงการ		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ค่าตอบแทน 50 เฉลี่ยต่อเดือน 8.33

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 1,123,029 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 09/09/2566 :เบิกจ่ายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 - กันยายน 2566

- เดือนมิถุนายน 2566 = 118,955.60 บาท

- เดือนกรกฎาคม 2566 = 116,069.60 บาท

- เดือนสิงหาคม 2566 = 114,347.96 บาท

- เดือนกันยายน 2566 = 98,455.42 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 1,570,858 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

