



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50310000-2934

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตัวทันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจได้ ก่อให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว การว่างงาน ถูกเลิกจ้างงาน และไม่มีความรู้ ประชาชนต้องหางานทำ ประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่รายได้ก็ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว แต่ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะในด้านวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งหากประชาชนได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาชีพ และได้ฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดความชำนาญอันเป็นหนทางในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพและสร้างรายได้และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกหนทางหนึ่ง

สำนักงานเขตบางซื่อ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อได้มีโอกาสได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนา นำไปสู่การประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตบางซื่อและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 2๐๐ คน จำนวน 3 วิชาชีพ ประกอบด้วย

- 3.1 วิชางานผ้าควิลท์ จำนวน 5 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
- 3.2 วิชางานพันท์ผ้าบาติก จำนวน 2 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน
- 3.3 วิชางานต้นไม้มงคล จำนวน 3 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่ปฏิบัติงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 :

ค่าเป้าหมาย

- 1. ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- 2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพ มีความรู้และผลงานในเรื่องที่อบรม
- 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี

ความคืบหน้าการดำเนินงานรายงานเดรี่แผน

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน

- ต.ค.2565 วางแผนการดำเนินงานและเสนอขออนุมัติโครงการ ร้อยละ 5
- พ.ย.2565 วางแผนการดำเนินงานเตรียมการประสานวิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดอบรมฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 10
- ธ.ค.2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ และประสานวิทยากรตามหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม ร้อยละ 25
- ม.ค.2566 เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ

ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดการดำเนินงานฝึกอบรมประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

และดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ร้อยละ 50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 25/01/2566 : ความคืบหน้าการดำเนินงานรายงานเดรีแพน
โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน

- ต.ค.2565 วางแผนการดำเนินงานและเสนอขออนุมัติโครงการ ร้อยละ 5
 - พ.ย.2565 วางแผนการดำเนินงานเตรียมการประสานวิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดอบรมฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 10
 - ธ.ค.2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ และประสานวิทยากรตามหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม ร้อยละ 25
 - ม.ค.2566 เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ประสานวิทยากรและ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้
- และรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ร้อยละ 50
- ร้อยละการเบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุอบรม อยู่ขั้นตอนลงนามใบสั่งซื้อ กำหนดส่งของภายใน 31 ม.ค.66 ความคืบหน้าการดำเนินการ ร้อยละ 60
 - เดือน ก.พ.2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 70)

- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสนธิ
- ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช
- ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานเพนท์ผ้าบาติก ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 24/02/2566 :

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 70)

- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสนธิ
- ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช
- ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานเพนท์ผ้าบาติก ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช

- ร้อยละการเบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 80

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 87,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 24/03/2566 : กิจกรรมประจำเดือนเดือน มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 100)

- ครั้งที่ 6 วันที่ 2 มีนาคม 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ชุมชนซอยสวนรื่น
- ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2566 วิชางานเพนท์ผ้าบาติก ณ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2
- ครั้งที่ 8 วันที่ 10 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนอิมประชะยูรพัฒนา
- ครั้งที่ 9 วันที่ 12 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช
- ครั้งที่ 10 วันที่ 17 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสวนรื่น

- ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 (จำนวนเงิน 100,000บาท)

- 1.จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว(ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 50 รายการ) จำนวนเงิน 87,500 บาท
2. กำลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าวิทยากร (12,500บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5

:: 21/04/2566 :ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ 100

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 (จำนวนเงิน 100,000บาท)

- 1.จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว(ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 50 รายการ) จำนวนเงิน 87,500 บาท
2. เบิกจ่ายค่าวิทยากรเรียบร้อยแล้ว 12,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50310000-2934

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จากสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตนเองได้ทันตามสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจได้ ก่อให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในครอบครัว การว่างงาน ถูกเลิกจ้างงาน และไม่มีงานทำ ประชาชนต้องหาหนทางประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่รายได้ก็ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว แต่ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะในด้านวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งหากประชาชนได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาชีพและได้ฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดความชำนาญอันเป็นหนทางในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพและสร้างรายได้และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกหนทางหนึ่ง

สำนักงานเขตบางซื่อ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อได้มีโอกาสได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนา นำไปสู่การประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตบางซื่อและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 2๐๐ คน จำนวน 3 วิชาชีพ ประกอบด้วย

- 3.1 วิชางานผ้าควิลท์ จำนวน 5 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
- 3.2 วิชางานพื้นที่ผ้าบาติก จำนวน 2 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน
- 3.3 วิชางานต้นไม้มงคล จำนวน 3 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละการดำเนินงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 :

ค่าเป้าหมาย

- 1. ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- 2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพ มีความรู้และผลงานในเรื่องที่อบรม
- 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี

ความคืบหน้าการดำเนินงานรายงานเดรี่แพน

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน

- ต.ศ.2565 วางแผนการดำเนินงานและเสนอขออนุมัติโครงการ ร้อยละ 5
- พ.ย.2565 วางแผนการดำเนินงานเตรียมการประสานวิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดอบรมฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 10
- ธ.ศ.2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ และประสานวิทยากรตามหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม ร้อยละ 25
- ม.ค.2566 เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ

ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดการดำเนินงานฝึกอบรมประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

และดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ร้อยละ 50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ความคืบหน้าการดำเนินงานรายงานเดรี่แพน

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน

- ต.ศ.2565 วางแผนการดำเนินงานและเสนอขออนุมัติโครงการ ร้อยละ 5
 - พ.ย.2565 วางแผนการดำเนินงานเตรียมการประสานวิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดอบรมฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 10
 - ธ.ศ.2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ และประสานวิทยากรตามหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม ร้อยละ 25
 - ม.ค.2566 เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ประสานวิทยากรและ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้
- และรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ร้อยละ 50
- ร้อยละการเบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุอบรม อยู่ขั้นตอนลงนามใบสั่งซื้อ กำหนดส่งของภายใน 31 ม.ค.66 ความคืบหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 60





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	- เดือน ก.พ.2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 70) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสนธิ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานเพ้นท์ผ้าบาติก ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/02/2566 :
รายงานครั้งที่4	เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 70) ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสนธิ ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานเพ้นท์ผ้าบาติก ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช - ร้อยละการเบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 80 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 87,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/03/2566 : กิจกรรมประจำเดือนเดือน มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 100) ครั้งที่ 6 วันที่ 2 มีนาคม 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ชุมชนซอยสวนรื่น ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2566 วิชางานเพ้นท์ผ้าบาติก ณ ชุมชนทิวรถจักรตึกแดง เขต 2 ครั้งที่ 8 วันที่ 10 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา ครั้งที่ 9 วันที่ 12 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช ครั้งที่ 10 วันที่ 17 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสวนรื่น - ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 (จำนวนเงิน 100,000บาท) 1. จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว(ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 50 รายการ) จำนวนเงิน 87,500 บาท 2. กำลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าวิทยากร (12,500บาท) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/04/2566 : ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ 100 ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 (จำนวนเงิน 100,000บาท) 1. จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว(ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 50 รายการ) จำนวนเงิน 87,500 บาท 2. เบิกจ่ายค่าวิทยากรเรียบร้อยแล้ว 12,500 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50310000-2934

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน

เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตนเองได้ทันตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจได้

ก่อให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว การว่างงาน ถูกเลิกจ้างงาน และไม่มีงานทำ ประชาชนต้องหาหนทางประกอบอาชีพ

เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่รายได้ก็ยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว

แต่ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะในด้านวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งหากประชาชนได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาชีพและได้ฝึกทักษะ

เพื่อให้เกิดความชำนาญอันเป็นหนทางในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพและสร้างรายได้และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกหนทางหนึ่ง

สำนักงานเขตบางซื่อ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อได้มีโอกาสได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนา

นำไปสู่การประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
- 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตบางซื่อและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 2๐๐ คน จำนวน 3 วิชาชีพ ประกอบด้วย

- 3.1 วิชางานผ้าควิลท์ จำนวน 5 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน
- 3.2 วิชางานพื้นที่ผ้าบาติก จำนวน 2 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน
- 3.3 วิชางานต้นไม้มงคล จำนวน 3 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 :

ค่าเป้าหมาย

- 1. ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- 2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพ มีความรู้และผลงานในเรื่องที่อบรม
- 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี

ความคืบหน้าการดำเนินงานรายงานเดรี่แพน

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน

- ต.ค.2565 วางแผนการดำเนินงานและเสนอขออนุมัติโครงการ ร้อยละ 5
- พ.ย.2565 วางแผนการดำเนินงานเตรียมการประสานวิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดอบรมฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 10
- ธ.ค.2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ และประสานวิทยากรตามหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม ร้อยละ 25
- ม.ค.2566 เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ

ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดการดำเนินงานฝึกอบรมประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

และดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ร้อยละ 50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ความคืบหน้าการดำเนินงานรายงานเดรี่แพน

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน

- ต.ค.2565 วางแผนการดำเนินงานและเสนอขออนุมัติโครงการ ร้อยละ 5
- พ.ย.2565 วางแผนการดำเนินงานเตรียมการประสานวิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดอบรมฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 10
- ธ.ค.2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ และประสานวิทยากรตามหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม ร้อยละ 25
- ม.ค.2566 เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ประสานวิทยากรและ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

และรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ร้อยละ 50

- ร้อยละการเบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุอบรม อยู่ขั้นตอนลงนามในใบสั่งซื้อ กำหนดส่งของภายใน 31 ม.ค.66 ความคืบหน้าการดำเนินการ ร้อยละ 60

- เดือน ก.พ.2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 70)

- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสนิท
- ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ศูนย์เยาวชนเขตชะวณิช
- ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานพื้นที่ผ้าบาติก ณ ศูนย์เยาวชนเขตชะวณิช

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 :

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 70)

ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสนธิ
ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานเพนท์ผ้าบาติก ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
- ร้อยละการเบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 80

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 87,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/03/2566 : กิจกรรมประจำเดือนเดือน มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 100)

ครั้งที่ 6 วันที่ 2 มีนาคม 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ชุมชนซอยสวนรื่น
ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2566 วิชางานเพนท์ผ้าบาติก ณ ชุมชนห้วยจระกูดึงแดง เขต 2
ครั้งที่ 8 วันที่ 10 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนอ้อมประยูรพัฒนา
ครั้งที่ 9 วันที่ 12 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนคร
ครั้งที่ 10 วันที่ 17 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสวนรื่น
- ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 (จำนวนเงิน 100,000บาท)

- 1. จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว(ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 50 รายการ) จำนวนเงิน 87,500 บาท
- 2. กำลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าวิทยากร (12,500บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 : ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ 100

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 (จำนวนเงิน 100,000บาท)

- 1. จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว(ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 50 รายการ) จำนวนเงิน 87,500 บาท
- 2. เบิกจ่ายค่าวิทยากรเรียบร้อยแล้ว 12,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50310000-2934

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 100,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

จากสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในสังคมปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน

เนื่องจากประชาชนไม่สามารถปรับตัวตามทันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจได้

ก่อให้เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอค่าใช้จ่ายในครอบครัว การว่างงาน ถูกเลิกจ้างงาน และไม่ม้งานทำ ประชาชนต้องหาหนทางประกอบอาชีพ

เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่รายได้อาจยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ครอบครัว

แต่ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะในด้านวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งหากประชาชนได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาชีพและได้ฝึกทักษะ

เพื่อให้เกิดความชำนาญอันเป็นหนทางในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพและสร้างรายได้และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อีกหนทางหนึ่ง

□□สำนักงานเขตบางซื่อ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

ให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อได้มีโอกาสได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนา

นำไปสู่การประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตบางซื่อและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จำนวน 2๐๐ คน จำนวน 3 วิชาชีพ ประกอบด้วย

3.1 วิชางานผ้าควิลท์ จำนวน 5 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน

3.2 วิชางานเพนท์ผ้าบาติก จำนวน 2 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน

3.3 วิชางานต้นไม้มงคล จำนวน 3 วัน รุ่นละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละกฎกระทรวงที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 06/01/2566 :

ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพ มีความรู้และผลงานในเรื่องที่อบรม
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี

ความคืบหน้าการดำเนินงานรายงานตรีแผน
โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน

- ต.ค.2565 วางแผนการดำเนินงานและเสนอขออนุมัติโครงการ ร้อยละ 5
- พ.ย.2565 วางแผนการดำเนินงานเตรียมการประสานวิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดอบรมฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 10
- ธ.ค.2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ และประสานวิทยากรตามหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม ร้อยละ 25
- ม.ค.2566 เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ

ประสานวิทยากรเพื่อกำหนดการดำเนินงานฝึกอบรมประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้
และดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ร้อยละ 50

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/01/2566 : ความคืบหน้าการดำเนินงานรายงานตรีแผน

โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน

- ต.ค.2565 วางแผนการดำเนินงานและเสนอขออนุมัติโครงการ ร้อยละ 5
- พ.ย.2565 วางแผนการดำเนินงานเตรียมการประสานวิทยากรเพื่อกำหนดหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดอบรมฝึกวิชาชีพ ร้อยละ 10
- ธ.ค.2565 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ และประสานวิทยากรตามหลักสูตร วัน เวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม ร้อยละ 25
- ม.ค.2566 เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ประสานวิทยากรและ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

และรับสมัครประชาชนเข้าร่วมโครงการ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ร้อยละ 50

- ร้อยละการเบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุอบรม อยู่ขั้นตอนลงนามใบสั่งซื้อ กำหนดส่งของภายใน 31 ม.ค.66 ความคืบหน้าการดำเนินการ ร้อยละ 60
- เดือน ก.พ.2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 70)

- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสนธิ
- ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ศูนย์เยาวชนเดอะพาณิชย์
- ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานเพนท์ผ้าบาติก ณ ศูนย์เยาวชนเดอะพาณิชย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/02/2566 :

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 70)

- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ สำนักงานเขตบางซื่อ
- ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสนธิ
- ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ศูนย์เยาวชนเดอะพาณิชย์
- ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 วิชางานเพนท์ผ้าบาติก ณ ศูนย์เยาวชนเดอะพาณิชย์

-ร้อยละการเบิกจ่าย จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 80

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 87,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 24/03/2566 : กิจกรรมประจำเดือนเดือน มีนาคม 2566 ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้ (ร้อยละ 100)

- ครั้งที่ 6 วันที่ 2 มีนาคม 2566 วิชางานต้นไม้มงคล ณ ชุมชนซอยสวนรื่น
- ครั้งที่ 7 วันที่ 4 มีนาคม 2566 วิชางานเพนท์ผ้าบาติก ณ ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 2
- ครั้งที่ 8 วันที่ 10 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนอิมპริเยอร์พัฒนา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ครั้งที่ 9 วันที่ 12 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ศูนย์เยาวชนเดชะวณิช

ครั้งที่ 10 วันที่ 17 มีนาคม 2566 วิชางานผ้าควิลท์ ณ ชุมชนซอยสวนรื่น

- ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 (จำนวนเงิน 100,000บาท)

1. จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว(ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 50 รายการ) จำนวนเงิน 87,500 บาท

2. กำลังดำเนินการเบิกจ่ายค่าวิทยากร (12,500บาท)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/04/2566 :ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ 100

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 (จำนวนเงิน 100,000บาท)

1. จัดซื้อวัสดุอบรมเรียบร้อยแล้ว(ค่าจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 50 รายการ) จำนวนเงิน 87,500 บาท

2. เบิกจ่ายค่าวิทยากรเรียบร้อยแล้ว 12,500 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 12,500 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

