



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 50310000-2949

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/02/2566 :

อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/03/2566 :

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล

พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายตรวจสอบรายการข้อมูลทั้ง 28 รายการ และสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมจากรายการข้อมูล

28 รายการ เพื่อรวบรวมทำบัญชีรายการข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ส่งสยป.ต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 :

จัดทำข้อมูลจำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่

1. ลานกีฬา

2. สถานีดับเพลิง

ดำเนินการรวมไฟล์ แล้วนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th

พร้อมทั้งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลต่อไป

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/05/2566 :

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 :

ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/07/2566 :

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 24/08/2566 :

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน

โดยสำนักงานเขตบางซื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel และส่งไปยัง Google Drive

เพื่อให้สยป.ดำเนินการตั้งต้นเอาขึ้นระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogue)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 8 :: 19/09/2566 : เป็นไปตามเป้าหมาย

สำนักงานเขตบางซื่อจัดทำ Dash Board จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตบางซื่อ และข้อมูลการชั่งกลางขยะในพื้นที่เขตบางซื่อ โดยใช้ระบบ ArcGIS Portal และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางซื่อ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

รหัสโครงการ... : 50310000-2949 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 23/02/2566 :  
อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/03/2566 :  
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายตรวจสอบรายการข้อมูลทั้ง 28 รายการ และสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมจากรายการข้อมูล 28 รายการ เพื่อรวบรวมทำบัญชีรายการข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ส่งสยป.ต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/04/2566 :  
จัดทำข้อมูลจำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่  
1. ลานกีฬา  
2. สถานีดับเพลิง  
ดำเนินการรวมไฟล์ แล้วนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th พร้อมทั้งคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลต่อไป  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/05/2566 :  
ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 22/06/2566 :  
ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/07/2566 :  
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |  |                     |
|-----------------|--|---------------------|
| รายงานครั้งที่7 | :: 24/08/2566 :<br>ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตบางซื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel และส่งไปยัง Google Drive เพื่อให้สยป.ดำเนินการตั้งต้นเอาขึ้นระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogue) | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 19/09/2566 :<br>สำนักงานเขตบางซื่อจัดทำ Dash Board จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตบางซื่อ และข้อมูลการชักลากขยะในพื้นที่เขตบางซื่อ โดยใช้ระบบ ArcGIS Portal และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางซื่อ   | : เป็นไปตามแผน      |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ |                           |
| รหัสโครงการ... : 50310000-2949   | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566    |
| เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00  | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท |
| สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00   | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท  |

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

|  |   |
|--|---|
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง |   |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง                                     | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์ |

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

|   |
|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****   |
| ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****  |
| เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****   |
| ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform) |

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                 |   |                |                     |
|-----------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 23/02/2566 :<br>อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  |                |                     |
| รายงานครั้งที่2 | :: 22/03/2566 :<br>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายตรวจสอบรายการข้อมูลทั้ง 28 รายการ และสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมจากรายการข้อมูล 28 รายการ เพื่อรวบรวมทำบัญชีรายการข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ส่งสยป.ต่อไป | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  |                |                     |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/04/2566 :<br>จัดทำข้อมูลจำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่<br>1. ลานกีฬา<br>2. สถานีดับเพลิง<br>ดำเนินการรวมไฟล์ แล้วนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th พร้อมกับคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลต่อไป   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  |                |                     |
| รายงานครั้งที่4 | :: 23/05/2566 :<br>ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
|                 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  |                |                     |





รายงานครั้งที่ 5





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

|                 |   |
|-----------------|---|
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: 22/06/2566 :</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: 24/07/2566 :</p> <p>ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: 24/08/2566 :</p> <p>ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>โดยสำนักงานเขตบางซื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel และส่งไปยัง Google Drive เพื่อให้สยป.ดำเนินการตั้งต้นเอาขึ้นระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogue)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/09/2566 :</p> <p>สำนักงานเขตบางซื่อจัดทำ Dash Board จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตบางซื่อ และข้อมูลการชักลากขยะในพื้นที่เขตบางซื่อ โดยใช้ระบบ ArcGIS Portal และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางซื่อ</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

|  |  |
|--|--|
| <b>1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ</b>   |  |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ |  |
| รหัสโครงการ... : 50310000-2949   | ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566                     |
| เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00  | งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท                  |
| สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00   | งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท                   |
| <b>1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ</b>  |  |
| หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง                                 |  |
| ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง   | ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรุณิชา ศาติคุปต์ |

### 1.3 หลักการและเหตุผล

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 (2566) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงาน (One Platform)

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

|                 |  |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่1 | <p>:: 23/02/2566 :</p> <p>อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบูรณาการภารกิจของหน่วยงาน (One Platform)</p> <p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |
| รายงานครั้งที่2 | <p>:: 22/03/2566 :</p> <p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูล</p> <p>พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายตรวจสอบรายการข้อมูลทั้ง 28 รายการ และสำรวจชุดข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพิ่มเติมจากรายการข้อมูล 28 รายการ เพื่อรวบรวมทำบัญชีรายการข้อมูล คำอธิบายข้อมูล ส่งสยป.ต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> |
| รายงานครั้งที่3 | <p>:: 25/04/2566 :</p> <p>จัดทำข้อมูลจำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลานกีฬา</li> <li>2. สถานีดับเพลิง</li> </ol> <p>ดำเนินการรวมไฟล์ แล้วนำเข้าระบบ District Catalog และเผยแพร่บนเว็บไซต์ data.bangkok.go.th</p>   |





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                 |  |
|-----------------|--|
| รายงานครั้งที่4 | <p>พร้อมกับคำอธิบายข้อมูลดิจิทัลและพจนานุกรมข้อมูลต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/05/2566 :</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน</p>   |
| รายงานครั้งที่5 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/06/2566 :</p> <p>ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน</p>   |
| รายงานครั้งที่6 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/07/2566 :</p> <p>ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน</p>   |
| รายงานครั้งที่7 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/08/2566 :</p> <p>ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน โดยสำนักงานเขตบางซื่อจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel และส่งไปยัง Google Drive เพื่อให้สยป.ดำเนินการตั้งต้นเอาขึ้นระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร (District Catalogue)</p> |
| รายงานครั้งที่8 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/09/2566 :</p> <p>สำนักงานเขตบางซื่อจัดทำ Dash Board จำนวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตบางซื่อ และข้อมูลการชักลากขยะในพื้นที่เขตบางซื่อ โดยใช้ระบบ ArcGIS Portal และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตบางซื่อ</p>   |
|                 | <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>  |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

