



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม

รหัสโครงการ... : 50320000-3164

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 255,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวฉวีวรรณ สุขประมวล #6785

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547

1.3 หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมอิสลาม หมายถึงวิถีในการดำเนินชีวิตหรือรูปแบบแห่งพฤติกรรมของมุสลิมตลอดจนถึงที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธา อัลลอ คือพระเจ้าเพียงองค์เดียว และมุฮัมมัด คือ ศาสนทูตของพระองค์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 คือ องค์มิตี องค์การ องค์พิธีกรรม และองค์วัตถุ ชาวมุสลิมทุกคนจึงต้องใช้วัฒนธรรมอิสลามเป็นวิถีในการดำเนินชีวิต รวมทั้งต้องมีความศรัทธาในพระคัมภีร์อัลกุรอาน การศรัทธาในพระคัมภีร์อัลกุรอานทั้งเล่มเป็นหลักการหนึ่งที่มีมุสลิมทุกคนต้องศรัทธา นั้นหมายความว่าหากไม่ศรัทธาในอัลกุรอาน หรือศรัทธาเพียงบางส่วนก็เป็นมุสลิมไม่ได้ การส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา และเห็นว่าหากได้นำเอาหลักและแนวทางของศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนในชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้ว จะเกิดประโยชน์ในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนปลอดภัยจากภัยสังคมทั้งปวงได้เป็นอย่างดี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม
2. เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

อบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม ให้กับเยาวชนในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 5 ชุมชน ดังนี้

- ชุมชนย่านคริวเหนือ จำนวน 30 คน
- ชุมชนย่านคริวตะวันตก จำนวน 70 คน
- ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) จำนวน 50 คน
- ชุมชนโค้งรถไฟยมราช จำนวน 30 คน
- ชุมชนคลองส้มป่อย จำนวน 30 คน

โดยอบรมแบบไป - กลับ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 7 วัน เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มัสยิดดารุ้ลฟาละห์. ยามี่อัลค็อยรียะห์, ดารุ้ลอะมาน, โรงเรียนอัลตุลลานูสรณ์, มูลนิธิเพื่อการศึกษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว ประสานชุมชนอิสลามในพื้นที่เขต	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำกำหนดการ และรายละเอียดวัสดุที่ต้องใช้ในการอบรม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด ประสานชุมชนและมัสยิดในการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลาม	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเรียนผู้บริหารเขตเพื่อหาวิธีที่สามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลามตามที่กำหนดไว้ในโครงการได้			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	จำเป็นต้องเลื่อนการอบรมออกไปก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 17/06/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน ประกอบกับอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/07/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/08/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

