



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนานวัตกรรม

รหัสโครงการ... : 50320000-3236

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตราชเทวี / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวทิพย์รัตน์ ฐากูรกิจรินทร์ #6757

ผู้ประสานงาน สยป : คุณบุษย์ ชลสายทรัพย์ #1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

อยู่ระหว่างดำเนินการ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

อยู่ระหว่างดำเนินการ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

อยู่ระหว่างดำเนินการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ศึกษาข้อมูลและจัดทำรายละเอียดโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : มอบหมายทุกฝ่ายเสนอแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกิจ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/01/2564 : เสนอแนวคิด รายละเอียดโครงการ และคลิปปนำเสนอให้ สกก. พิจารณา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : แก้ไขรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : แต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการศึกษารายละเอียดของภารกิจ (ภารกิจการขออนุญาตก่อสร้างอาคารของฝ่ายโยธา การขอเลขหมายประจำบ้านของฝ่ายทะเบียน การเสียภาษีของฝ่ายรายได้ และการเสียค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะของฝ่ายรักษาฯ ฯลฯ) และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (เจ้าหน้าที่) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : อยู่ระหว่างการประชุมศึกษารายละเอียดของภารกิจและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพิจารณาหาโปรแกรมที่เหมาะสมในการดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	แต่ควรติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : รวบรวมความก้าวหน้าการดำเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : อยู่ระหว่างการเขียนโปรแกรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/08/2564 : วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางทวิพร โชติณัฐ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยนายขวัญเมือง บุญประสงค์ และนายโยธิน อยู่สุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจงและทดลองระบบนวัตกรรมภารกิจที่จัดใ้ผู้บริการ สำนักงานเขตราชเทวี ตามโครงการเชื่อมต่อการกิจที่จัดใ้ผู้บริการ ณ ห้องประชุมข้างห้องผู้อำนวยการเขต ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/09/2564 : จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยใช้ชื่อระบบว่า ?ภารกิจที่จัดใ้ผู้บริการ? แล้วเสร็จ โดยได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (โยธา ทะเบียน รายได้ รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ) และเริ่มนำระบบฯ มาใช้ในการปฏิบัติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันฝ่ายโยธาได้นำเข้าข้อมูลผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว จำนวน 9 ราย ฝ่ายทะเบียนดึงข้อมูลในระบบมาใช้ต่อแล้ว จำนวน 1 ราย		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

