



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50330000-3070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจันทิรา วรรมโร โทร. 5009

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหลายเรื่อง ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ต้องใช้เทคนิคและวิธีการโดยเฉพาะจึงจะได้ประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้และในการปฏิบัติการส่วนใหญ่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอจึงจะสามารถเข้าเผชิญกับภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัครเหล่านั้นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเทคนิคและวิธีการเฉพาะในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระบบการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและมีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญและป้องกันภัยคุกคามฝ่ายพลเรือนในขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละสถานการณ์รวมทั้งมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ ของแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรวบรวมบทเรียนจากการฝึกอบรมนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 รุ่น เป็นเวลา 5 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิก อปพร. นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการให้รับทราบอย่างทั่วถึง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8,15,22 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน เรียบร้อยแล้ว และได้เลื่อนการอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3		





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	26/6/2563 : ขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	31/7/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	29/8/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	30/9/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ยกเลิกการอบรมครั้งที่ 3 และคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50330000-3070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจันทิรา วรรมโร โทร. 5009

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหลายเรื่อง ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ

จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม

ต้องใช้เทคนิคและวิธีการโดยเฉพาะจึงจะได้ประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้และในการปฏิบัติกรส่วนใหญ่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

จึงจะสามารถเข้าเผชิญกับภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

รวมทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัครเหล่านั้นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเทคนิคและวิธีการเฉพาะ

ในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระบบการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและมีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญและป้องกันภัยคุกคามฝ่ายพลเรือนในขั้นตอนต่างๆ

ของแต่ละสถานการณ์รวมทั้งมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ

ของแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรวบรวมบทเรียนจากการฝึกอบรมนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 รุ่น เป็นเวลา 5 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิก อปพร.

นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการให้รับทราบอย่างทั่วถึง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่6	<p>:: 28/2/2563 : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8,15,22 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 31/3/2563 : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน เรียบร้อยแล้ว และได้เลื่อนการอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2563</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 26/6/2563 : ขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/7/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 29/8/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/9/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ยกเลิกการอบรมครั้งที่ 3 และคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50330000-3070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจันทิรา วรณโร โท. 5009

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โท.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกรหลายเรื่อง ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ

จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม

ต้องให้เทคนิคและวิธีการโดยเฉพาะจึงจะได้ประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้และในการปฏิบัติกรส่วนใหญ่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

จึงจะสามารถเข้าเผชิญกับภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

รวมทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัครเหล่านั้นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเทคนิคและวิธีการเฉพาะ

ในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระบบการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและความพร้อมต่อการเข้าเผชิญและป้องกันภัยคุกคามฝ่ายพลเรือนในขั้นตอนต่างๆ

ของแต่ละสถานการณ์รวมทั้งมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ

ของแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรวบรวมบทเรียนจากการฝึกอบรมนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 รุ่น เป็นเวลา 5 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน

และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิก อปพร.

นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****



เป้าหมายที่



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการให้รับทราบอย่างทั่วถึง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ผีอกบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8,15,22 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ผีอกบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน เรียบร้อยแล้ว และได้เลื่อนการอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : ขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ยกเลิกการอบรมครั้งที่ 3 และคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

รหัสโครงการ... : 50330000-3070

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 41,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจันจิรา วรรณโร โทร. 5009

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ รักดี โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหลายเรื่อง ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ

จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม

ต้องให้เทคนิคและวิธีการโดยเฉพาะจึงจะได้ประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้และในการปฏิบัติการส่วนใหญ่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

จึงจะสามารถเข้าเผชิญกับภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

รวมทั้งการฝึกอบรมอาสาสมัครเหล่านั้นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเทคนิคและวิธีการเฉพาะ

ในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระบบการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและมีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญและป้องกันภัย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

กความฝ่ายพลเรือนในขั้นตอนต่างๆ
ของแต่ละสถานการณ์รวมทั้งมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ
ของแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรวบรวมบทเรียนจากการฝึกอบรมนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 รุ่น เป็นเวลา 5 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิก อปพร. นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการให้รับทราบอย่างทั่วถึง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8,15,22 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน เรียบร้อยแล้ว และได้เลื่อนการอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : ขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ยกเลิกการอบรมครั้งที่ 3 และคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

.....

