



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมันและเศษอาหาร (Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รักษารอบ))

รหัสโครงการ... : 50330000-3136

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง โทร.5009

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตย เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ ?โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมัน และเศษอาหาร? เพื่อพัฒนาแนวทางและการดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการ โดยการใช้อีเมลประชาสัมพันธ์ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE สร้างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคประชาชน สำหรับการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังระบายในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมเขตคลองเตย จำนวน ๕ จุด ร่วมกับการรณรงค์ให้สถานที่จำหน่ายอาหารจัดการขยะอินทรีย์และขยะไขมัน เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมที่เกิดจากท่อระบายน้ำมีขยะ ไขมันและเศษอาหารอุดตัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปริมาณขยะอินทรีย์และไขมันที่สำนักงานเขตจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
2. ในรัศมี 200 เมตร จากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมไม่มีขยะตกค้าง
3. เกิดเครือข่ายในแอปพลิเคชัน LINE
4. ระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ รณรงค์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเครือข่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1/12/2562 : จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำขังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : 1. ดำเนินการ นัดหมายประจำเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม และแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ภายใน 15 นาทีผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE หรือทางโทรศัพท์		
	2. ดำเนินการ นัดหมายจัดเก็บไขมัน และขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE หรือทางโทรศัพท์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 :1. ดำเนินการจัดเก็บไขมัน และ/หรือขยะอินทรีย์ ส่งโรงงานของ กทม. หรือส่งภาคเอกชนที่นำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์		
	2. ตั้งชุดเฉพาะกิจบูรณาการดำเนินงานรณรงค์ระหว่าง หน่วยเบสของฝ่ายโยธา งานกวาดของ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการทำความสะอาด เปิดตะแกรง เคลียร์สิ่งอุดตันท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม และเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : 1. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณไขมันที่จัดเก็บและขยะตกค้างในรัศมี 200 เมตร		
	จากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตคลองเตย (อ้างอิงจากรายงานสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ ประเภทขยะ)		
	2. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำขังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน		
	3. เก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเฉลี่ย 5 จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : 1. ดำเนินการ นัดหมายประจำเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม และแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ภายใน 15 นาที ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE หรือทางโทรศัพท์			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 :1. ดำเนินการจัดเก็บไขมัน และ/หรือขยะอินทรีย์ ส่งโรงงานของ กทม. หรือส่งภาคเอกชนที่นำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 2. ตั้งชุดเฉพาะกิจบูรณาการดำเนินงานร่วมระหว่าง หน่วยเบสของฝ่ายโยธา งานกวาดของ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ใหม่น้ำที่รับผิดชอบการทำความสะอาด เปิดตะแกรง เคลียร์สิ่งอุดตันที่ระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม และเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : 1. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณไขมันที่จัดเก็บและขยะตกค้างในรัศมี 200 เมตร จากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตคลองเตย (อ้างอิงจากรายงานสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ ประเภทขยะ) 2. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำซังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน 3. เก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเฉลี่ย 5 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของการปรับแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมัน และเศษอาหาร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	1. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำซังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวน 100 คน 2. ดำเนินการจัดไขมันได้ 631 ลบ.ม. ค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ได้ 25.81 ตัน/วัน 3. ไม่มีขยะตกค้างร้อยละ 2๐๐ ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม 4. ระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเฉลี่ย ๕ จุด เท่ากับ 30 นาที ? 1 ชั่วโมง	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมันและเศษอาหาร (Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รักษารอบ))
รหัสโครงการ...	50330000-3136
ปีงบประมาณ	พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ :	2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ	: 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป	: 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	ฝ่ายปกครอง โทร.5009
ผู้ประสานงาน	สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตย เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ ?โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมัน และเศษอาหาร? เพื่อพัฒนาแนวทางและการดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการ โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE สร้างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคประชาชน สำหรับการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำซังรอระบายในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมเขตคลองเตย จำนวน ๕ จุด ร่วมกับการรณรงค์ให้สถานที่จำหน่ายอาหารจัดการขยะอินทรีย์และขยะไขมัน เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมที่เกิดจากท่อระบายน้ำมีขยะ ไขมันและเศษอาหารอุดตัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปริมาณขยะอินทรีย์และไขมันที่สำนักงานเขตจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
2. ในรัศมี 200 เมตร จากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมไม่มีขยะตกค้าง
3. เกิดเครือข่ายในแอปพลิเคชัน LINE
4. ระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ รณรงค์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเครือข่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 1/12/2562 : จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำซังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : 1. ดำเนินการ นัดหมายประจำเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม และแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ภายใน 15 นาทีผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE หรือทางโทรศัพท์ 2. ดำเนินการ นัดหมายจัดเก็บไขมัน และขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE หรือทางโทรศัพท์	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : 1. ดำเนินการจัดเก็บไขมัน และ/หรือขยะอินทรีย์ ส่งโรงงานของ กทม. หรือส่งภาคเอกชนที่นำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 2. ตั้งชุดเฉพาะกิจบูรณาการดำเนินงานร่วมระหว่าง หน่วยเบสของฝ่ายโยธา งานกวาดของ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการทำความสะอาด เปิดตะแกรง เคลียร์สิ่งอุดตันท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม และเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : 1. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณไขมันที่จัดเก็บและขยะตกค้างในรัศมี 200 เมตร จากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตคลองเตย (อ้างอิงจากรายงานสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ ประเภทขยะ) 2. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำซังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน 3. เก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเฉลี่ย 5 จุด	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของการปรับแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมัน และเศษอาหาร 1. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำซังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวน 100 คน 2. ดำเนินการจัดไขมันได้ 631 ลบ.ม. ค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ได้ 25.81 ตัน/วัน			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3. ไม่มีขยะตกค้างร้อยละ 2๐๐ ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม
 - 4. ระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเฉลี่ย ๕ จุด เท่ากับ 30 นาที ? 1 ชั่วโมง
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมันและเศษอาหาร (Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รักษารอบ))

รหัสโครงการ... : 50330000-3136 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายปกครอง โทร.5009 ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตย เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ ?โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมัน และเศษอาหาร? เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการ โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE สร้างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคประชาชน สำหรับการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังระบายในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมเขตคลองเตย จำนวน ๕ จุด ร่วมกับการรณรงค์ให้สถานที่จำหน่ายอาหารจัดการขยะอินทรีย์และขยะไขมัน เพื่อส่งให้กรุงเทพมหานครนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมที่เกิดจากท่อระบายน้ำมีขยะ ไขมันและเศษอาหารอุดตัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปริมาณขยะอินทรีย์และไขมันที่สำนักงานเขตจัดเก็บได้ไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด
2. ในรัศมี 200 เมตร จากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมไม่มีขยะตกค้าง
3. เกิดเครือข่ายในแอปพลิเคชัน LINE
4. ระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วม ลดลงเมื่อเทียบกับข้อมูลเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ รณรงค์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเครือข่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่2 :: 1/12/2562 : จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแกนน้ำซึ่งรอกการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : 1. ดำเนินการ นัดหมายประจำเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม และแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ภายใน 15 นาทีผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE หรือทางโทรศัพท์
2. ดำเนินการ นัดหมายจัดเก็บไขมัน และขยะอินทรีย์ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE หรือทางโทรศัพท์
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 :1. ดำเนินการจัดเก็บไขมัน และ/หรือขยะอินทรีย์ ส่งโรงงานของ กทม. หรือส่งภาคเอกชนที่นำขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์
2. ตั้งชุดเฉพาะกิจบูรณาการดำเนินงานร่วมระหว่าง หน่วยเบสของฝ่ายโยธา งานกวาดของ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการทำความสะอาด เปิดตะแกรง เคลียร์สิ่งอุดตันท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม และเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำเร่งการระบายน้ำให้เร็วขึ้น
- :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่5 :: 28/2/2563 : 1. เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณไขมันที่จัดเก็บและขยะตกค้างในรัศมี 200 เมตรจากพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตคลองเตย (อ้างอิงจากรายงานสรุปเรื่องราวร้องทุกข์ ประเภทขยะ)
2. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแกนน้ำซึ่งรอกการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน
3. เก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเฉลี่ย 5 จุด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนของการปรับแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/8/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดของโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการท่อระบายน้ำจุดอ่อนน้ำท่วม สะอาด ปลอดภัย ไร้ไขมัน และเศษอาหาร 1. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแก้ไขน้ำขังรอการระบายพื้นที่เขตคลองเตย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคประชาชน จำนวน 100 คน 2. ดำเนินการจัดไขมันได้ 631 ลบ.ม. ค่าเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ดำเนินการจัดเก็บขยะอินทรีย์ได้ 25.81 ตัน/วัน 3. ไม่มีขยะตกค้างร้อยละ 2๐๐ ในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม 4. ระยะเวลาการระบายน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมเฉลี่ย ๕ จุด เท่ากับ 30 นาที ? 1 ชั่วโมง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

