



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50330000-3153

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 288,600 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 126,130 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุษมาลย์ พิณธสมบัติ โทร 5018

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภักดี โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตยได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการแก้ไขปัญหาระบาดโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการฯ

โดยขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม และส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้มีการดำเนินการด้านควบคุมไข้เลือดออกตามมาตรการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างระบบกลไกในการดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เกิดความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ปลอดยุงลายตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 41 ชุมชน
2. ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชนที่จัดทะเบียน จำนวน 41 ชุมชน ให้มีค่า HI อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 :

1 ดำเนินการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 8 ชุมชน

2 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1,875 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 :

1 ดำเนินการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 19 ชุมชน

2 เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8,125 บาท เรียบร้อยแล้ว

3 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3,750 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 8,125 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 :

1 ดำเนินการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 19 ชุมชน

2 เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 8,125 บาท เรียบร้อยแล้ว

3 เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 3,750 บาท เรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 3,750 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 :

1 ดำเนินการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 35 ชุมชน

2 ดำเนินการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 จำนวน 20 ชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 31/03/2564 :

1 ดำเนินการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 จำนวน 39 ชุมชน ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100

2 ดำเนินการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 2 จำนวน 37 ชุมชน ผลการดำเนินการ



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

3 เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จำนวน 48,750 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 77,380 บาท เสร็จเรียบร้อยแล้ว

5 อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ จำนวน 1,600 บาท

กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1 กิจกรรมการรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกและกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ครั้งที่ 3 จำนวน 39 ชุมชน เป็นค่าอาหารไม่ครบมือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 153,750 บาท

2 ปัจจุบันชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนฯ พ.ศ.2555 ในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 39 ชุมชน (เดิม 41 ชุมชน) งบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้เบิกจ่าย ในกิจกรรมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เป็นเงิน 7,120 บาท

3 ขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามโครงการบูรณาการฯ งบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งสิ้น 160,870 บาท

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/09/2564 : ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง