



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำปุ๋ยหมักกรมทาง

รหัสโครงการ... : 50330000-3196

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ชัย แสงขาว โทร 5024

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภัคดี โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตยมีพื้นที่สีเขียวที่จะต้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่งไม้ ใบไม้ ทั้งในส่วนของพื้นที่สาธารณะ พื้นที่อาคารบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะอินทรีย์ เศษกิ่งไม้ ใบไม้จำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการฯ โดยเน้นการปรับปรุง เช่น การหมักใบไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การแปรรูปเศษไม้ ท่อนไม้ เพื่อสร้างมูลค่าสร้างประโยชน์ รวมถึงลดสภาวะโลกร้อน ตามเป้าหมายนโยบายการสร้างความมั่นคงให้ก้าวสู่เมืองสุวรรณคัมภีร์มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม เมืองสุขภาพดี ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 21.30 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 573 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 2.50 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 775 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 11.60 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 254 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 392 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/01/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 7.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 310 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.50 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 295 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/02/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 8 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 350 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 320 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/03/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 7.30 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 313 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.60 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 387 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/04/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 7.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 350 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.50 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 380 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 7.30 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 352 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.60 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 384 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 8.40 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 384 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.70 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 395 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง
 โดยรวบรวมส่งโรงงานทำปุ๋ย 255 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง
 โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 9.40 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 390 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1.2 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 330 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง
 โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 4.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 140 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.5 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 132 ตัน
 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 10 กันยายน 2564 การแปรรูปขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 7,4260.90 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดทำปุ๋ยหมักกรมทาง

รหัสโครงการ... : 50330000-3196

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตคลองเตย / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันตชัย แสงขาว โทร 5024

ผู้ประสานงาน สยป : นายกิตติศักดิ์ ภูักดี โทร 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตยมีพื้นที่สีเขียวที่จะต้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่งไม้ ใบไม้ ทั้งในส่วนของพื้นที่สาธารณะ พื้นที่อาคารบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะอินทรีย์ เศษกิ่งไม้ ใบไม้จำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการฯ โดยเป็นการแปรรูป เช่น การหมักใบไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การแปรรูปเศษไม้ ท่อนไม้ เพื่อสร้างมูลค่าสร้างประโยชน์ ร่วมลดสภาวะโลกร้อน ตามเป้าหมายนโยบายการสร้างกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่เมืองสวรรค์มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม เมืองสุขภาพดี ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : ขออนุมัติโครงการฯ และดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 21.30 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 573 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 2.50 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 775 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 11.60 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 254 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 392 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 30/01/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 7.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 310 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.50 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 295 ตัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 27/02/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 8 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 350 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 320 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/03/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง</p>
รายงานครั้งที่7	<p>โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 7.30 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 313 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.60 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 387 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/04/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง</p>
รายงานครั้งที่8	<p>โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 7.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 350 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.50 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 380 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/05/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง</p>
รายงานครั้งที่9	<p>โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 7.30 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 352 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.60 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 384 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/06/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง</p>
รายงานครั้งที่10	<p>โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 8.40 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 384 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.70 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 395 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/07/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง</p>
รายงานครั้งที่11	<p>โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 255 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/08/2564 : ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง</p>
รายงานครั้งที่12	<p>โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 9.40 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 390 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 1.2 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 330 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานกวาด การคัดแยกเศษผักผลไม้ เศษอาหาร จากตลาด ร้านค้าริมทาง</p> <p>โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักในพื้นที่ปริมาณ 4.50 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 140 ตัน ทำน้ำหมักชีวภาพ 0.5 ตัน นำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 132 ตัน</p> <p>สรุปข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 10 กันยายน 2564 การแปรรูปขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 7,4260.90 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

