



รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 23/4/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ประจำเดือนเมษายน 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 64 หลัง (25 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
มีจำนวน 25 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 23/5/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 166 หลัง (38 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
มีจำนวน 38 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 27/6/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 92 หลัง (44 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน
44 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 28/7/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 195 หลัง (35 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
มีจำนวน 35 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 27/8/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 293 หลัง (50 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
มีจำนวน 50 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 27/9/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 43 หลัง (33 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน
33 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

