



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ ท.ร.900

รหัสโครงการ... : 50340000-3397	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
เริ่มต้นโครงการ : 2018-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2019-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐวรา ช่วยรอด โทร.6363 ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามการขยายตัวตามผังเมืองรวม ต้องได้รับการตรวจสอบ ติดตามและควบคุม โดยการนำระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายมาใช้ เพื่อให้ข้อมูลการกำหนดเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักผังเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของกาหนดบ้านเลขที่และเลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ท.ร.900 ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2561 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบ ท.ร.900 ,จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการลงจุดแสดงตำแหน่งที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามคำสั่งฝ่ายทะเบียนที่ 1/2561 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2561
	ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 70 หลัง (26 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 26 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
	ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 112 หลัง (56 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 56 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 17.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2561 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2561
	ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 92 หลัง (36 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 36 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 23/1/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2562
	ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 216 หลัง (35 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 35 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
	ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 104 หลัง (30 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 30 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2562
	ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 132 หลัง (35 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน 35 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่8 :: 23/4/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ประจำเดือนเมษายน 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 64 หลัง (25 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
มีจำนวน 25 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 23/5/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 166 หลัง (38 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
มีจำนวน 38 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 27/6/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 92 หลัง (44 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน
44 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 28/7/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 195 หลัง (35 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
มีจำนวน 35 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 27/8/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 293 หลัง (50 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
มีจำนวน 50 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่12 :: 27/9/2562 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2562
ปรากฏว่ามีอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 43 หลัง (33 ราย) และจุดที่ลงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน มีจำนวน
33 จุด คิดเป็นร้อยละ 100
ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

