



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50340000-3440

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 87,060 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเรียง ตารมย์ โทร.6386

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาประชาชน คือ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน วางงาน ตกงาน อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเขตประเวศเป็นพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ผลไม้ บ่อปลา ปลูกสัตว์ พืชผักสมุนไพร ได้รับผลกระทบ มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยลง ราคาไม่แน่นอน ทำให้รายได้ลดลงไม่สมดุลกับราคาที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนารายได้ของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงานตกงานและผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
3. เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ใหม่ทางเลือกในการประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงาน/ตกงาน และผู้สนใจทั่วไป รวม 10 หลักสูตรวิชา (วิชาละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง) จำนวน 300 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 28/11/2562 : สํารวจความต้องการของชุมชน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 25/12/2562 : - สํารวจราคาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม - ประสานกรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุฝึกอบรม - ประสานวิทยากรฝึกอาชีพแต่ละวิชา | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/1/2563 : - กำหนดรายละเอียดเพื่อดําเนินการฝึกอาชีพแก่ชุมชนในพื้นที่ จำนวน 20 ครั้ง - ดําเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการฯ - ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมไปตามชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 26/2/2563 : - ดําเนินการฝึกวิชาชีพเสริมรายได้ในชุมชนในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 8 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาเบเกอรี่ (เค้กกล้วยหอม) ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาอาหารนานาชาติ (ซูชิ) ชุมชนอ่อนนุช 53 ผังซ้าย ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาขนมไทย (กุยช่าย/ช่อม่วง) ชุมชนเปรมฤทัย ล็อก 17 ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาแปรรูปสมุนไพร (แฮมพู/ครีมवादสมุนไพร) ชุมชนมัสยิดดอกไม้ ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาเบเกอรี่ (ขนมปังไส้ต่าง ๆ) ชุมชนบ้านมา ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาอาหารนานาชาติ (ซูชิ) ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาขนมไทย (กุยช่าย/ช่อม่วง) ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลัย ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาแปรรูปสมุนไพร (แฮมพู/ครีมवादสมุนไพร) ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 26/3/2563 :ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาการถนอมและแปรรูปอาหาร (น้ำพริกต่าง ๆ/แหนมเห็ด) ชุมชนมัสยิดดอกไม้ | | |





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

- ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (กระเป๋าสะพายสตรี) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
- ครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาการเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดตะกร้าและก้อนเชื้อ) ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย
- ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 วิชาการถนอมและการแปรรูปอาหาร (น้ำพริกต่าง ๆ/แหนมเห็ด) ชุมชนมิตรภาพซอย 6
- ครั้งที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (กระเป๋าสะพายสตรี) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
- ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 วิชาการเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดตะกร้าและก้อนเชื้อ) ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจำกัด
- ครั้งที่ 15 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิชาสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (ควิลท์) (กระเป๋าญี่ปุ่นใส่โทรศัพท์) ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
- ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิชาสานตะกร้าพลาสติก (สานตะกร้า) บึงหนองบอน (ศูนย์สร้างสุข)
- ครั้งที่ 17 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิชาผ้าบาติก (ผ้าเช็ดหน้า) ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจสวนกลาง (อุดมสุข)
- ครั้งที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 วิชาสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (ควิลท์) (กระเป๋าญี่ปุ่นใส่โทรศัพท์) ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
- ครั้งที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 วิชาสานตะกร้าพลาสติก (สานตะกร้า) บึงหนองบอน (ศูนย์สร้างสุข)
- ครั้งที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 วิชาผ้าบาติก (ผ้าเช็ดหน้า) ชุมชนปากคลองสองห้อง

- ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 87,060 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 2020-4-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
 - รายงานผลการดำเนินการโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

รหัสโครงการ... : 50340000-3440

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 87,060 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเรียง ตารมย์ โทร.6386

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับประชาชน คือ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน ว่างงาน ตกงาน อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเขตประเวศเป็นพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ผลไม้ บ่อปลา ปลูกสัตว์ พืชผักสมุนไพร ได้รับผลกระทบ มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยลง ราคาไม่แน่นอน ทำให้รายได้ลดลงไม่สมดุลกับราคาที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงานตกงานและผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
3. เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงาน/ตกงาน และผู้สนใจทั่วไป รวม 10 หลักสูตรวิชา (วิชาละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง) จำนวน 300 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ : ๓.๒.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในเรื่องแรงงาน

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : สำรวจความต้องการของชุมชน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 : - สำรวจราคาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

- ประสานกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุฝึกอบรม

- ประสานวิทยากรฝึกอาชีพแต่ละวิชา





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/1/2563 : - กำหนดรายละเอียดเพื่อดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 20 ครั้ง
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการฯ
- ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมไปตามชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : - ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรในชุมชนในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 8 มีนาคม 2563

- ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาเบเกอรี่ (เค้กกล้วยหอม) ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา
- ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาอาหารนานาชาติ (ซูชิ) ชุมชนอ่อนนุช 53 ผังซ้าย
- ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาขนมไทย (กุยช่าย/ช่อม่วง) ชุมชนเปรมฤทัย ล็อก 17
- ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาแปรรูปสมุนไพร (แชมพู/ครีมขนาดสมุนไพร) ชุมชนมัสยิดดอกไม้
- ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาเบเกอรี่ (ขนมปังอบไส้ต่าง ๆ) ชุมชนบ้านมา
- ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาอาหารนานาชาติ (ซูชิ) ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น
- ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาขนมไทย (กุยช่าย/ช่อม่วง) ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย
- ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาแปรรูปสมุนไพร (แชมพู/ครีมขนาดสมุนไพร) ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/3/2563 :ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาการถนอมและแปรรูปอาหาร (น้ำพริกต่าง ๆ/แหนมเห็ด) ชุมชนมัสยิดดอกไม้

- ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (กระเป๋าสะพายสตรี) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
- ครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาการเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดตะกร้าและก้อนเชื้อ) ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย
- ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 วิชาการถนอมและการแปรรูปอาหาร (น้ำพริกต่าง ๆ/แหนมเห็ด) ชุมชนมิตรภาพซอย 6
- ครั้งที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (กระเป๋าสะพายสตรี) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ
- ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 วิชาการเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดตะกร้าและก้อนเชื้อ) ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจำกัด
- ครั้งที่ 15 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิชาสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (ควิลท์) (กระเป๋ายูนิปุ่นใส่โทรศัพท์) ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
- ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิชาสานตะกร้าพลาสติก (สานตะกร้า) บึงหนองบอน (ศูนย์สร้างสุข)
- ครั้งที่ 17 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิชาผ้าบาติก (ผ้าเช็ดหน้า) ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจสวนกลาง (อุดมสุข)
- ครั้งที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 วิชาสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (ควิลท์) (กระเป๋ายูนิปุ่นใส่โทรศัพท์) ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ
- ครั้งที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 วิชาสานตะกร้าพลาสติก (สานตะกร้า) บึงหนองบอน (ศูนย์สร้างสุข)
- ครั้งที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 วิชาผ้าบาติก (ผ้าเช็ดหน้า) ชุมชนปากคลองสองห้อง

- ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 87,060 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 2020-4-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

- รายงานผลการดำเนินการโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

