



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รหัสโครงการ... : 50340000-3481

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภสิทธิ์ ภิรมย์สุรงค์ โทร.6383

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศมีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 52.49 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อยู่ระหว่างการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ และบางส่วนยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีประชาชนเข้ามาพักอาศัย หรือเดินทางผ่านเพื่อไปประกอบอาชีพจำนวนมากขึ้น ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือปัญหาทางด้านอาชญากรรมก็จะมีความถี่ขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นขึ้น

ในกรณีนี้ สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทคนิคออกตรวจพื้นที่ เผ่าระวังเป็นพิเศษ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรม

หาข่าว เสาะหาข้อมูลของมิจฉาชีพ และการประสาน แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ

ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตประเวศมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทคนิคในทัศนคติของประชาชน
4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทคนิคมีความพร้อมในการเผ่าระวังภัยให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ระดับผลผลิต จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม เป้าหมาย 2 ครั้ง/วัน/จุด

โดยการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทคนิคออกตรวจพื้นที่เผ่าระวังเป็นพิเศษที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 8 จุด ได้แก่

1. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
2. บ้ายรถโดยสารประจำทางใกล้ปากซอยอ่อนนุช 70/1
3. สวนหย่อมและลานกีฬาใกล้สี่แยกประเวศ ถนนอ่อนนุช
4. สวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 28
5. อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2
6. สถานีรถไฟบ้านทับช้าง ถนนคูขนานมอเตอร์เวย์
7. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62
8. ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16

ระดับผลลัพธ์ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าหมายร้อยละ 85

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอโครงการผู้อำนวยการเขตอนุมัติ และจัดทำแผนปฏิบัติงานพร้อมคำสั่งฝ่ายเทคนิคเพื่อมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทคนิครับผิดชอบ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ
 - 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2
 - 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์
 - 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

<p>รายงานครั้งที่3</p>	<p>1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 450 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่4</p>	<p>ประจำเดือนธันวาคม 2562 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่5</p>	<p>ประจำเดือนมกราคม 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่6</p>	<p>ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 435 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>ประจำเดือนมีนาคม 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>ประจำเดือนเมษายน 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ</p> <ol style="list-style-type: none">1.1 อาคารรางขอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-21.2 ขอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์1.3 ขอยอ่อนนุช 66 แยก 19-161.4 ขอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 621.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ <p>โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 450 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ</p> <ol style="list-style-type: none">1.1 อาคารรางขอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-21.2 ขอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์1.3 ขอยอ่อนนุช 66 แยก 19-161.4 ขอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 621.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ <p>โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ</p>
รายงานครั้งที่10	<p>1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ</p> <ol style="list-style-type: none">1.1 อาคารรางขอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-21.2 ขอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์1.3 ขอยอ่อนนุช 66 แยก 19-161.4 ขอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 621.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ <p>โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 450 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ</p>
รายงานครั้งที่11	<p>1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ</p> <ol style="list-style-type: none">1.1 อาคารรางขอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-21.2 ขอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์1.3 ขอยอ่อนนุช 66 แยก 19-161.4 ขอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 621.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ <p>โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <p>ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ</p>





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 465 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 :

ประจำเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ

1. ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ที่มีการติดตั้งตู้เขียว จำนวน 5 จุด คือ

- 1.1 อาคารร้างซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2
- 1.2 ซอยหลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์
- 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16
- 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 62
- 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน

สแควร์ ถนนศรีนครินทร์

โดยเข้าตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมทั้งสิ้น 450 ครั้ง

และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

