



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : คลองสวย น้ำใส ร้อยใจชาวประเวศ

รหัสโครงการ... : 50340000-3507

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวมลติชา พลพอม โทร. 6368

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำในคลองเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงามของทัศนียภาพของริมฝั่งลำน้ำ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ

ปัญหาของคุณภาพน้ำในคลองเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียและของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน แหล่งชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งยังมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ โดยไม่ได้รับการบำบัด จึงมีผลทำให้ไม่สามารถที่จะนำน้ำในคลองไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดได้นอกจากเพื่อการคมนาคมสัญจรทางน้ำ และคูคลองบางสายมักจะมีต้นเขิน เมื่อถึงฤดูฝนก็สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน และบ้านเรือนที่อยู่ในบริเวณคลอง

คลองจรเข็บเป็นคลองในพื้นที่ของสำนักงานเขตประเวศ กว้าง 5 - 12 เมตร ยาว 3.5 กิโลเมตรเชื่อมต่อกับคลองหลายสาย ได้แก่ คลองปักหลัก คลองตาเปี้ย คลองสองห้อง คลองประเวศบุรีรมย์ คลองมะขามเทศบริเวณสองฝั่งคลองเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชน ปลูกสร้างแบบมีใต้ถุนบ้าน มีน้ำขังด้านล่าง เป็นชุมชนชาวไทยมุสลิม ลักษณะชุมชนจะมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับคลอง มีการรักษาหลักการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ตลอดมา ชุมชนริมคลองยังคงใช้คลองจรเข็บในด้านการเกษตรและใช้ในการสัญจรไปมา

ซึ่งประชาชนในชุมชนมีความต้องการที่จะมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมตามวิถีธรรมชาติ ต้องการฟื้นฟูสภาพคลองให้มีน้ำใสสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีขยะ แต่สภาพปัญหาในปัจจุบันของชุมชนมีปัญหาน้ำเน่าเสีย มีสีขุ่นเนื่องจากรับน้ำเสียมาจากโรงงานและบ้านเรือน มีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะใต้ถุนบ้าน ขยะไม่สามารถย่อยสลายได้ทำให้ลอยอยู่ในน้ำ คลองต้นเขินมีปัญหาคาระบายน้ำและมีสภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม

สำนักงานเขตประเวศได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ร้อยใจชาวประเวศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมมือร่วมใจทำรวมแก้ไขปัญหอนำไปสู่ความสำเร็จให้เกิดความยั่งยืน

และเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา

จัดทำเป็นกรอบงานที่มีกระบวนการชัดเจนและนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูปรับปรุงและจัดการคุณภาพน้ำในคลองจรเข็บ ให้ใสสะอาด ไม่มีขยะ มีภูมิทัศน์สวยงาม สามารถระบายน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อแก้ไขปัญหาคาระบายน้ำ ขัดขวาง ขาดน้ำ สิ่งปฏิกูลและการระบายน้ำในคลองจรเข็บ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้
- 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและฟื้นฟูปรับปรุงสภาพน้ำในคลองจรเข็บให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยให้ประชาชน ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้
- 3 เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาคลองจรเข็บอย่างยั่งยืน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 1 ปัญหาคาระบายน้ำ ขัดขวาง ขาดน้ำ สิ่งปฏิกูลและการระบายน้ำในคลองจรเข็บ ได้รับการแก้ไขโดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
- 2 ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองจรเข็บได้รับการฟื้นฟูปรับปรุงให้มีคุณภาพน้ำดีขึ้น โดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
- 3 ชุมชนริมคลองจรเข็บได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. แต่งตั้งทีมคณะทำงานเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเสนอแนวทางการพัฒนา 2. ค้นหาความต้องการตามหลักการระเบิดจากภายในเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการที่นำไปสู่การพัฒนาคลอง 3. ทีมคณะทำงานและผู้นำประชาชนลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 4.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการฯ 2. จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ</p>
รายงานครั้งที่3	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินงานโครงการ คลองสวย น้ำใส ร้อยใจชาวประเวศ 2.ประสานสถานประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง</p>
รายงานครั้งที่4	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดกิจกรรมเวทีประชาคมของชุมชน 3 ชุมชน ได้แก่ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ชุมชนมัสยิดดอกไม้ ชุมชนจรเข้ขบ (เกาะกลาง) เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการภาคประชาชน 2.จัดกิจกรรมแปรรูปขยะจากเศษอาหาร และเท้าน้ำหมักชีวภาพลงคลองเพื่อบำบัดน้ำเสีย 3.จัดกิจกรรมการจัดการพหุหน้าที่โรค การจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม 4.ทำกิจกรรมสำรวจพื้นที่และซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณชุมชนริมคลองจรเข้ขบ 5.จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออมของครอบครัว</p>
รายงานครั้งที่5	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการโดยการจัดประชุมแกนนำชุมชนชี้แจง ขั้นตอน การดำเนินงาน รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานระดับชุมชน จำนวน 3 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ(เกาะกลาง) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบและชุมชนมัสยิดดอกไม้ เพื่อระดมความคิดเห็นในการร่วมมือกันของประชาชนในชุมชนทั้ง 3 ชุมชน โดยจะแบ่งพื้นที่และร่วมกัน ดูแล รักษา คลองทุกด้าน เพื่อให้คลองจรเข้ขบ กลับมาสวยงามสามารถสัญจร ไป-มาได้อย่างสะดวก</p>
รายงานครั้งที่6	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และพัฒนาคลองจรเข้ขบ</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และพัฒนาคลองจรเข้ขบ</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ และปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองจรเข้ขบ</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ผักตบชวาและเท้าน้ำหมักชีวภาพลงคลองจรเข้ขบเพื่อบำบัดน้ำเสีย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ผักตบชวาและเท้าน้ำหมักชีวภาพลงคลองจรเข้ขบเพื่อบำบัดน้ำเสีย และจัดกิจกรรมการทำน้ำจุลินทรีย์แก่ประชาชนในชุมชน</p>
รายงานครั้งที่11	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ ผักตบชวา ทาสีราวเหล็กกันตกร และเก็บตัวอย่างน้ำในคลองส่งตรวจวัดค่า BOD DO หลังทำกิจกรรม</p>
รายงานครั้งที่12	<p>ประสานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคลอง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/9/2563 : ถอดบทเรียนโครงการฯ และรวบรวมเอกสารส่งสำนักงานก.ก. ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

