



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการประชาชนมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน

รหัสโครงการ... : 50340000-3531

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิค

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศุภสัณฑ์ ภิรมย์สุรางค์ โทร. 6383

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวบุษกร เอี่ยมประสิทธิ์ โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ได้จัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่เขตประเวศ ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขึ้น เพื่อต้องการทราบข้อมูลหรือไม่ อย่าวังไร ว่าประชาชนในพื้นที่เขตประเวศมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2. เพื่อให้ประชาชนมีความอบอุ่นใจและมีความรู้สึกรู้ว่าปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ร้อยละ 85

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตประเวศพิจารณาอนุมัติ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่แผนการปฏิบัติงาน		
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกัน การเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85</p>
รายงานครั้งที่7	<p>.. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกัน การเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกัน การเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการนี้เชื่อมโยงกันโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกัน การเกิดอาชญากรรมและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ สนองตอบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร ด้านความปลอดภัย และทำให้ประชาชนในพื้นที่เขตมีความเชื่อมั่นในชีวิตและทรัพย์สิน และจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 85</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (100 เปอร์เซ็นต์)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

