



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ท.ร.9

รหัสโครงการ... : 50340000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายทะเบียน / ฝ่ายทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิริพจน์ วงษ์นอม โทร.6363

ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามการขยายตัวตามผังเมืองรวม ต้องได้รับการตรวจสอบ ติดตามและควบคุม โดยการนำระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายมาใช้ เพื่อให้ข้อมูลการกำหนดเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ

ที่สำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของกรกำหนดบ้านเลขที่และ เลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ

2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

กำหนดเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ท.ร.9 ร้อยละ 100

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

เป้าหมายที่ : ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ท.ร.9 ,จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามคำสั่งฝ่ายทะเบียนที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งเดือนตุลาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 33 คำร้อง รวม 179 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 179 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/8184 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : จัดทำโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 31 คำร้อง รวม 318 หลัง และมีจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 318 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และจะมีการรวบรวมข้อมูลรายงานสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 46 คำร้อง รวม 218 หลัง และมีจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 218 จุด คิดเป็นร้อยละ 100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 29 คำร้อง รวม 117 หลัง และมีจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 117 จุด คิดเป็นร้อยละ 100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/02/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 32 คำร้อง รวม 113 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 113 จุด คิดเป็นร้อยละ 100	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/03/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 34 คำร้อง รวม 83 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 83 จุด คิดเป็นร้อยละ 100			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 38 คำร้อง รวม 283 หลัง และมีจุดที่ตั้งตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 283 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/05/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 31 คำร้อง รวม 195 หลัง และมีจุดที่ตั้งตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 195 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 69 คำร้อง รวม 342 หลัง และมีจุดที่ตั้งตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 342 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 06/08/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 คำร้อง รวม 42 หลัง และมีจุดที่ตั้งตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 42 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 คำร้อง รวม 99 หลัง และมีจุดที่ตั้งตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 99 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/09/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกันยายน 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 39 คำร้อง รวม 439 หลัง และมีจุดที่ตั้งตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 439 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

